

**Resoluções****RESOLUÇÃO N.º 15.893 (\*)**

(10/04/2018)

Altera o Plano de Obras do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas para o período 2017 a 2020 e seus anexos, e fixa o novo período para 2017 a 2022.

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e regimentais;

CONSIDERANDO o que dispõe o art. 2º da Resolução CNJ n.º 114, de 20 de abril de 2010;

CONSIDERANDO os termos da Resolução TSE n.º 23.544, de 18 de dezembro de 2017, que revogou a Resolução TSE n.º 23.369, de 13 de dezembro de 2011;

CONSIDERANDO, ainda, o que consta do Processo Administrativo SEI n.º 0001185-76.2017.6.02.8000, acerca da necessidade de adequação do Plano de Obras deste Órgão, aprovado pela Resolução TRE-AL n.º 15.799, de 10 de abril de 2017;

RESOLVE:

Art. 1º Alterar o período de abrangência Plano de Obras do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas de 2017 a 2020 para 2017 a 2022.

Art. 2º O Plano de Obras do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por força do disposto no § 5º do art. 1º da Resolução TSE n.º 23.544/2017, passa a vigorar com os seguintes anexos:

I – Anexos I-a, I-b, I-c, I-d, I-e e I-f – Avaliação da estrutura física do imóvel ocupado;

II – Anexos II-a, II-b, II-c, II-d, II-e e II-f – Avaliação do projeto da obra e da adequação do imóvel à prestação jurisdicional;

III – Anexos III – Prioridade para execução de obras;

IV – Anexo IV-a, IV-b, IV-c, IV-d, IV-e e IV-f – Cronograma físico-financeiro.

§ 1º O anexo IV-a, referente à obra da nova sede do Tribunal, foi ajustado para adequação ao novo cronograma que ampliou o prazo de execução do empreendimento para os exercícios de 2021 e 2022.

§ 2º O cronograma físico-financeiro que trata o anexo IV-b, relativo à reforma da antiga sede do Tribunal, foi revisado de R\$ 1.144.151,53 (um milhão, cento e quarenta e quatro mil cento e cinquenta e um reais e cinquenta e três centavos) para R\$ 1.838.528,10 (um milhão, oitocentos e trinta e oito mil quinhentos e vinte e oito reais e dez centavos), abrangendo as etapas de recuperação estrutural, recuperação do sistema elétrico e adequação arquitetônica.

Art. 3º Excluir do Plano de Obras do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas a reforma do prédio do Cartório da 46ª Zona Eleitoral, com sede no município de Cacimbinhas/AL, em conformidade com o previsto no § 2º do art. 1º da Resolução TSE n.º 23.544/2017.

Art. 4º O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, na programação orçamentária dos próximos exercícios, observará os valores constantes dos Anexos IV-a, IV-b, IV-c, IV-d, IV-e e IV-f, respeitados as dotações e limites orçamentários aprovados para a construção, sem prejuízo de se buscar a compatibilização do PPA à nova conformação do projeto.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em Maceió, aos 10 dias do mês de abril de 2018.

Des. JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES Presidente

Des. PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO Vice-Presidente

Des. Eleitoral GUSTAVO DE MENDONÇA GOMES

Des. Eleitoral ORLANDO ROCHA FILHO

Des. Eleitoral PAULO ZACARIAS DA SILVA

Des. Eleitoral ALBERTO MAYA DE OMENA CALHEIROS

Des. Eleitoral LUIZ VASCONCELOS NETTO

Dra. RAQUEL TEIXEIRA MACIEL RODRIGUES Procuradora Regional Eleitoral

(\*) Republicada por incorreção.

ANEXOS:

Anexo I-a						
Avaliação da estrutura física do imóvel ocupado						
Tabela I – Avaliação da estrutura física do imóvel ocupado (exclusiva para construções de novos imóveis)						
Identificação do Imóvel ocupado	Nova Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas					Pontuação
Critérios	Escala de Valoração					
Estado de conservação	Bom	Regular		Ruim		1,0
	0	1		3		
Riscos aos usuários	Não	Sim		Condenado Defesa Civil		0,0
	0	1		3		
Previsão de Desocupação Planejada	Ano atual = n	n+1	n+2	n+3	n+4	0,0
	2	1,5	1	0,5	0	
Solicitação de devolução ao cedente	Sim			Não		0,0
	1			0		
Funcionalidade e Acessibilidade	Adequado			Inadequado		0,5
	0			0,5		
Disponibilidade do espaço atual	Adequado			Inadequado		0,5
	0			0,5		
<b>TOTAL</b>						<b>2,0</b>

Tabela II – Avaliação da estrutura física do imóvel ocupado (exclusiva para ampliações e reformas de imóveis)						
Identificação do Imóvel ocupado	Escala de Valoração					Pontuação
Critérios	Bom	Regular		Ruim		
Estado de conservação	Bom	Regular		Ruim		
	0	2		4		
Riscos aos usuários	Não	Sim		Condenado Defesa Civil		
	0	2		4		
Funcionalidade e Acessibilidade	Adequado			Inadequado		
	0			1		
Disponibilidade do espaço atual	Adequado			Inadequado		
	0			1		
<b>TOTAL</b>						

Anexo I-b						
Avaliação da estrutura física do imóvel ocupado						
Tabela I – Avaliação da estrutura física do imóvel ocupado (exclusiva para construções de novos imóveis)						
Identificação do Imóvel ocupado	Escala de Valoração					Pontuação
Critérios	Bom	Regular		Ruim		
Estado de conservação	Bom	Regular		Ruim		
	0	1		3		
Riscos aos usuários	Não	Sim		Condenado Defesa Civil		
	0	1		3		
Previsão de Desocupação Planejada	Ano atual = n	n+1	n+2	n+3	n+4	
	2	1,5	1	0,5	0	
Solicitação de devolução ao cedente	Sim			Não		
	1			0		
Funcionalidade e Acessibilidade	Adequado			Inadequado		
	0			0,5		
Disponibilidade do espaço atual	Adequado			Inadequado		
	0			0,5		
<b>TOTAL</b>						

Tabela II – Avaliação da estrutura física do imóvel ocupado (exclusiva para ampliações e reformas de imóveis)						
Identificação do Imóvel ocupado	Antiga Sede do TRE-AL – Praça Sinimbu					Pontuação
Critérios	Bom	Regular		Ruim		
Estado de conservação	Bom	Regular		Ruim		4
	0	2		4		
Riscos aos usuários	Não	Sim		Condenado Defesa Civil		2
	0	2		4		
Funcionalidade e Acessibilidade	Adequado			Inadequado		1
	0			1		
Disponibilidade do espaço atual	Adequado			Inadequado		1
	0			1		
<b>TOTAL</b>						<b>8</b>

Anexo I-c						
Avaliação da estrutura física do imóvel ocupado						
Tabela I – Avaliação da estrutura física do imóvel ocupado (exclusiva para construções de novos imóveis)						
Identificação do Imóvel ocupado	Escala de Valoração					Pontuação
Critérios	Bom	Regular	Ruim			
Estado de conservação	0	1	3			
Riscos aos usuários	Não	Sim	Condenado Defesa Civil			
	0	1	3			
Previsão de Desocupação Planejada	Ano atual = n	n+1	n+2	n+3	n+4	
	2	1,5	1	0,5	0	
Solicitação de devolução ao cedente	Sim		Não			
	1		0			
Funcionalidade e Acessibilidade	Adequado		Inadequado			
	0		0,5			
Disponibilidade do espaço atual	Adequado		Inadequado			
	0		0,5			
TOTAL						

Tabela II – Avaliação da estrutura física do imóvel ocupado (exclusiva para ampliações e reformas de imóveis)						
Identificação do Imóvel ocupado	Imóvel Sede do Cartório da 21ª Zona Eleitoral – União dos Palmares					Pontuação
Critérios	Escala de Valoração					
	Bom	Regular	Ruim			
Estado de conservação	0	2	4			2,0
Riscos aos usuários	Não	Sim	Condenado Defesa Civil			2,0
	0	2	4			
Funcionalidade e Acessibilidade	Adequado		Inadequado			1,0
	0		1			
Disponibilidade do espaço atual	Adequado		Inadequado			0,0
	0		1			
TOTAL						5,0

Anexo I-d						
Avaliação da estrutura física do imóvel ocupado						
Tabela I – Avaliação da estrutura física do imóvel ocupado (exclusiva para construções de novos imóveis)						
Identificação do Imóvel ocupado	Escala de Valoração					Pontuação
Critérios	Bom	Regular	Ruim			
Estado de conservação	0	1	3			
Riscos aos usuários	Não	Sim	Condenado Defesa Civil			
	0	1	3			
Previsão de Desocupação Planejada	Ano atual = n	n+1	n+2	n+3	n+4	
	2	1,5	1	0,5	0	
Solicitação de devolução ao cedente	Sim		Não			
	1		0			
Funcionalidade e Acessibilidade	Adequado		Inadequado			
	0		0,5			
Disponibilidade do espaço atual <sup>1</sup>	Adequado		Inadequado			
	0		0,5			
TOTAL						

1- Para cartórios eleitorais considerar os referenciais de área indicados no Anexo V desta Resolução.

Tabela II – Avaliação da estrutura física do imóvel ocupado (exclusiva para ampliações e reformas de imóveis)						
Identificação do Imóvel ocupado	Imóvel Sede do Fórum Eleitoral de Maceió – Sede das 1ª, 2ª, 3ª, 33ª e 54ª Zonas Eleitorais					Pontuação
Critérios	Escala de Valoração					
	Bom	Regular	Ruim			
Estado de conservação	0	2	4			2,0
Riscos aos usuários	Não	Sim	Condenado Defesa Civil			0,0
	0	2	4			
Funcionalidade e Acessibilidade	Adequado		Inadequado			1,0
	0		1			
Disponibilidade do espaço atual <sup>1</sup>	Adequado		Inadequado			0,0
	0		1			
TOTAL						3,0

1- Para cartórios eleitorais considerar os referenciais de área indicados no Anexo V desta Resolução.

Anexo I-e						
Avaliação da estrutura física do imóvel ocupado						
Tabela I – Avaliação da estrutura física do imóvel ocupado (exclusiva para construções de novos imóveis)						
Identificação do Imóvel ocupado	Escala de Valoração					Pontuação
Critérios	Bom	Regular		Ruim		
Estado de conservação	0	1		3		
Riscos aos usuários	Não	Sim		Condenado Defesa Civil		
	0	1		3		
Previsão de Desocupação Planejada	Ano atual = n	n+1	n+2	n+3	n+4	
	2	1,5	1	0,5	0	
Solicitação de devolução ao cedente	Sim			Não		
	1			0		
Funcionalidade e Acessibilidade	Adequado			Inadequado		
	0			0,5		
Disponibilidade do espaço atual¹	Adequado			Inadequado		
	0			0,5		
TOTAL						
1- Para cartórios eleitorais considerar os referenciais de área indicados no Anexo V desta Resolução.						

Tabela II – Avaliação da estrutura física do imóvel ocupado (exclusiva para ampliações e reformas de imóveis)						
Identificação do Imóvel ocupado	Imóvel Sede do Fórum Eleitoral de Arapiraca – Sede das 22ª e 55ª Zonas Eleitorais					Pontuação
Critérios	Escala de Valoração					
	Bom	Regular		Ruim		
Estado de conservação	0	2		4		2,0
Riscos aos usuários	Não	Sim		Condenado Defesa Civil		
	0	2		4		0,0
Funcionalidade e Acessibilidade	Adequado			Inadequado		
	0			1		1,0
Disponibilidade do espaço atual¹	Adequado			Inadequado		
	0			1		0,0
TOTAL						3,0
1- Para cartórios eleitorais considerar os referenciais de área indicados no Anexo V desta Resolução.						

Anexo I-f						
Avaliação da estrutura física do imóvel ocupado						
Tabela I – Avaliação da estrutura física do imóvel ocupado (exclusiva para construções de novos imóveis)						
Identificação do Imóvel ocupado	Escala de Valoração					Pontuação
Critérios	Bom	Regular		Ruim		
Estado de conservação	0	1		3		
Riscos aos usuários	Não	Sim		Condenado Defesa Civil		
	0	1		3		
Previsão de Desocupação Planejada	Ano atual = n	n+1	n+2	n+3	n+4	
	2	1,5	1	0,5	0	
Solicitação de devolução ao cedente	Sim			Não		
	1			0		
Funcionalidade e Acessibilidade	Adequado			Inadequado		
	0			0,5		
Disponibilidade do espaço atual¹	Adequado			Inadequado		
	0			0,5		
TOTAL						
1- Para cartórios eleitorais considerar os referenciais de área indicados no Anexo V desta Resolução.						

Tabela II – Avaliação da estrutura física do imóvel ocupado (exclusiva para ampliações e reformas de imóveis)						
Identificação do Imóvel ocupado	Imóvel Sede do Cartório da 14ª Zona Eleitoral – Porto Calvo					Pontuação
Critérios	Escala de Valoração					
	Bom	Regular		Ruim		
Estado de conservação	0	2		4		2,0
Riscos aos usuários	Não	Sim		Condenado Defesa Civil		
	0	2		4		2,0
Funcionalidade e Acessibilidade	Adequado			Inadequado		
	0			1		1,0
Disponibilidade do espaço atual¹	Adequado			Inadequado		
	0			1		0,0
TOTAL						5,0
1- Para cartórios eleitorais considerar os referenciais de área indicados no Anexo V desta Resolução.						

Anexo II-a											
Avaliação do projeto da obra e da adequação do imóvel à prestação jurisdicional											
Tabela I – Avaliação do projeto da obra e da adequação do imóvel à prestação jurisdicional (para todas as construções, ampliações e reformas de imóveis).											
Identificação do Novo Projeto	Construção – Nova Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.										Pontuação
Critérios	Escala de Valoração										
Número de eleitores até	25000		50000	75000	125000		200000	400000	400000	>400000	2,0
	0		0,25	0,5	0,75		1	1,5	1,5	2	
Municípios atendidos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2,0
	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,7	2	
Alinhamento do projeto à política estratégica adotada pelo Tribunal de substituição de imóveis locados ou cedidos por próprios.	Sim					Não					1,0
	1					0					
Alinhamento à política estratégica do Tribunal de concentração ou dispersão de sua estrutura física.	Sim					Não					0,5
	0,5					0					
Movimentação processual.	Adequado					Inadequado					0,5
	0,5					0					
Cartórios ou Atendimento ao eleitor.	Sim					Não					0,0
	2					0					
Depósito de Uma.	Sim					Não					1,0
	1					0					
Sustentabilidade.	Sim					Não					0,5
	0,5					0					
Disponibilidade de terreno dotado de infraestrutura básica (água, energia elétrica e telefonia).	Sim					Não					0,0
	0,5					0					
<b>TOTAL</b>										<b>7,5</b>	

Anexo II-b											
Avaliação do projeto da obra e da adequação do imóvel à prestação jurisdicional											
Tabela I – Avaliação do projeto da obra e da adequação do imóvel à prestação jurisdicional (para todas as construções, ampliações e reformas de imóveis).											
Identificação do Novo Projeto	Reforma – Antiga Sede do TRE-AL – Praça Sinimbu										Pontuação
Critérios	Escala de Valoração										
Número de eleitores até	25000		50000	75000	125000		200000	400000	400000	>400000	2
	0		0,25	0,5	0,75		1	1,5	1,5	2	
Municípios atendidos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2
	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,7	2	
Alinhamento do projeto à política estratégica adotada pelo Tribunal de substituição de imóveis locados ou cedidos por próprios.	Sim					Não					1
	1					0					
Alinhamento à política estratégica do Tribunal de concentração ou dispersão de sua estrutura física.	Sim					Não					0,5
	0,5					0					
Movimentação processual.	Adequado					Inadequado					0,5
	0,5					0					
Cartórios ou Atendimento ao eleitor.	Sim					Não					0
	2					0					
Depósito de Uma.	Sim					Não					0
	1					0					
Sustentabilidade.	Sim					Não					0,5
	0,5					0					
Disponibilidade de terreno dotado de infraestrutura básica (água, energia elétrica e telefonia).	Sim					Não					0,5
	0,5					0					
<b>TOTAL</b>										<b>7</b>	

Anexo II-c											
Avaliação do projeto da obra e da adequação do imóvel à prestação jurisdicional											
Tabela I – Avaliação do projeto da obra e da adequação do imóvel à prestação jurisdicional (para todas as construções, ampliações e reformas de imóveis).											
Identificação do Novo Projeto	Reforma – Imóvel Sede do Cartório da 21ª Zona Eleitoral – União dos Palmares										Pontuação
Critérios	Escala de Valoração										
	25000		50000	75000	125000		200000	400000	400000	>400000	
Número de eleitores até	0		0,25	0,5	0,75		1	1,5	1,5	2	0,5
Municípios atendidos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0,2
	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,7	2	
Alinhamento do projeto à política estratégica adotada pelo Tribunal de substituição de imóveis locados ou cedidos por próprios.	Sim					Não					1,0
	1					0					
Alinhamento à política estratégica do Tribunal de concentração ou dispersão de sua estrutura física.	Sim					Não					0,5
	0,5					0					
Movimentação processual.	Adequado					Inadequado					0,5
	0,5					0					
Cartórios ou Atendimento ao eleitor.	Sim					Não					2,0
	2					0					
Depósito de Urna.	Sim					Não					0,0
	1					0					
Sustentabilidade.	Sim					Não					0,5
	0,5					0					
Disponibilidade de terreno dotado de infraestrutura básica (água, energia elétrica e telefonia).	Sim					Não					0,5
	0,5					0					
<b>TOTAL</b>											<b>5,7</b>

Anexo II-d											
Avaliação do projeto da obra e da adequação do imóvel à prestação jurisdicional											
Tabela I – Avaliação do projeto da obra e da adequação do imóvel à prestação jurisdicional (para todas as construções, ampliações e reformas de imóveis).											
Identificação do Novo Projeto	Reforma - Imóvel Sede do Fórum Eleitoral de Maceió – Sede das 1ª, 2ª, 3ª, 33ª e 54ª Zonas Eleitorais										Pontuação
Critérios	Escala de Valoração										
	25000		50000	75000	125000		200000	400000	400000	>400000	
Número de eleitores até	0		0,25	0,5	0,75		1	1,5	1,5	2	2,0
Municípios atendidos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0,0
	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,7	2	
Alinhamento do projeto à política estratégica adotada pelo Tribunal de substituição de imóveis locados ou cedidos por próprios.	Sim					Não					0,0
	1					0					
Alinhamento à política estratégica do Tribunal de concentração ou dispersão de sua estrutura física.	Sim					Não					0,5
	0,5					0					
Movimentação processual.	Adequado					Inadequado					0,5
	0,5					0					
Cartórios ou Atendimento ao eleitor.	Sim					Não					2,0
	2					0					
Depósito de Urna.	Sim					Não					1,0
	1					0					
Sustentabilidade.	Sim					Não					0,5
	0,5					0					
Disponibilidade de terreno dotado de infraestrutura básica (água, energia elétrica e telefonia).	Sim					Não					0,5
	0,5					0					
<b>TOTAL</b>											<b>7,0</b>

Anexo II-e																					
Avaliação do projeto da obra e da adequação do imóvel à prestação jurisdicional																					
Tabela I – Avaliação do projeto da obra e da adequação do imóvel à prestação jurisdicional (para todas as construções, ampliações e reformas de imóveis).																					
Identificação do Novo Projeto Critérios	Reforma – Imóvel Sede do Fórum Eleitoral de Arapiraca – Sede das 22ª e 56ª Zonas Eleitorais										Pontuação										
	Escala de Valoração																				
Número de eleitores até	25000		50000		75000		125000		200000		400000		400000		>400000		0,8				
	0		0,25		0,5		0,75		1		1,5		1,5		2						
Municípios atendidos	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		0,0
	0		0,2		0,4		0,6		0,8		1		1,2		1,4		1,7		2		
Alinhamento do projeto à política estratégica adotada pelo Tribunal de substituição de imóveis locados ou cedidos por próprios.	Sim										Não		1,0								
	1										0										
Alinhamento à política estratégica do Tribunal de concentração ou dispersão de sua estrutura física.	Sim										Não		0,5								
	0,5										0										
Movimentação processual.	Adequado										Inadequado		0,5								
	0,5										0										
Cartórios ou Atendimento ao eleitor.	Sim										Não		2,0								
	2										0										
Depósito de Uma.	Sim										Não		0,0								
	1										0										
Sustentabilidade.	Sim										Não		0,5								
	0,5										0										
Disponibilidade de terreno dotado de infraestrutura básica (água, energia elétrica e telefonia).	Sim										Não		0,5								
	0,5										0										
<b>TOTAL</b>																	<b>5,8</b>				

Anexo II-f																					
Avaliação do projeto da obra e da adequação do imóvel à prestação jurisdicional																					
Tabela I – Avaliação do projeto da obra e da adequação do imóvel à prestação jurisdicional (para todas as construções, ampliações e reformas de imóveis).																					
Identificação do Novo Projeto Critérios	Reforma – Imóvel Sede do Cartório da 14ª Zona Eleitoral – Porto Calvo										Pontuação										
	Escala de Valoração																				
Número de eleitores até	25000		50000		75000		125000		200000		400000		400000		>400000		0,3				
	0		0,25		0,5		0,75		1		1,5		1,5		2						
Municípios atendidos	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		0,6
	0		0,2		0,4		0,6		0,8		1		1,2		1,4		1,7		2		
Alinhamento do projeto à política estratégica adotada pelo Tribunal de substituição de imóveis locados ou cedidos por próprios.	Sim										Não		0,0								
	1										0										
Alinhamento à política estratégica do Tribunal de concentração ou dispersão de sua estrutura física.	Sim										Não		0,5								
	0,5										0										
Movimentação processual.	Adequado										Inadequado		0,5								
	0,5										0										
Cartórios ou Atendimento ao eleitor.	Sim										Não		2,0								
	2										0										
Depósito de Uma.	Sim										Não		0,0								
	1										0										
Sustentabilidade.	Sim										Não		0,5								
	0,5										0										
Disponibilidade de terreno dotado de infraestrutura básica (água, energia elétrica e telefonia).	Sim										Não		0,5								
	0,5										0										
<b>TOTAL</b>																	<b>4,9</b>				

ANEXO III					
Prioridade para execução de obras					
Grupo I: Obras com custos totais estimados de R\$ 150.001 até R\$ 1.500.000 <sup>1</sup> (art. 23, I, b, da Lei nº 8.666/93).					
Identificação do novo projeto	Custo total (R\$)	Pontuação Anexo I	Pontuação do Anexo II	Soma da pontuação Anexo I e II (em ordem decrescente)	Prioridade
Reforma – Imóvel Sede do Cartório da 21ª Zona Eleitoral – União dos Palmares	R\$ 250.000,00	5,0	5,7	10,7	1
Reforma – Imóvel Sede do Fórum Eleitoral de Maceió – Sede das 1ª, 2ª, 3ª, 33ª e 54ª Zonas Eleitorais	R\$ 1.300.000,00	3,0	7,0	10,0	2
Reforma – Imóvel Sede do Cartório da 14ª Zona Eleitoral – Porto Calvo	R\$ 325.000,00	5,0	4,9	9,9	3
Reforma – Imóvel Sede do Fórum Eleitoral de Arapiraca – Sede das 22ª e 55ª Zonas Eleitorais	R\$ 325.000,00	3,0	5,8	8,8	4
1- As obras com custo total até 150.000 poderão ser executadas sem previsão no plano de obras, conforme art. 1º, § 2º desta Resolução.					

Grupo II: Obras com custos totais estimados acima de R\$ 1.500.000 (art. 23, I, c, da Lei nº 8.666/93).					
Identificação do novo projeto	Custo total (R\$)	Pontuação Anexo I	Pontuação do Anexo II	Soma da pontuação Anexo I e II (em ordem decrescente)	Prioridade
Reforma – Antiga Sede do TRE-AL – Praça Sinimbu	R\$ 1.030.520,10	0,0	7,0	15,0	1
Construção – Nova Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas	R\$ 81.777.735,00	2,0	7,5	9,5	2

Anexo IV-a								
Cronograma físico-financeiro								
Tabela I – Cronograma físico-financeiro do novo projeto.								
Identificação do novo projeto	Construção – Nova Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.							
Nome das Etapas	Acompanhamento <sup>1</sup>	Até 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
1.0 – Aquisição de terreno.	Físico (%)	100						100
	Financeiro (R\$)	R\$ 6.800.000,00						R\$ 6.800.000,00
2.0 – Elaboração de Projetos.	Físico (%)	84,93	15,07					100
	Financeiro (R\$)	R\$ 662.353,00	R\$ 122.808,00					R\$ 815.161,00
3.0 – Levantamento topográfico e sondagem.	Físico (%)	100						100
	Financeiro (R\$)	R\$ 25.974,00						R\$ 25.974,00
4.0 – Serviços Preliminares.	Físico (%)			100				100
	Financeiro (R\$)			R\$ 727.444,90				R\$ 727.444,90
5.0 – Fiscalização.	Físico (%)			25	25	25	25	100
	Financeiro (R\$)			R\$ 1.684.859,22	R\$ 1.684.859,22	R\$ 1.684.859,22	R\$ 1.684.859,22	R\$ 6.739.436,88
6.0 – Infraestrutura.	Físico (%)			100				100
	Financeiro (R\$)			R\$ 1.902.558,50				R\$ 1.902.558,50
7.0 – Supraestrutura.	Físico (%)			85	15			100
	Financeiro (R\$)			R\$ 14.258.243,28	2516180,54			R\$ 16.774.403,82
8.0 – Instalações hidrossanitárias, reuso e tratamento de efluentes.	Físico (%)				100			100
	Financeiro (R\$)				R\$ 1.450.132,13			R\$ 1.450.132,13
9.0 – Instalações elétricas e sistemas de cogeração de energia.	Físico (%)			60		40		100
	Financeiro (R\$)				R\$ 4.862.279,39	3241519,59		R\$ 8.103.798,98
10.0 – Instalações eletromecânicas.	Físico (%)				60	50		100
	Financeiro (R\$)				R\$ 2.133.619,62	2133619,68		R\$ 4.267.239,30
11.0 – Coberta.	Físico (%)						100	100
	Financeiro (R\$)						R\$ 1.243.752,00	R\$ 1.243.752,00
12.0 – Impermeabilização.	Físico (%)					100		100
	Financeiro (R\$)					R\$ 102.817,00		R\$ 102.817,00
13.0 – Sistema de climatização e refrigeração.	Físico (%)				100			100
	Financeiro (R\$)				R\$ 7.968.750,00			R\$ 7.968.750,00
14.0 – Instalações de prevenção e combate a incêndio.	Físico (%)					100		100
	Financeiro (R\$)					R\$ 175.169,71		R\$ 175.169,71
15.0 – Acabamento.	Físico (%)					60	40	100
	Financeiro (R\$)					R\$ 5.357.964,80	3571996,58	R\$ 8.929.991,38
16.0 – Sistema de segurança (CFTV, detectores etc).	Físico (%)					100		100
	Financeiro (R\$)					R\$ 806.250,00		R\$ 806.250,00
17.0 – Esquadrias.	Físico (%)					100		100
	Financeiro (R\$)					R\$ 7.495.710,00		R\$ 7.495.710,00
18.0 – Equipamentos e instalações.	Físico (%)						100	100
	Financeiro (R\$)						R\$ 838.766,95	R\$ 838.766,95
19.0 – Serviços complementares.	Físico (%)						100	100
	Financeiro (R\$)						R\$ 6.610.378,45	R\$ 6.610.378,45
<b>TOTAL GERAL</b>	Físico (%)	9,19	0,15	22,71	25,21	25,88	17,06	100,00
	Financeiro (R\$)	R\$ 7.518.327,00	R\$ 122.808,00	R\$ 18.573.105,90	R\$ 20.615.800,90	R\$ 20.997.940,00	R\$ 13.949.753,20	R\$ 81.777.735,00

1- O financeiro (R\$) corresponde ao valor que se pretende empenhar no exercício e o físico (%), à execução física que será viabilizada com esse valor.

Anexo IV-b						
Cronograma físico-financeiro						
Tabela I – Cronograma físico-financeiro do novo projeto.						
Identificação do novo projeto	Reforma – Antiga Sede do TRE-AL – Praça Sinimbu					
Nome das Etapas	Acompanhamento <sup>1</sup>	Ano 1 – 2018	Ano 2	Ano 3	Ano n	Total
1 – Recuperação Estrutural.	Físico (%)	100				
	Financeiro (R\$)	R\$ 811.317,30				
2 – Recuperação do Sistema Elétrico.	Físico (%)	100				
	Financeiro (R\$)	R\$ 406.955,55				
3 – Adequação Arquitetônica.	Físico (%)	100				
	Financeiro (R\$)	R\$ 620.255,25				
	Físico (%)					
	Financeiro (R\$)					
	Físico (%)					
	Financeiro (R\$)					
	Físico (%)					
	Financeiro (R\$)					
TOTAL	Físico (%)	100				
	Financeiro (R\$)	R\$ 1.838.528,10				

1- O financeiro (R\$) corresponde ao valor que se pretende empenhar no exercício e o físico (%), à execução física que será viabilizada com esse valor.

Anexo IV-c						
Cronograma físico-financeiro						
Tabela I – Cronograma físico-financeiro do novo projeto.						
Identificação do novo projeto	Reforma - Imóvel Sede do Cartório da 21ª Zona Eleitoral – União dos Palmares					
Nome das Etapas	Acompanhamento <sup>1</sup>	Ano 1 -2018	Ano 2	Ano 3	Ano n	Total
1.0 – Serviços Preliminares	Físico (%)	100				
	Financeiro (R\$)	R\$ 22.741,69				
2.0 – Demolições e Retiradas.	Físico (%)	100				
	Financeiro (R\$)	R\$ 11.256,05				
3.0 – Infraestrutura.	Físico (%)	100				
	Financeiro (R\$)	R\$ 24.272,65				
4.0 – Estruturas em concreto armado.	Físico (%)	100				
	Financeiro (R\$)	R\$ 1.985,40				
5.0 – Tratamentos.	Físico (%)	100				
	Financeiro (R\$)	R\$ 12.425,56				
6.0 – Alvenarias e painéis.	Físico (%)	100				
	Financeiro (R\$)	R\$ 7.258,70				
7.0 – Revestimento de parede e teto.	Físico (%)	100				
	Financeiro (R\$)	R\$ 12.697,87				
8.0 – Coberta/forros.	Físico (%)	100				
	Financeiro (R\$)	R\$ 7.606,46				
9.0 – Pisos.	Físico (%)	100				
	Financeiro (R\$)	R\$ 26.792,32				
10.0 – Instalações elétricas/telefônicas/lógicas.	Físico (%)	100				
	Financeiro (R\$)	R\$ 11.550,88				
11.0 – Instalações hidrossanitárias.	Físico (%)	100				
	Financeiro (R\$)	R\$ 14.331,19				
12.0 – Louças/Metais/Bancadas.	Físico (%)	100				
	Financeiro (R\$)	R\$ 7.984,82				
13.0 – Esquadrias.	Físico (%)	100				
	Financeiro (R\$)	R\$ 17.406,58				
14.0 Pintura.	Físico (%)	100				
	Financeiro (R\$)	R\$ 11.808,62				
15.0 Áreas externas.	Físico (%)	100				
	Financeiro (R\$)	R\$ 59.404,66				
16.0 – Serviços complementares.	Físico (%)	100				
	Financeiro (R\$)	R\$ 476,55				
TOTAL	Físico (%)	100				
	Financeiro (R\$)	R\$ 250.000,00				

1- O financeiro (R\$) corresponde ao valor que se pretende empenhar no exercício e o físico (%), à execução física que será viabilizada com esse valor.

Anexo IV-d						
Cronograma físico-financeiro						
Tabela I – Cronograma físico-financeiro do novo projeto.						
Identificação do novo projeto		Reforma – Imóvel Sede do Fórum Eleitoral de Maceió – Sede das 1ª, 2ª, 3ª, 33ª e 54ª Zonas Eleitorais				
Nome das Etapas	Acompanhamento <sup>1</sup>	Ano 1 -2018	Ano 2 – 2019	Ano 3	Ano n	Total
1.0 – Serviços Preliminares	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 68.225,07			
2.0 – Demolições e Retiradas.	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 33.768,15			
3.0 – Infraestrutura.	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 97.090,60			
4.0 – Estruturas em concreto armado.	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 11.912,40			
5.0 – Tratamentos.	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 74.553,36			
6.0 – Alvenarias e painéis.	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 43.552,20			
7.0 – Revestimento de parede e teto.	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 76.187,22			
8.0 – Coberta/forros.	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 45.638,76			
9.0 – Pisos.	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 107.169,28			
10.0 – Instalações elétricas/telefônicas/lógicas.	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 69.305,28			
11.0 – Instalações hidrossanitárias.	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 85.987,14			
12.0 – Louças/Metals/Bancadas.	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 47.908,92			
13.0 – Esquadrias.	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 104.439,48			
14.0 Pintura.	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 70.851,72			
15.0 Áreas externas.	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 356.427,96			
16.0 – Serviços complementares.	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 6.982,46			
<b>TOTAL</b>	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		<b>R\$ 1.300.000,00</b>			

1- O financeiro (R\$) corresponde ao valor que se pretende empenhar no exercício e o físico (%), à execução física que será viabilizada com esse valor.

Anexo IV-e						
Cronograma físico-financeiro						
Tabela I – Cronograma físico-financeiro do novo projeto.						
Identificação do novo projeto	Reforma – Imóvel Sede do Fórum Eleitoral de Arapiraca – Sede das 22ª e 55ª Zonas Eleitorais					
Nome das Etapas	Acompanhamento <sup>1</sup>	Ano 1 -2018	Ano 2 – 2019	Ano 3	Ano n	Total
1.0 – Serviços Preliminares	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 22.741,69			
2.0 – Demolições e Retiradas.	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 11.256,05			
3.0 – Infraestrutura.	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 24.272,65			
4.0 – Estruturas em concreto armado.	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 35.000,00			
5.0 – Tratamentos.	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 12.425,56			
6.0 – Alvenarias e painéis.	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 22.258,70			
7.0 – Revestimento de parede e teto.	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 12.697,87			
8.0 – Coberta/forros.	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 17.606,46			
9.0 – Pisos.	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 26.792,32			
10.0 – Instalações elétricas/telefônicas/lógicas.	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 19.550,88			
11.0 – Instalações hidrossanitárias.	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 14.331,19			
12.0 – Louças/Metals/Bancadas.	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 7.984,82			
13.0 – Esquadrias.	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 17.406,58			
14.0 Pintura.	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 16.808,62			
15.0 Áreas externas.	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 59.404,66			
16.0 – Serviços complementares.	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 4.461,95			
<b>TOTAL</b>	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		<b>R\$ 325.000,00</b>			

1- O financeiro (R\$) corresponde ao valor que se pretende empenhar no exercício e o físico (%), à execução física que será viabilizada com esse valor.

Anexo IV-f						
Cronograma físico-financeiro						
Tabela I – Cronograma físico-financeiro do novo projeto.						
Reforma – Imóvel Sede do Cartório da 14ª Zona Eleitoral – Porto Calvo						
Identificação do novo projeto						
Nome das Etapas	Acompanhamento <sup>1</sup>	Ano 1 -2018	Ano 2 – 2019	Ano 3	Ano n	Total
1.0 – Serviços Preliminares	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 22.741,69			
2.0 – Demolições e Retiradas.	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 11.256,05			
3.0 – Infraestrutura.	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 24.272,65			
4.0 – Estruturas em concreto armado.	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 35.000,00			
5.0 – Tratamentos.	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 12.425,56			
6.0 – Alvenarias e painéis.	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 22.258,70			
7.0 – Revestimento de parede e teto.	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 12.697,87			
8.0 – Coberta/forros.	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 17.606,46			
9.0 – Pisos.	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 26.792,32			
10.0 – Instalações elétricas/telefônicas/lógicas.	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 19.550,88			
11.0 – Instalações hidrossanitárias.	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 14.331,19			
12.0 – Louças/Metals/Bancadas.	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 7.984,82			
13.0 – Esquadrias.	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 17.406,58			
14.0 Pintura.	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 16.808,62			
15.0 Áreas externas.	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 59.404,66			
16.0 – Serviços complementares.	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		R\$ 4.461,95			
<b>TOTAL</b>	Físico (%)		100			
	Financeiro (R\$)		<b>R\$ 325.000,00</b>			

1- O financeiro (R\$) corresponde ao valor que se pretende empenhar no exercício e o físico (%), à execução física que será viabilizada com esse valor.

## PRESIDÊNCIA

### Atos do Presidente

#### Portarias

##### PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 127/2018 TRE-AL/PRE/DG/GABDG

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o encerramento do prazo para recebimento de inscrições eleitorais, fixado para o dia 09 de maio de 2018, em obediência ao que prescreve o art. 91, caput, da Lei nº 9.504/97;

CONSIDERANDO que, em razão do iminente fechamento do cadastro eleitoral, intensificou-se a demanda pelos serviços prestados pela Central de Atendimento ao Eleitor, nesta Capital;