

PORTARIA DE 21 DE NOVEMBRO DE 2011

A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, com base no disposto no inciso XV do art. 116 do Regulamento Interno e no *caput* do art. 38 da Lei nº 8.112, de 1990,

Nº 580/2011 – RESOLVE designar JOSÉ ROBERTO DA CRUZ, técnico judiciário, área apoio especializado, programação de sistemas, para substituir o chefe da Seção de Produção, nível FC-6, da Coordenadoria de Infraestrutura, da Secretaria de Tecnologia da Informação, no período de 21 a 25.11.2011.

PORTARIA DE 28 DE NOVEMBRO DE 2011

A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VIII do art. 116 do Regulamento Interno e considerando o disposto no parágrafo único do art. 3º da Resolução-TSE nº 23.234/2010,

Nº 589/2011 – RESOLVE: Art. 1º Fica aprovado o planejamento das contratações administrativas no âmbito deste Tribunal, para o exercício de 2012, conforme os anexos I, II e III desta portaria.

Art. 2º Cabe à SAD acompanhar o cumprimento do planejamento e incluir novas contratações.

Art. 3º Os prazos para instruir e tramitar os processos de contratação poderão ser alterados com a anuência da Secretaria de Administração.

Art. 4º Os anexos desta portaria, com as inclusões de objetos e modificações de prazos de instrução e tramitação, serão publicados na página da SAD na Intranet.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I

Planilha de acompanhamento de tramitação e instrução de processos relativos a contratos urgentes e que podem ser prorrogados

Dt. limite para envio da minuta de PB ou TR para Seção de Editais (2)	Objeto	Dt. Limite para avaliação do PB ou TR pela Seção de Editais e devolução à Unidade. (D + 7 dias)	Dt. limite para formalização do processo (protocolo) e encaminhamento para SAD. (D + 11 dias)	Dt. limite para estimar e aprovar a despesa (COMAP). (D mais 26 dias)	Dt. limite para emissão de pré-empenho (CEOF). (D + 30 dias)	Dt. limite para elaboração do edital pela Seção de Editais e envio para CPL e para SECONT. (D + 37 dias)	Dt. limite para avaliação do edital pela CPL e SECONT e retorno para Seção de Editais. (D + 44 dias)	Dt. limite para envio do edital para ASJUR. (D + 47 dias)	Dt. limite para avaliação do edital pela ASJUR (D + 62 dias)	Dt. limite para análise do edital pela SCI. (D + 77 dias)	Dt. limite para correções e publicação do edital no DOU. (D + 81 dias)	Dt. limite para publicação do resultado da licitação. (D + 106 dias)	Dt. limite para emissão de NE (CEOF). (D + 110 dias)	Dt. limite para assinatura do contrato pelo DG ou pelo SAD. (D + 117 dias)	Dt. limite para assinatura do contrato pela empresa. (D + 124 dias)	Dt. limite para publicação do extrato do contrato no DOU e designação do gestor. (D + 134 dias)	Dt. limite para entrega de 1 via do contrato para gestor, empresa e CEOF. (D + 139 dias)
17/08/2011	Manutenção de leitora de microfime subst. CT 96/10 vigência 16/9/2011 pedido 2011000194 2011000199 (subst. Prof. 18.789/2011) processo 21090/2011 data de elaboração do edital alterada de 7/10 para 18/11, conforme reunião com Salafiel em 22/9, hoje vista a substituição por "locação da maq. de café"	02/09/2011	12/09/2011	27/09/2011	27/09/2011			02/12/2011	09/12/2011		09/01/2012	03/02/2012	08/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	15/02/2012
06/10/2011	Manutenção de aparelhos de ar condicionado nova sede pedido 2011000251 Foi considerada a suspensão das atividades no período de 20/12/2011 a 6/1/2012. ORÇA 2012 Data inicial alterada para 5/10, em reunião realizada na SAD em 30/9	10/10/2011	10/10/2011	30/11/2011				02/12/2011	09/12/2011	13/01/2012	18/01/2012	10/02/2012	14/02/2012	24/02/2012	02/03/2012	13/03/2012	20/03/2012
23/09/2011	Manutenção de elevadores nova sede pedido 2011000235 Foi considerada a suspensão das atividades no período de 20/12/2011 a 6/1/2012. ORÇA 2012	30/09/2011	03/10/2011	11/11/2011				25/11/2011	09/12/2011	13/01/2012	18/01/2012	10/02/2012	14/02/2012	24/02/2012	02/03/2012	13/03/2012	20/03/2012
03/10/2011	Fornecimento de caixões subst. CT 02/11 vigência 11/1/2012 pedido 2011000242 data de elaboração de edital alterado de 11/11 para 25/11	10/10/2011	10/10/2011	24/10/2011				02/12/2011	09/12/2011		09/01/2012	01/02/2012	08/02/2012	08/02/2012	08/02/2012	08/02/2012	08/02/2012
15/06/2011	Contratação de empresa para realização de perícia de insalubridade - questão qualidade do ar no subsolo. Pedido 2011000141 processo 5893/2011 URGENTE ORÇA 2011; processo permaneceu 19 dias na CATS, o que provocou alteração nas datas a partir da estimativa	15/07/2011	15/06/2011	05/09/2011	05/09/2011			02/12/2011	16/12/2011	20/01/2012	25/01/2012	23/02/2012	27/02/2012	05/03/2012	12/03/2012	22/03/2012	26/03/2012
20/09/2011	ELEIÇÕES 2012- Prestação de serviços de Sistema Móvel de Transmissão de Voz e Dados Via Satélite - SMSAT pedido 2011000229 ORÇA 2012 Foi considerada a suspensão das atividades no período de 20/12/2011 a 6/1/2012	29/09/2011	30/09/2011	11/11/2011				09/12/2011	16/12/2011	20/01/2012	25/01/2012	23/02/2012	27/02/2012	05/03/2012	12/03/2012	22/03/2012	26/03/2012
13/09/2011	ELEIÇÕES 2012- Produção, embalagem e etiquetagem de Códigos Eleitorais ORÇA 2012 de acordo com Casilda Alves, a contratação deve ocorrer até fevereiro/2012. Foi considerada a suspensão das atividades no período de 20/12/2011 a 6/1/2012. pedido 2011000219	07/10/2011	11/10/2011	25/11/2011				09/12/2011	16/12/2011		13/01/2012	08/02/2012	10/02/2012	17/02/2012	24/02/2012	29/02/2012	29/02/2012

Dt. limite para envio da minuta de PB ou TR para Seção de Editais (2)	Objeto	Dt. Limite para avaliação do PB ou TR pela Seção de Editais e devolução à Unidade. (D + 7 dias)	Dt. limite para formalização do processo (protocolo) e encaminhamento para SAD. (D + 11 dias)	Dt. limite para estimar e aprovar a despesa (COMAP). (D mais 26 dias)	Dt. limite para emissão de pré-empenho (CEOPF). (D + 30 dias)	Dt. limite para elaboração do edital pela Seção de Editais e envio para CPL e para SECONT. (D + 37 dias)	Dt. limite para avaliação do edital pela CPL e SECONT e retorno para Seção de Editais. (D + 44 dias)	Dt. limite para envio do edital para ASJUR. (D + 47 dias)	Dt. limite para avaliação do edital pela ASJUR. (D + 62 dias)	Dt. limite para análise do edital pela SCL. (D + 77 dias)	Dt. limite para correções e publicação do edital no DOU. (D + 81 dias)	Dt. limite para publicação do resultado da licitação. (D + 106 dias)	Dt. limite para emissão de NE (CEOPF). (D + 110 dias)	Dt. limite para assinatura do contrato pelo DG ou pela SAD. (D + 117 dias)	Dt. limite para assinatura do contrato pela empresa. (D + 124 dias)	Dt. limite para publicação do extrato do contrato no DOU e designação do gestor. (D + 134 dias)	Dt. limite para entrega de 1 via do contrato para gestor, empresa e CEOF. (D + 139 dias)
16/09/2011	Prestação de serviço de organização de eventos subst. CT 4111 vigência 2011/2012 processo 20699/2011 pedido 2011000222 Termo revisado chegou em 11/10 quando deveria chegar em 4/11, o que poderá causar atraso na contratação; atraso na estimativa provocou alteração nas datas; data da estimativa alterada de 28/10 para 11/11 por dificuldade na cotação por item, conforme reunião na SAD em 28/10	30/09/2011	11/10/2011	25/11/2011				02/12/2011	16/12/2011	20/01/2012	25/01/2012	23/02/2012	27/02/2012	05/03/2012	12/03/2012	22/03/2012	26/03/2012
08/11/2011	link de internet item de redundância - item cancelado do pa 8265/2011 pedido 2011000280	25/11/2011	25/11/2011	30/11/2011				09/12/2011	16/12/2011	13/01/2012	17/01/2012	10/02/2012	14/02/2012	24/02/2012	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012
20/09/2011	ELEIÇÕES 2012 - DATACENTER - Registro de Preços Rede de distribuição de conteúdos pedido 2011000226 ORÇA 2012 (Cristiano informou que precisa da contratação para maio/2012) Foi considerada a suspensão das atividades no período de 20/12/2011 a 6/1/2012	26/09/2011	29/09/2011	11/10/2011				09/12/2011	16/12/2011	20/01/2012	25/01/2012	23/02/2012	27/02/2012	05/03/2012	12/03/2012	20/03/2012	23/03/2012
17/10/2011	Confecção de Revista Estudos Eleitorais pedido 2011000283 de acordo com Cláudia Alves a contratação é para janeiro/2012			25/11/2011				09/12/2011	16/12/2011		09/01/2012	30/01/2012	01/02/2012	01/02/2012	01/02/2012	01/02/2012	01/02/2012
30/09/2011	ELEIÇÕES 2012-Contratação de empresa de Auditoria externa para a Comissão de Votação Paralela pedido 2011000243 processo 23375/2011 ORÇA 2012 Data inicial alterada de 15/9 para 30/9, em reunião realizada na SAD em 22/9 Foi considerada a suspensão das atividades no período de 20/12/2011 a 6/1/2012	07/10/2011	07/10/2011	27/10/2011				09/12/2011	16/12/2011	20/01/2012	25/01/2012	23/02/2012	27/02/2012	05/03/2012	12/03/2012	20/03/2012	23/03/2012
16/12/2011	Registro de preços para eventual aquisição de material elétrico e hidráulico (Nova Sede) (CENAO) DATA INICIAL 14/01/2011 ALTERADO EM 26.1.2011 POR FRED; alterado para 30/8 por Marcelo em 5/8; data inicial alterada para 31/10 por Marcelo em reunião realizada na SAD em 30/9; Foi considerada a suspensão das atividades no período de 20/12/2011 a 6/1/2012	13/01/2012	20/01/2012	31/01/2012				17/02/2012	23/02/2012	09/03/2012	14/03/2012	13/04/2012	17/04/2011	30/04/2012	30/04/2012	30/04/2012	30/04/2012
11/11/2011	ELEIÇÕES 2012-Embalagens de Urmas Eletrônicas ORÇA 2012 DATA INICIAL 1/11/2011 pedido 2011000283 Foi considerada a suspensão das atividades no período de 20/12/2011 a 6/1/2012	25/11/2011	30/11/2011	12/12/2011				16/12/2011	20/01/2012	03/02/2012	08/02/2012	05/03/2012	08/03/2012	15/03/2012	22/03/2012	30/03/2012	30/03/2012
11/11/2011	ELEIÇÕES 2012-Aquisição de bobinas de papel (UE 2004, 2006, 2008 e 2009) ORÇA 2012 DATA INICIAL 1/11/2011 pedido 2011000283 Foi considerada a suspensão das atividades no período de 20/12/2011 a 6/1/2012	25/11/2011	30/11/2011	12/12/2011				16/12/2011	20/01/2012	03/02/2012	08/02/2012	05/03/2012	08/03/2012	15/03/2012	22/03/2012	30/03/2012	30/03/2012

Dt. limite para envio da minuta de PB ou TR para Seção de Edições (2)	Objeto	Dt. Limite para avaliação do PB ou TR pela Seção de Edições e devolução à Unidade. (D + 7 dias)	Dt. limite para formalização do processo (protocolo) e encaminhamento para SAD. (D + 11 dias)	Dt. limite para estimar e aprovar a despesa (COMAP). (D mais 26 dias)	Dt. limite para emissão de pré-empenho (CEOF). (D + 30 dias)	Dt. limite para elaboração do edital pela Seção de Edições e envio para CPL e para SECONT. (D + 37 dias)	Dt. limite para avaliação do edital pela CPL e SECONT e retorno para Seção de Edições. (D + 44 dias)	Dt. limite para envio do edital para ASJUR. (D + 47 dias)	Dt. limite para avaliação do edital pela ASJUR. (D + 62 dias)	Dt. limite para análise do edital pela SCL. (D + 77 dias)	Dt. limite para correções e publicação do edital no DOU. (D + 81 dias)	Dt. limite para publicação do resultado da licitação. (D + 106 dias)	Dt. limite para emissão de NE (CEOF). (D + 110 dias)	Dt. limite para assinatura do contrato pelo DG ou pela SAD. (D + 117 dias)	Dt. limite para assinatura do contrato pela empresa. (D + 124 dias)	Dt. limite para publicação do extrato do contrato no DOU e designação do gestor. (D + 134 dias)	Dt. limite para entrega de 1 via do contrato para gestor, empresa e CEOF. (D + 139 dias)
16/12/2011	Registro de Preços para serviços de alteração de layout com fornecimento de divisórias (montagem e desmontagem). Nova Social (CENAQ) DATA INICIAL 14/01/2011 ALTERADO PARA 04/03/2011 EM 26.1.2011 POR FRED; data inicial alterada PARA 15/9 em 5/8 por Fred ORÇA 2012 data inicial alterada para 21/10 por Fred, já com as estimativas de preço, conforme reunião realizada na SAD em 22/9 Foi considerada a suspensão das atividades no período de 20/12/2011 a 6/1/2012.	13/01/2012	20/01/2012	31/01/2012				17/02/2012	29/02/2012	09/03/2012	14/03/2012	13/04/2012		30/04/2012	30/04/2012	30/04/2012	30/04/2012
07/10/2011	Registro de Preços para aquisição de televisores, DVDs e suportes pedido 2011000244	17/10/2011	30/11/2011	16/12/2011				13/01/2012	27/01/2012	17/02/2012	24/02/2012	22/03/2012		29/03/2012	05/04/2012	13/04/2012	13/04/2012
16/12/2011	ELEIÇÕES 2012-Serviço de impressão de folders, cartazes e encartes para a campanha de esclarecimento ao eleitor ORÇA 2012 Foi considerada a suspensão das atividades no período de 20/12/2011 a 6/1/2012	23/12/2011	23/12/2011	12/01/2012				13/01/2012	27/01/2012	17/02/2012	24/02/2012	22/03/2012		29/03/2012	05/04/2012	13/04/2012	13/04/2012
08/08/2011	Registro de Preços para aquisição de canecas pedido 2011000194 processo 18786/2011	18/08/2011	18/08/2011	24/08/2011				13/01/2012	27/01/2012	10/02/2012	14/02/2012	09/03/2012	14/03/2012	21/03/2012	28/03/2012	05/04/2012	5/4/2012
05/12/2011	ELEIÇÕES 2012-Aquisição de Peças de Reposição para urnas eletrônicas (modelos 2004, 2008, 2009) ORÇA 2012 Foi considerada a suspensão das atividades no período de 20/12/2011 a 6/1/2012 DATA INICIAL 11/11/2011 ALTERADA PARA 5/12/11 POR CÉLIO EM 10/11	09/12/2011	14/12/2011	16/01/2012				20/01/2012	03/02/2012	17/02/2012	24/02/2012	21/03/2012	23/03/2012	30/03/2012	05/04/2012	16/04/2012	16/04/2012
11/10/2011	ELEIÇÕES 2012-Prestação de serviços de impressão gráfica e eletrônica de Folhas de Votação pedido 2011000261 ORÇA 2012 DATA INICIAL 11/10/2011; atraso na análise do TR de 21/10 para 11/11; Foi considerada a suspensão das atividades no período de 20/12/2011 a 6/1/2012	09/12/2011	14/12/2011	16/01/2012				20/01/2012	03/02/2012	17/02/2012	24/02/2012	23/03/2012	28/03/2012	04/04/2012	11/04/2012	20/04/2012	20/04/2012
16/12/2011	ELEIÇÕES 2012-Aquisição de disquetes ORÇA 2012 Foi considerada a suspensão das atividades no período de 20/12/2011 a 6/1/2012 AGUARDAR LICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DAS URNAS PARA DEFINIR DATA DO PROJETO BÁSICO	23/12/2011	23/12/2011	16/01/2012				20/01/2012	03/02/2012	17/02/2012	24/02/2012	23/03/2012	28/03/2012	04/04/2012	11/04/2012	20/04/2012	20/04/2012
26/09/2011	ELEIÇÕES 2012-Aquisição de mapas e Serviço de conversão de mapas pedido 2011000239 de acordo com Rondón esse projeto deve ser controlado em maio/2012 ORÇA 2012 DATA INICIAL 15/9/2011 alterada para 26/9 em reunião realizada na SAD em 22/9 Foi considerada a suspensão das atividades no período de 20/12/2011 a 6/1/2012	11/10/2011	13/10/2011	16/01/2012				27/01/2012	10/02/2012	24/02/2012	29/02/2012	30/03/2012	05/04/2012	12/04/2012	19/04/2012	27/04/2012	02/05/2012

Dt. limite para envio da minuta de PB ou TR para Seção de Editais (2)	Objeto	Dt. Limite para avaliação do PB ou TR pela Seção de Editais e devolução à Unidade. (D + 7 dias)	Dt. limite para formalização do processo (protocolo) e encaminhamento para SAD. (D + 11 dias)	Dt. limite para estimar e aprovar a despesa (COMAR). (D mais 26 dias)	Dt. limite para emissão de pré-empenho (CEOF). (D + 30 dias)	Dt. limite para elaboração do edital pela Seção de Editais e retorno para CPL e para SECONT. (D + 37 dias)	Dt. limite para avaliação do edital pela CPL e SECONT e retorno para Seção de Editais. (D + 44 dias)	Dt. limite para envio do edital para ASURJ. (D + 47 dias)	Dt. limite para avaliação do edital pela ASURJ. (D + 62 dias)	Dt. limite para análise do edital pela SCL. (D + 77 dias)	Dt. limite para correções e publicação do edital no DOU. (D + 81 dias)	Dt. limite para publicação do resultado da licitação. (D + 106 dias)	Dt. limite para emissão de NE (CEOF). (D + 110 dias)	Dt. limite para assinatura do contrato pelo DG ou pela SAD. (D + 117 dias)	Dt. limite para assinatura do contrato pela empresa. (D + 124 dias)	Dt. limite para publicação do extrato do contrato no DOU e designação do gestor. (D + 134 dias)	Dt. limite para entrega de 1 via do contrato para gestor, empresa e CEOF. (D + 139 dias)
02/04/2012	ELEIÇÕES 2012-Aquisição de Termômetro ORÇA 2012 DATA INICIAL ALTERADA DE 1/11/11 PARA 2/4/2012 POR CÉLIO EM 10.11.2011 Foi considerada a suspensão das atividades no período de 20/12/2011 a 6/1/2012	05/04/2012	10/04/2012	30/04/2012				18/05/2012	03/06/2012	18/06/2012	22/06/2012	17/07/2012	21/07/2012	28/07/2012	04/08/2012	14/08/2012	19/08/2012
02/04/2012	ELEIÇÕES 2012-Aquisição de Testador de bateria ORÇA 2012 DATA INICIAL ALTERADA DE 1/11/11 PARA 2/4/2012 POR CÉLIO EM 10.11.2011 Foi considerada a suspensão das atividades no período de 20/12/2011 a 6/1/2012	05/04/2012	10/04/2012	30/04/2012				18/05/2012	03/06/2012	18/06/2012	22/06/2012	17/07/2012	21/07/2012	28/07/2012	04/08/2012	14/08/2012	19/08/2012
01/05/2012	Manutenção de kits de biometria DATA INICIAL 30.9.2011	11/05/2012	16/05/2012	30/05/2012				17/06/2012	02/07/2012	17/07/2012	21/07/2012	15/08/2012	19/08/2012	26/08/2012	02/09/2012	12/09/2012	17/09/2012
30/03/2012	Material de Expediente	06/04/2012	10/04/2012	25/04/2012	29/04/2012	06/05/2012	13/05/2012	16/05/2012	31/05/2012	15/06/2012	19/06/2012	14/07/2012	18/07/2012	25/07/2012	01/08/2012	11/08/2012	16/08/2012
30/03/2012	Material de Processamento de Dados	06/04/2012	10/04/2012	25/04/2012	29/04/2012	06/05/2012	13/05/2012	16/05/2012	31/05/2012	15/06/2012	19/06/2012	14/07/2012	18/07/2012	25/07/2012	01/08/2012	11/08/2012	16/08/2012
30/03/2012	Material de Acondicionamento e Embalagem	06/04/2012	10/04/2012	25/04/2012	29/04/2012	06/05/2012	13/05/2012	16/05/2012	31/05/2012	15/06/2012	19/06/2012	14/07/2012	18/07/2012	25/07/2012	01/08/2012	11/08/2012	16/08/2012
30/03/2012	Material de Copa e Cozinha	06/04/2012	10/04/2012	25/04/2012	29/04/2012	06/05/2012	13/05/2012	16/05/2012	31/05/2012	15/06/2012	19/06/2012	14/07/2012	18/07/2012	25/07/2012	01/08/2012	11/08/2012	16/08/2012
30/03/2012	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	06/04/2012	10/04/2012	25/04/2012	29/04/2012	06/05/2012	13/05/2012	16/05/2012	31/05/2012	15/06/2012	19/06/2012	14/07/2012	18/07/2012	25/07/2012	01/08/2012	11/08/2012	16/08/2012
30/03/2012	Material para Manutenção de Bens Imóveis	06/04/2012	10/04/2012	25/04/2012	29/04/2012	06/05/2012	13/05/2012	16/05/2012	31/05/2012	15/06/2012	19/06/2012	14/07/2012	18/07/2012	25/07/2012	01/08/2012	11/08/2012	16/08/2012
30/03/2012	Material para Manutenção de Bens Móveis	06/04/2012	10/04/2012	25/04/2012	29/04/2012	06/05/2012	13/05/2012	16/05/2012	31/05/2012	15/06/2012	19/06/2012	14/07/2012	18/07/2012	25/07/2012	01/08/2012	11/08/2012	16/08/2012
30/03/2012	Material Elétrico e Eletrônico	06/04/2012	10/04/2012	25/04/2012	29/04/2012	06/05/2012	13/05/2012	16/05/2012	31/05/2012	15/06/2012	19/06/2012	14/07/2012	18/07/2012	25/07/2012	01/08/2012	11/08/2012	16/08/2012
30/03/2012	Material de Proteção e Segurança	06/04/2012	10/04/2012	25/04/2012	29/04/2012	06/05/2012	13/05/2012	16/05/2012	31/05/2012	15/06/2012	19/06/2012	14/07/2012	18/07/2012	25/07/2012	01/08/2012	11/08/2012	16/08/2012
30/03/2012	Material para Áudio, Vídeo e telefonia	06/04/2012	10/04/2012	25/04/2012	29/04/2012	06/05/2012	13/05/2012	16/05/2012	31/05/2012	15/06/2012	19/06/2012	14/07/2012	18/07/2012	25/07/2012	01/08/2012	11/08/2012	16/08/2012
30/03/2012	Material para Comunicações	06/04/2012	10/04/2012	25/04/2012	29/04/2012	06/05/2012	13/05/2012	16/05/2012	31/05/2012	15/06/2012	19/06/2012	14/07/2012	18/07/2012	25/07/2012	01/08/2012	11/08/2012	16/08/2012
30/03/2012	Material para Utilização em Gráfica	06/04/2012	10/04/2012	25/04/2012	29/04/2012	06/05/2012	13/05/2012	16/05/2012	31/05/2012	15/06/2012	19/06/2012	14/07/2012	18/07/2012	25/07/2012	01/08/2012	11/08/2012	16/08/2012
24/02/2012	Ferramenta	02/03/2012	06/03/2012	21/03/2012	25/03/2012	01/04/2012	08/04/2012	11/04/2012	26/04/2012	11/05/2012	15/05/2012	09/06/2012	13/06/2012	20/06/2012	27/06/2012	07/07/2012	12/07/2012
10/02/2012	Material odontológico	17/02/2012	21/02/2012	07/03/2012	11/03/2012	18/03/2012	25/03/2012	28/03/2012	12/04/2012	27/04/2012	01/05/2012	26/05/2012	30/05/2012	06/06/2012	13/06/2012	23/06/2012	28/06/2012
17/02/2012	Serviço de monitoramento veicular - GPS	24/02/2012	28/02/2012	14/03/2012	18/03/2012	25/03/2012	01/04/2012	04/04/2012	19/04/2012	04/05/2012	08/05/2012	02/06/2012	06/06/2012	13/06/2012	20/06/2012	30/06/2012	05/07/2012
17/02/2012	Contrato manutenção de 02 (dois) microônibus novos e Frontier	24/02/2012	28/02/2012	14/03/2012	18/03/2012	25/03/2012	01/04/2012	04/04/2012	19/04/2012	04/05/2012	08/05/2012	02/06/2012	06/06/2012	13/06/2012	20/06/2012	30/06/2012	05/07/2012
17/02/2012	Consultoria serviço de Mecânica	24/02/2012	28/02/2012	14/03/2012	18/03/2012	25/03/2012	01/04/2012	04/04/2012	19/04/2012	04/05/2012	08/05/2012	02/06/2012	06/06/2012	13/06/2012	20/06/2012	30/06/2012	05/07/2012
17/02/2012	Aquisição de latame e colchões	24/02/2012	28/02/2012	14/03/2012	18/03/2012	25/03/2012	01/04/2012	04/04/2012	19/04/2012	04/05/2012	08/05/2012	02/06/2012	06/06/2012	13/06/2012	20/06/2012	30/06/2012	05/07/2012
09/03/2012	Manutenção de microfilmadora eletrônica - MARCA KODAK 9600	16/03/2012	20/03/2012	04/04/2012	08/04/2012	15/04/2012	22/04/2012	25/04/2012	10/05/2012	25/05/2012	29/05/2012	23/06/2012	27/06/2012	04/07/2012	11/07/2012	21/07/2012	26/07/2012
09/03/2012	Manutenção do scanner de microfime/microficha, SCAN PRO2000 W/UCC 300 MOTORIZED	16/03/2012	20/03/2012	04/04/2012	08/04/2012	15/04/2012	22/04/2012	25/04/2012	10/05/2012	25/05/2012	29/05/2012	23/06/2012	27/06/2012	04/07/2012	11/07/2012	21/07/2012	26/07/2012

Dt. limite para envio da minuta de PB ou TR para Seção de Edições (2)	Objeto	Dt. Limite para avaliação do PB ou TR pela Seção de Edições e devolução à Unidade. (D + 7 dias)	Dt. limite para formalização do processo (protocolo) e encaminhamento para SAD. (D + 11 dias)	Dt. limite para estimar e aprovar a despesa (COMAP). (D mais 26 dias)	Dt. limite para emissão de pré-empenho (CEOF). (D + 30 dias)	Dt. limite para elaboração do edital pela Seção de Edições e retorno para CPL e para SECONT. (D + 37 dias)	Dt. limite para avaliação do edital pela CPL e SECONT e retorno para Seção de Edições. (D + 44 dias)	Dt. limite para envio do edital para ASJUR. (D + 47 dias)	Dt. limite para avaliação do edital pela ASJUR. (D + 62 dias)	Dt. limite para análise do edital pela SCL. (D + 77 dias)	Dt. limite para correções e publicação do edital no DOU. (D + 81 dias)	Dt. limite para publicação do resultado da licitação. (D + 106 dias)	Dt. limite para emissão de NE (CEOF). (D + 110 dias)	Dt. limite para assinatura do contrato pelo DG ou pela SAD. (D + 117 dias)	Dt. limite para assinatura do contrato pela empresa. (D + 124 dias)	Dt. limite para publicação do extrato do contrato no DOU e designação do gestor. (D + 134 dias)	Dt. limite para entrega de 1 via do contrato para gestor, empresa e CEOF. (D + 139 dias)
09/03/2012	Papel japonês 6 a 9 g/m, Cola metil celulose, Espátula de osso, Meta - bombes (250 g/m), Pincéis tamanhos diversos, Lixa fina (j) mediana (ex. nº 180), Tinchos ou vassourinhas para limpeza (variedades) das folhas, Borracha branca macia e em pó moída (pó de borracha), Cabo de bisturi nº 4, Lâmina de bisturi nº 24, Extratores grampos (comuns), Papel manteiga ou similar (neutro) para acondicionamento, Alcool etílico, Algodão, Fitas para medição de Ph, Tecido de crepe (cortados no tamanho das lâminas de pressagem), Lúvas de algodão.	16/03/2012	20/03/2012	04/04/2012	08/04/2012	15/04/2012	22/04/2012	25/04/2012	10/05/2012	25/05/2012	29/05/2012	23/06/2012	27/06/2012	04/07/2012	11/07/2012	21/07/2012	26/07/2012
09/03/2012	Microfilmes para microfilmadora	16/03/2012	20/03/2012	04/04/2012	08/04/2012	15/04/2012	22/04/2012	25/04/2012	10/05/2012	25/05/2012	29/05/2012	23/06/2012	27/06/2012	04/07/2012	11/07/2012	21/07/2012	26/07/2012
09/03/2012	Etiquetas de endereçamento (ETIQUETA AUTO ADESIVA A4250, MEDINDO 55,8 X 99 MM - cada etiqueta medindo 55,8 x 99,0 mm, folha com 5 colunas, cada coluna com 5 etiquetas. Caixa com 25 folhas.)	16/03/2012	20/03/2012	04/04/2012	08/04/2012	15/04/2012	22/04/2012	25/04/2012	10/05/2012	25/05/2012	29/05/2012	23/06/2012	27/06/2012	04/07/2012	11/07/2012	21/07/2012	26/07/2012
16/03/2012	Cola para funcionamento da máquina encadernadora de marca: C.P Bourg; modelo: BB 3001	23/03/2012	27/03/2012	11/04/2012	15/04/2012	22/04/2012	29/04/2012	02/05/2012	17/05/2012	01/06/2012	05/06/2012	30/06/2012	04/07/2012	11/07/2012	18/07/2012	28/07/2012	02/08/2012
16/03/2012	Bobina de plástico BOPP	23/03/2012	27/03/2012	11/04/2012	15/04/2012	22/04/2012	29/04/2012	02/05/2012	17/05/2012	01/06/2012	05/06/2012	30/06/2012	04/07/2012	11/07/2012	18/07/2012	28/07/2012	02/08/2012
16/03/2012	Fita dupla-face de papel, marca 3M scotch 12mmx30m, 18mmx30m, 48mmx30m	23/03/2012	27/03/2012	11/04/2012	15/04/2012	22/04/2012	29/04/2012	02/05/2012	17/05/2012	01/06/2012	05/06/2012	30/06/2012	04/07/2012	11/07/2012	18/07/2012	28/07/2012	02/08/2012
16/03/2012	Óleo lubrificante para equipamento gráfico de corte e vinco da marca Big American, modelo ML750	23/03/2012	27/03/2012	11/04/2012	15/04/2012	22/04/2012	29/04/2012	02/05/2012	17/05/2012	01/06/2012	05/06/2012	30/06/2012	04/07/2012	11/07/2012	18/07/2012	28/07/2012	02/08/2012
13/04/2012	Instalação de divisórias, palco e estandes	20/04/2012	24/04/2012	09/05/2012	13/05/2012	20/05/2012	27/05/2012	30/05/2012	14/06/2012	29/06/2012	03/07/2012	28/07/2012	01/08/2012	08/08/2012	15/08/2012	25/08/2012	30/08/2012
30/03/2012	Curso BLS (Basic Life Support)	06/04/2012	10/04/2012	25/04/2012	29/04/2012	06/05/2012	13/05/2012	16/05/2012	31/05/2012	15/06/2012	19/06/2012	14/07/2012	18/07/2012	25/07/2012	01/08/2012	11/08/2012	16/08/2012
24/02/2012	Contratação de suporte e manutenção para os Sistemas: Processo Judicial Eletrônico e Processo Administrativo Eletrônico.	02/03/2012	06/03/2012	21/03/2012	25/03/2012	01/04/2012	08/04/2012	11/04/2012	26/04/2012	11/05/2012	15/05/2012	09/06/2012	13/06/2012	20/06/2012	27/06/2012	07/07/2012	12/07/2012
24/02/2012	Contratação de locação de braços mecânicos (robôs) configurados para proceder a votação em urnas eletrônicas evitando manter servidores e colaboradores, tempo integral, realizando votações para fins de testes simulados das eleições. Integração dos resultados das digitalizações realizadas pelos braços mecânicos aos sistemas de testes do TSE.	02/03/2012	06/03/2012	21/03/2012	25/03/2012	01/04/2012	08/04/2012	11/04/2012	26/04/2012	11/05/2012	15/05/2012	09/06/2012	13/06/2012	20/06/2012	27/06/2012	07/07/2012	12/07/2012
01/06/2012	Migração do ambiente Enterprise Project Management - EPM 2007 para a versão 2010. - PARTE EM INVESTIMENTO	08/06/2012	12/06/2012	27/06/2012	01/07/2012	08/07/2012	15/07/2012	18/07/2012	02/08/2012	17/08/2012	21/08/2012	15/09/2012	19/09/2012	26/09/2012	03/10/2012	13/10/2012	18/10/2012
01/06/2012	Implementação de solução de metadados.	08/06/2012	12/06/2012	27/06/2012	01/07/2012	08/07/2012	15/07/2012	18/07/2012	02/08/2012	17/08/2012	21/08/2012	15/09/2012	19/09/2012	26/09/2012	03/10/2012	13/10/2012	18/10/2012

Dt. limite para envio da minuta de PB ou TR para Seção de Editais (2)	Objeto	Dt. Limite para avaliação do PB ou TR pela Seção de Editais e devolução à Unidade. (D + 7 dias)	Dt. limite para formalização do processo (protocolo) e encaminhamento para SAD. (D + 11 dias)	Dt. limite para estimar e aprovar a despesa (COMAP). (D mais 26 dias)	Dt. limite para emissão de pré-empenho (CEOF). (D + 30 dias)	Dt. limite para elaboração do edital pela Seção de Editais e envio para CPL e para SECONT. (D + 37 dias)	Dt. limite para avaliação do edital pela CPL e SECONT e retorno para Seção de Editais. (D + 44 dias)	Dt. limite para envio do edital para ASJUR. (D + 47 dias)	Dt. limite para avaliação do edital pela ASJUR. (D + 62 dias)	Dt. limite para análise do edital pela SCL. (D + 77 dias)	Dt. limite para correções e publicação do edital no DOL. (D + 81 dias)	Dt. limite para publicação do resultado da licitação. (D + 106 dias)	Dt. limite para emissão de NE (CEOF). (D + 110 dias)	Dt. limite para assinatura do contrato pelo DG ou pela SAD. (D + 117 dias)	Dt. limite para assinatura do contrato pela empresa. (D + 124 dias)	Dt. limite para publicação do extrato do contrato no DOU e designação do gestor. (D + 134 dias)	Dt. limite para entrega de 1 via do contrato para gestor, empresa e CEOF. (D + 139 dias)
10/02/2012	aquisição de material de consumo e de uso corrente para manutenção de telefonia da nova sede	17/02/2012	21/02/2012	07/03/2012	11/03/2012	18/03/2012	25/03/2012	28/03/2012	12/04/2012	27/04/2012	01/05/2012	26/05/2012	30/05/2012	06/06/2012	13/06/2012	23/06/2012	28/06/2012
10/02/2012	aquisição de material de consumo e de uso corrente para manutenção de áudio e vídeo da nova sede	17/02/2012	21/02/2012	07/03/2012	11/03/2012	18/03/2012	25/03/2012	28/03/2012	12/04/2012	27/04/2012	01/05/2012	26/05/2012	30/05/2012	06/06/2012	13/06/2012	23/06/2012	28/06/2012
10/02/2012	Materiais e peças de reposição e consumo das instalações prediais	17/02/2012	21/02/2012	07/03/2012	11/03/2012	18/03/2012	25/03/2012	28/03/2012	12/04/2012	27/04/2012	01/05/2012	26/05/2012	30/05/2012	06/06/2012	13/06/2012	23/06/2012	28/06/2012
10/02/2012	Serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva do sistema de esgoto a vácuo	17/02/2012	21/02/2012	07/03/2012	11/03/2012	18/03/2012	25/03/2012	28/03/2012	12/04/2012	27/04/2012	01/05/2012	26/05/2012	30/05/2012	06/06/2012	13/06/2012	23/06/2012	28/06/2012
24/02/2012	Serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de controle de acesso e ponto eletrônico por biometria e CFTV da nova sede do TSE	02/03/2012	06/03/2012	21/03/2012	25/03/2012	01/04/2012	08/04/2012	11/04/2012	26/04/2012	11/05/2012	15/05/2012	09/06/2012	13/06/2012	20/06/2012	27/06/2012	07/07/2012	12/07/2012
24/02/2012	Recarga de extintores	02/03/2012	06/03/2012	21/03/2012	25/03/2012	01/04/2012	08/04/2012	11/04/2012	26/04/2012	11/05/2012	15/05/2012	09/06/2012	13/06/2012	20/06/2012	27/06/2012	07/07/2012	12/07/2012
03/02/2012	Fornecimento de materias de copa	10/02/2012	14/02/2012	29/02/2012	04/03/2012	11/03/2012	18/03/2012	21/03/2012	05/04/2012	20/04/2012	24/04/2012	19/05/2012	23/05/2012	30/05/2012	06/06/2012	16/06/2012	21/06/2012
03/02/2012	Manutenção corretiva em carrinhos hidráulicos e empilhadeiras manuais	10/02/2012	14/02/2012	29/02/2012	04/03/2012	11/03/2012	18/03/2012	21/03/2012	05/04/2012	20/04/2012	24/04/2012	19/05/2012	23/05/2012	30/05/2012	06/06/2012	16/06/2012	21/06/2012
13/07/2012	Seguro empilhadeira	20/07/2012	24/07/2012	08/08/2012	12/08/2012	19/08/2012	26/08/2012	29/08/2012	13/09/2012	28/09/2012	02/10/2012	27/10/2012	31/10/2012	07/11/2012	14/11/2012	24/11/2012	29/11/2012
13/07/2012	Fornecimento de gás para empilhadeira	20/07/2012	24/07/2012	08/08/2012	12/08/2012	19/08/2012	26/08/2012	29/08/2012	13/09/2012	28/09/2012	02/10/2012	27/10/2012	31/10/2012	07/11/2012	14/11/2012	24/11/2012	29/11/2012
01/06/2012	Ação Estratégica - Implantação do Portal da Justiça Eleitoral - Aquisição de servidores - Aquisição de licenças/softwares	08/06/2012	12/06/2012	27/06/2012	01/07/2012	08/07/2012	15/07/2012	18/07/2012	02/08/2012	17/08/2012	21/08/2012	15/09/2012	19/09/2012	26/09/2012	03/10/2012	13/10/2012	18/10/2012
01/06/2012	Ação Estratégica - Implantação do Portal da Justiça Eleitoral - Aquisição de monitor	08/06/2012	12/06/2012	27/06/2012	01/07/2012	08/07/2012	15/07/2012	18/07/2012	02/08/2012	17/08/2012	21/08/2012	15/09/2012	19/09/2012	26/09/2012	03/10/2012	13/10/2012	18/10/2012
13/04/2012	Ação Estratégica - Programa de Gestão Documental - Aquisição de equipamentos especiais para higienização e restauro da documentação permanente do TSE	20/04/2012	24/04/2012	09/05/2012	13/05/2012	20/05/2012	27/05/2012	30/05/2012	14/06/2012	29/06/2012	03/07/2012	28/07/2012	01/08/2012	08/08/2012	15/08/2012	25/08/2012	30/08/2012

Dt. limite para envio da minuta de PB ou TR para Seção de Editais (2)	Objeto	Dt. Limite para avaliação do PB ou TR pela Seção de Editais e devolução à Unidade. (D + 7 dias)	Dt. limite para formalização do processo (protocolo) e encaminhamento para SAD. (D + 11 dias)	Dt. limite para estimar e aprovar a despesa (COMAP). (D mais 25 dias)	Dt. limite para emissão de pré-empenho (CEOF). (D + 30 dias)	Dt. limite para elaboração do edital pela Seção de Editais e envio para CPL e para SECONT. (D + 37 dias)	Dt. limite para avaliação do edital pela CPL e SECONT e retorno para Seção de Editais. (D + 44 dias)	Dt. limite para envio do edital para ASJUR. (D + 47 dias)	Dt. limite para avaliação do edital pela ASJUR (D + 62 dias)	Dt. limite para análise do edital pela SCI. (D + 77 dias)	Dt. limite para correções e publicação do edital no DOU. (D + 81 dias)	Dt. limite para publicação do resultado da licitação. (D + 106 dias)	Dt. limite para emissão de NE (CEOF). (D + 110 dias)	Dt. limite para assinatura do contrato pelo DG ou pela SAD. (D + 117 dias)	Dt. limite para assinatura do contrato pela empresa. (D + 124 dias)	Dt. limite para publicação do extrato do contrato no DOU e designação do gestor. (D + 134 dias)	Dt. limite para entrega de 1 via do contrato para gestor, empresa e CEOF. (D + 139 dias)
01/05/2012	Ação Estratégica - Programa de Gestão Documental - Contratação de terceirizados	08/05/2012	12/05/2012	27/05/2012	31/05/2012	07/06/2012	14/06/2012	17/06/2012	02/07/2012	17/07/2012	21/07/2012	15/08/2012	19/08/2012	26/08/2012	02/09/2012	12/09/2012	17/09/2012
01/05/2012	Ação Estratégica - Programa de Gestão Documental - Contratação de consultoria	08/05/2012	12/05/2012	27/05/2012	31/05/2012	07/06/2012	14/06/2012	17/06/2012	02/07/2012	17/07/2012	21/07/2012	15/08/2012	19/08/2012	26/08/2012	02/09/2012	12/09/2012	17/09/2012
01/06/2012	Ação Estratégica - Programa de Gestão Documental - Contratação de equipamentos de CFTV	08/06/2012	12/06/2012	27/06/2012	01/07/2012	08/07/2012	15/07/2012	18/07/2012	02/08/2012	17/08/2012	21/08/2012	15/09/2012	19/09/2012	26/09/2012	03/10/2012	13/10/2012	18/10/2012
02/04/2012	Ação Estratégica - Implantação do Programa de Gestão do Conhecimento - Aquisição de aspirador de pó	09/04/2012	13/04/2012	28/04/2012	02/05/2012	09/05/2012	16/05/2012	19/05/2012	03/06/2012	18/06/2012	22/06/2012	17/07/2012	21/07/2012	28/07/2012	04/08/2012	14/08/2012	19/08/2012
01/05/2012	Ação Estratégica - Implantação do Programa de Gestão do Conhecimento - Aquisição de impressoras de etiquetas	08/05/2012	12/05/2012	27/05/2012	31/05/2012	07/06/2012	14/06/2012	17/06/2012	02/07/2012	17/07/2012	21/07/2012	15/08/2012	19/08/2012	26/08/2012	02/09/2012	12/09/2012	17/09/2012
02/04/2012	Ação Estratégica - Implantação do Programa de Gestão do Conhecimento - Aquisição de equipamentos para acessibilidade	09/04/2012	13/04/2012	28/04/2012	02/05/2012	09/05/2012	16/05/2012	19/05/2012	03/06/2012	18/06/2012	22/06/2012	17/07/2012	21/07/2012	28/07/2012	04/08/2012	14/08/2012	19/08/2012
07/06/2012	Ação Estratégica - Implantação do Programa de Gestão do Conhecimento - Aquisição de visualizadores de equipamentos eletrônicos	14/06/2012	18/06/2012	03/07/2012	07/07/2012	14/07/2012	21/07/2012	24/07/2012	08/08/2012	23/08/2012	27/08/2012	21/09/2012	25/09/2012	02/10/2012	09/10/2012	19/10/2012	24/10/2012
07/06/2012	Ação Estratégica - Implantação do Programa de Gestão do Conhecimento - Manutenção Biblioteca Digital	14/06/2012	18/06/2012	03/07/2012	07/07/2012	14/07/2012	21/07/2012	24/07/2012	08/08/2012	23/08/2012	27/08/2012	21/09/2012	25/09/2012	02/10/2012	09/10/2012	19/10/2012	24/10/2012
13/04/2012	Ação Estratégica - Implantação do Programa de Gestão do Conhecimento - Restauração de impressos	20/04/2012	24/04/2012	09/05/2012	13/05/2012	20/05/2012	27/05/2012	30/05/2012	14/06/2012	29/06/2012	03/07/2012	28/07/2012	01/08/2012	08/08/2012	15/08/2012	25/08/2012	30/08/2012

Dt. limite para envio da minuta de PB ou TR para Seção de Editais (2)	Objeto	Dt. Limite para avaliação do PB ou TR pela Seção de Editais e devolução à Unidade. (D + 7 dias)	Dt. limite para formalização do processo (protocolo) e encaminhamento para SAD. (D + 11 dias)	Dt. limite para estimar e aprovar a despesa (COMAP). (D mais 26 dias)	Dt. limite para emissão de pré-empenho (CEOFI). (D + 30 dias)	Dt. limite para elaboração do edital pela Seção de Editais e envio para CPL e para SECONT. (D + 37 dias)	Dt. limite para avaliação do edital pela Seção de Editais e retorno para Seção de Editais. (D + 44 dias)	Dt. limite para envio do edital para ASJUR. (D + 47 dias)	Dt. limite para avaliação do edital pela ASJUR. (D + 62 dias)	Dt. limite para análise do edital pela SCI. (D + 77 dias)	Dt. limite para correções e publicação do edital no DOU. (D + 81 dias)	Dt. limite para publicação do resultado da licitação. (D + 106 dias)	Dt. limite para emissão de NE (CEOFI). (D + 110 dias)	Dt. limite para assinatura do contrato pelo DG ou pela SAD. (D + 117 dias)	Dt. limite para assinatura do contrato pela empresa. (D + 124 dias)	Dt. limite para publicação do extrato do contrato no DOU e designação do gestor. (D + 134 dias)	Dt. limite para entrega de 1 via do contrato para gestor, empresa e CEOF. (D + 139 dias)
07/06/2012	Ação Estratégica - Implantação do Programa de Gestão do Conhecimento - Contratação de Palestrantes	14/06/2012	18/06/2012	03/07/2012	07/07/2012	14/07/2012	21/07/2012	24/07/2012	08/08/2012	23/08/2012	27/08/2012	21/09/2012	25/09/2012	02/10/2012	09/10/2012	19/10/2012	24/10/2012
07/06/2012	Ação Estratégica - Implantação do Programa de Gestão do Conhecimento - Consultoria em Gestão do Conhecimento.	14/06/2012	18/06/2012	03/07/2012	07/07/2012	14/07/2012	21/07/2012	24/07/2012	08/08/2012	23/08/2012	27/08/2012	21/09/2012	25/09/2012	02/10/2012	09/10/2012	19/10/2012	24/10/2012
07/06/2012	Ação Estratégica - Implantação do Programa de Gestão do Conhecimento - Consultoria em Gestão De Rede de Bibliotecas.	14/06/2012	18/06/2012	03/07/2012	07/07/2012	14/07/2012	21/07/2012	24/07/2012	08/08/2012	23/08/2012	27/08/2012	21/09/2012	25/09/2012	02/10/2012	09/10/2012	19/10/2012	24/10/2012
03/02/2012	Ação Estratégica - Programa de Melhorias no ambiente de trabalho - Contratação de empresa para fornecimento de laudo PCMSO PPRR	10/02/2012	14/02/2012	29/02/2012	04/03/2012	11/03/2012	18/03/2012	21/03/2012	05/04/2012	20/04/2012	24/04/2012	19/05/2012	23/05/2012	30/05/2012	06/06/2012	16/06/2012	21/06/2012
03/02/2012	Ação Estratégica - Programa de Qualidade de Vida - Consultoria especializada em implantar ações voltadas para promoção de saúde e qualidade de vida	10/02/2012	14/02/2012	29/02/2012	04/03/2012	11/03/2012	18/03/2012	21/03/2012	05/04/2012	20/04/2012	24/04/2012	19/05/2012	23/05/2012	30/05/2012	06/06/2012	16/06/2012	21/06/2012
03/02/2012	Ação Estratégica - Programa de Qualidade de Vida - Consultoria especializada em implantar ações voltadas para promoção de saúde e qualidade de vida	10/02/2012	14/02/2012	29/02/2012	04/03/2012	11/03/2012	18/03/2012	21/03/2012	05/04/2012	20/04/2012	24/04/2012	19/05/2012	23/05/2012	30/05/2012	06/06/2012	16/06/2012	21/06/2012
13/04/2012	Ação Estratégica - Programa de Qualidade de Vida - Contratação de profissional para orientar e desenvolver programa de preparo para aposentadoria	20/04/2012	24/04/2012	09/05/2012	13/05/2012	20/05/2012	27/05/2012	30/05/2012	14/06/2012	29/06/2012	03/07/2012	28/07/2012	01/08/2012	08/08/2012	15/08/2012	25/08/2012	30/08/2012
13/04/2012	Ação Estratégica - Programa de Qualidade de Vida - Contratação de profissional para orientar e desenvolver programa de preparo para aposentadoria	20/04/2012	24/04/2012	09/05/2012	13/05/2012	20/05/2012	27/05/2012	30/05/2012	14/06/2012	29/06/2012	03/07/2012	28/07/2012	01/08/2012	08/08/2012	15/08/2012	25/08/2012	30/08/2012

Dt.limite para envio da minuta de PB ou TR para Seção de Editais (2)	Objeto	Dt. Limite para avaliação do PB ou TR pela Seção de Editais e devolução à Unidade. (D + 7 dias)	Dt. limite para formalização do processo (protocolo) e encaminhamento para SAD. (D + 11 dias)	Dt.limite para estimar e aprovar a despesa (COMAR). (D mais 26 dias)	Dt.limite para emissão de pré-empenho (CEOF). (D + 30 dias)	Dt.limite para elaboração do edital pela Seção de Editais e envio para CPL e para SECONT. (D + 37 dias)	Dt. limite para avaliação do edital pela CPL e SECONT e retorno para Seção de Editais. (D + 44 dias)	Dt. limite para envio do edital para ASJUR. (D + 47 dias)	Dt. limite para avaliação do edital pela ASJUR. (D + 62 dias)	Dt. limite para análise do edital pela SCL. (D + 77 dias)	Dt. limite para correções e publicação do edital no DOU. (D + 81 dias)	Dt. limite para publicação do resultado da licitação. (D + 106 dias)	Dt. limite para emissão de NE (CEOF). (D + 110 dias)	Dt. limite para assinatura do contrato pelo DG ou pela SAD. (D + 117 dias)	Dt. limite para assinatura do contrato pela empresa. (D + 124 dias)	Dt. limite para publicação do extrato do contrato no DOU e designação do gestor. (D + 134 dias)	Dt. limite para entrega de 1 via do contrato para gestor, empresa e CEOF. (D + 139 dias)
13/04/2012	Ação Estratégica - Programa de Qualidade de Vida - Contratação de profissional para aplicar cursos e treinamentos em gerenciamento de estresse	20/04/2012	24/04/2012	09/05/2012	13/05/2012	20/05/2012	27/05/2012	30/05/2012	14/06/2012	29/06/2012	03/07/2012	28/07/2012	01/08/2012	08/08/2012	15/08/2012	25/08/2012	30/08/2012
13/04/2012	Ação Estratégica - Programa de Qualidade de Vida - Contratação de palestrantes, instrutores e/ou palestrantes para oficinas e workshops	20/04/2012	24/04/2012	09/05/2012	13/05/2012	20/05/2012	27/05/2012	30/05/2012	14/06/2012	29/06/2012	03/07/2012	28/07/2012	01/08/2012	08/08/2012	15/08/2012	25/08/2012	30/08/2012
23/03/2012	Ação Estratégica - Programa de Qualidade de Vida - Contratação de 2 educadores físicos para ginástica laboral e alongamento	30/03/2012	03/04/2012	18/04/2012	22/04/2012	29/04/2012	06/05/2012	09/05/2012	24/05/2012	08/06/2012	12/06/2012	07/07/2012	11/07/2012	18/07/2012	25/07/2012	04/08/2012	09/08/2012
15/06/2012	Ação Estratégica - Implantação do Escritório Corporativo de Projetos - Aquisição de licenças de microsoft projet	22/06/2012	26/06/2012	11/07/2012	15/07/2012	22/07/2012	29/07/2012	01/08/2012	16/08/2012	31/08/2012	04/09/2012	29/09/2012	03/10/2012	10/10/2012	17/10/2012	27/10/2012	01/11/2012
15/06/2012	Ação Estratégica - Implantação do Escritório de Processos Organizacionais - Aquisição de Plataforma BPM, com as respectivas licenças de uso	22/06/2012	26/06/2012	11/07/2012	15/07/2012	22/07/2012	29/07/2012	01/08/2012	16/08/2012	31/08/2012	04/09/2012	29/09/2012	03/10/2012	10/10/2012	17/10/2012	27/10/2012	01/11/2012
15/06/2012	Ação Estratégica - Implantação do Escritório de Processos Organizacionais - Suporte técnico em Plataforma BPM	22/06/2012	26/06/2012	11/07/2012	15/07/2012	22/07/2012	29/07/2012	01/08/2012	16/08/2012	31/08/2012	04/09/2012	29/09/2012	03/10/2012	10/10/2012	17/10/2012	27/10/2012	01/11/2012
15/06/2012	Ação Estratégica - Implantação do Escritório de Processos Organizacionais - Certificação ISO 9001	22/06/2012	26/06/2012	11/07/2012	15/07/2012	22/07/2012	29/07/2012	01/08/2012	16/08/2012	31/08/2012	04/09/2012	29/09/2012	03/10/2012	10/10/2012	17/10/2012	27/10/2012	01/11/2012
22/06/2012	Ação Estratégica - Aquisição e Manutenção de licenças de softwares	29/06/2012	03/07/2012	18/07/2012	22/07/2012	29/07/2012	05/08/2012	08/08/2012	23/08/2012	07/09/2012	11/09/2012	06/10/2012	10/10/2012	17/10/2012	24/10/2012	03/11/2012	08/11/2012
02/03/2012	Manutenção de equipamentos de varredura adquiridos CT 124/10	09/03/2012	13/03/2012	28/03/2012	01/04/2012	08/04/2012	15/04/2012	18/04/2012	03/05/2012	18/05/2012	22/05/2012	16/06/2012	20/06/2012	27/06/2012	04/07/2012	14/07/2012	19/07/2012
02/03/2012	Manutenção de pórticos detectores de metal	09/03/2012	13/03/2012	28/03/2012	01/04/2012	08/04/2012	15/04/2012	18/04/2012	03/05/2012	18/05/2012	22/05/2012	16/06/2012	20/06/2012	27/06/2012	04/07/2012	14/07/2012	19/07/2012
02/03/2012	Manutenção de equipamentos de Raio-x	09/03/2012	13/03/2012	28/03/2012	01/04/2012	08/04/2012	15/04/2012	18/04/2012	03/05/2012	18/05/2012	22/05/2012	16/06/2012	20/06/2012	27/06/2012	04/07/2012	14/07/2012	19/07/2012

Dt. limite para envio da minuta de PB ou TR para Seção de Editais (2)	Objeto	Dt. Limite para avaliação do PB ou TR pela Seção de Editais e devolução à Unidade. (D + 7 dias)	Dt. limite para formalização do processo (protocolo) e encaminhamento para SAD. (D + 11 dias)	Dt. limite para estimar e aprovar a despesa (COMAP). (D mais 26 dias)	Dt. limite para emissão de pré-empenho (CEOF). (D + 30 dias)	Dt. limite para elaboração do edital pela Seção de Editais e envio para CPL e para SECONT. (D + 37 dias)	Dt. limite para avaliação do edital pela CPL e SECONT e retorno para Seção de Editais. (D + 44 dias)	Dt. limite para envio do edital para ASJUR. (D + 47 dias)	Dt. limite para avaliação do edital pela ASJUR. (D + 62 dias)	Dt. limite para análise do edital pela SCL. (D + 77 dias)	Dt. limite para correções e publicação do edital no DOU. (D + 81 dias)	Dt. limite para publicação do resultado da licitação. (D +106 dias)	Dt. limite para emissão de NE (CEOF). (D + 110 dias)	Dt. limite para assinatura do contrato pelo DG ou pela SAD. (D + 117 dias)	Dt. limite para assinatura do contrato pela empresa. (D + 124 dias)	Dt. limite para publicação do extrato do contrato no DOU e designação do gestor. (D + 134 dias)	Dt. limite para entrega de 1 via do contrato para gestor, empresa e CEOF. (D + 139 dias)
02/03/2012	Manutenção de duas leitoras de microfímes	09/03/2012	13/03/2012	28/03/2012	01/04/2012	08/04/2012	15/04/2012	18/04/2012	03/05/2012	18/05/2012	22/05/2012	16/06/2012	20/06/2012	27/06/2012	04/07/2012	14/07/2012	19/07/2012
02/03/2012	Manutenção de microfilmadora eletrônica - MARCA KODAK i9600	09/03/2012	13/03/2012	28/03/2012	01/04/2012	08/04/2012	15/04/2012	18/04/2012	03/05/2012	18/05/2012	22/05/2012	16/06/2012	20/06/2012	27/06/2012	04/07/2012	14/07/2012	19/07/2012
16/03/2012	Manutenção do scanner de microfilme/ microficha, SCAN PRO2000 W/UCC 300 MOTORIZED	23/03/2012	27/03/2012	11/04/2012	15/04/2012	22/04/2012	29/04/2012	02/05/2012	17/05/2012	01/06/2012	05/06/2012	30/06/2012	04/07/2012	11/07/2012	18/07/2012	28/07/2012	02/08/2012
22/06/2012	Aquisição de 05 (cinco) SEDAN PRETOS	29/06/2012	03/07/2012	18/07/2012	22/07/2012	29/07/2012	05/08/2012	08/08/2012	23/08/2012	07/09/2012	11/09/2012	06/10/2012	10/10/2012	17/10/2012	24/10/2012	03/11/2012	08/11/2012
22/06/2012	Aquisição de 01 (UM) UTILITÁRIO TIPO CAMINHONETE (Cabine simples)	29/06/2012	03/07/2012	18/07/2012	22/07/2012	29/07/2012	05/08/2012	08/08/2012	23/08/2012	07/09/2012	11/09/2012	06/10/2012	10/10/2012	17/10/2012	24/10/2012	03/11/2012	08/11/2012
22/06/2012	Aquisição de 01 (UM) UTILITÁRIO ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	29/06/2012	03/07/2012	18/07/2012	22/07/2012	29/07/2012	05/08/2012	08/08/2012	23/08/2012	07/09/2012	11/09/2012	06/10/2012	10/10/2012	17/10/2012	24/10/2012	03/11/2012	08/11/2012
29/06/2012	Aquisição de Televisores LCD 32"	06/07/2012	10/07/2012	25/07/2012	29/07/2012	05/08/2012	12/08/2012	15/08/2012	30/08/2012	14/09/2012	18/09/2012	13/10/2012	17/10/2012	24/10/2012	31/10/2012	10/11/2012	15/11/2012
29/06/2012	Aquisição de Televisores LCD 42"	06/07/2012	10/07/2012	25/07/2012	29/07/2012	05/08/2012	12/08/2012	15/08/2012	30/08/2012	14/09/2012	18/09/2012	13/10/2012	17/10/2012	24/10/2012	31/10/2012	10/11/2012	15/11/2012
29/06/2012	Aquisição de suportes para TVs	06/07/2012	10/07/2012	25/07/2012	29/07/2012	05/08/2012	12/08/2012	15/08/2012	30/08/2012	14/09/2012	18/09/2012	13/10/2012	17/10/2012	24/10/2012	31/10/2012	10/11/2012	15/11/2012
29/06/2012	Aquisição de aparelho DVD	06/07/2012	10/07/2012	25/07/2012	29/07/2012	05/08/2012	12/08/2012	15/08/2012	30/08/2012	14/09/2012	18/09/2012	13/10/2012	17/10/2012	24/10/2012	31/10/2012	10/11/2012	15/11/2012
29/06/2012	Aquisição de telefones sem fio	06/07/2012	10/07/2012	25/07/2012	29/07/2012	05/08/2012	12/08/2012	15/08/2012	30/08/2012	14/09/2012	18/09/2012	13/10/2012	17/10/2012	24/10/2012	31/10/2012	10/11/2012	15/11/2012
23/03/2012	Aquisição de equipamentos e ferramentas diversas para adequação das instalações da Nova Sede do TSE.	30/03/2012	03/04/2012	18/04/2012	22/04/2012	29/04/2012	06/05/2012	09/05/2012	24/05/2012	08/06/2012	12/06/2012	07/07/2012	11/07/2012	18/07/2012	25/07/2012	04/08/2012	09/08/2012
23/03/2012	Aquisição de equipamentos para marcenaria, substituição do maquinário antigo e aquisição de novos para adequação às necessidades do TSE.	30/03/2012	03/04/2012	18/04/2012	22/04/2012	29/04/2012	06/05/2012	09/05/2012	24/05/2012	08/06/2012	12/06/2012	07/07/2012	11/07/2012	18/07/2012	25/07/2012	04/08/2012	09/08/2012
06/07/2012	Aquisição de Mobiliário padrão	13/07/2012	17/07/2012	01/08/2012	05/08/2012	12/08/2012	19/08/2012	22/08/2012	06/09/2012	21/09/2012	25/09/2012	20/10/2012	24/10/2012	31/10/2012	07/11/2012	17/11/2012	22/11/2012
06/07/2012	Aquisição de Sistema de segurança específico para Seção de Arquivo (CFTV)	13/07/2012	17/07/2012	01/08/2012	05/08/2012	12/08/2012	19/08/2012	22/08/2012	06/09/2012	21/09/2012	25/09/2012	20/10/2012	24/10/2012	31/10/2012	07/11/2012	17/11/2012	22/11/2012
23/03/2012	Aquisição de empilhadeira elétrica	30/03/2012	03/04/2012	18/04/2012	22/04/2012	29/04/2012	06/05/2012	09/05/2012	24/05/2012	08/06/2012	12/06/2012	07/07/2012	11/07/2012	18/07/2012	25/07/2012	04/08/2012	09/08/2012

Dt. limite para envio da minuta de PB ou TR para Seção de Editais (2)	Objeto	Dt. Limite para avaliação do PB ou TR pela Seção de Editais e devolução à Unidade. (D + 7 dias)	Dt. limite para formalização do processo (protocolo) e encaminhamento para SAD. (D + 11 dias)	Dt. limite para estimar e aprovar a despesa (COMAP). (D mais 26 dias)	Dt. limite para emissão de pré-empenho (CEOF). (D + 30 dias)	Dt. limite para elaboração do edital pela Seção de Editais e envio para CPL e para SECONT. (D + 37 dias)	Dt. limite para avaliação do edital pela CPL e SECONT e retorno para Seção de Editais. (D + 44 dias)	Dt. limite para envio do edital para ASJUR. (D + 47 dias)	Dt. limite para avaliação do edital pela ASJUR. (D + 62 dias)	Dt. limite para análise do edital pela SCL. (D + 77 dias)	Dt. limite para correções e publicação do edital no DOU. (D + 81 dias)	Dt. limite para publicação do resultado da licitação. (D + 106 dias)	Dt. limite para emissão de NE (CEOF). (D + 110 dias)	Dt. limite para assinatura do contrato pelo DG ou pela SAD. (D + 117 dias)	Dt. limite para assinatura do contrato pela empresa. (D + 124 dias)	Dt. limite para publicação do extrato do contrato no DOU e designação do gestor. (D + 134 dias)	Dt. limite para entrega de 1 via do contrato para gestor, empresa e CEOF. (D + 139 dias)
23/03/2012	Aquisição de empilhadeira a gás	30/03/2012	03/04/2012	18/04/2012	22/04/2012	29/04/2012	06/05/2012	09/05/2012	24/05/2012	08/06/2012	12/06/2012	07/07/2012	11/07/2012	18/07/2012	25/07/2012	04/08/2012	09/08/2012
23/03/2012	Aquisição de Transpalete elétrico	30/03/2012	03/04/2012	18/04/2012	22/04/2012	29/04/2012	06/05/2012	09/05/2012	24/05/2012	08/06/2012	12/06/2012	07/07/2012	11/07/2012	18/07/2012	25/07/2012	04/08/2012	09/08/2012
20/04/2012	Aquisição de Rádio portátil de comunicação	27/04/2012	01/05/2012	16/05/2012	20/05/2012	27/05/2012	03/06/2012	06/06/2012	21/06/2012	06/07/2012	10/07/2012	04/08/2012	08/08/2012	15/08/2012	22/08/2012	01/09/2012	06/09/2012
06/07/2012	Aquisição de equipamentos para rádio e TV (fase 2)	13/07/2012	17/07/2012	01/08/2012	05/08/2012	12/08/2012	19/08/2012	22/08/2012	06/09/2012	21/09/2012	25/09/2012	20/10/2012	24/10/2012	31/10/2012	07/11/2012	17/11/2012	22/11/2012
20/04/2012	Aquisição de Cilindro de oxigênio de 3 litros com carrinho de transporte.	27/04/2012	01/05/2012	16/05/2012	20/05/2012	27/05/2012	03/06/2012	06/06/2012	21/06/2012	06/07/2012	10/07/2012	04/08/2012	08/08/2012	15/08/2012	22/08/2012	01/09/2012	06/09/2012
20/04/2012	Aquisição de Cilindro T de oxigênio de 10,0m	27/04/2012	01/05/2012	16/05/2012	20/05/2012	27/05/2012	03/06/2012	06/06/2012	21/06/2012	06/07/2012	10/07/2012	04/08/2012	08/08/2012	15/08/2012	22/08/2012	01/09/2012	06/09/2012
20/04/2012	Aquisição de DEA (desfibrilador externo automático)	27/04/2012	01/05/2012	16/05/2012	20/05/2012	27/05/2012	03/06/2012	06/06/2012	21/06/2012	06/07/2012	10/07/2012	04/08/2012	08/08/2012	15/08/2012	22/08/2012	01/09/2012	06/09/2012
20/04/2012	Aquisição de Cardioversor	27/04/2012	01/05/2012	16/05/2012	20/05/2012	27/05/2012	03/06/2012	06/06/2012	21/06/2012	06/07/2012	10/07/2012	04/08/2012	08/08/2012	15/08/2012	22/08/2012	01/09/2012	06/09/2012
20/04/2012	Aquisição de Quadro branco extra- magnético e escrita com moldura em alumínio - 100x90cm	27/04/2012	01/05/2012	16/05/2012	20/05/2012	27/05/2012	03/06/2012	06/06/2012	21/06/2012	06/07/2012	10/07/2012	04/08/2012	08/08/2012	15/08/2012	22/08/2012	01/09/2012	06/09/2012
27/04/2012	Aquisição de Cavelete flip chart c/ quadro branco e bandeja - medidas: 58x90x170cm	04/05/2012	08/05/2012	23/05/2012	27/05/2012	03/06/2012	10/06/2012	13/06/2012	28/06/2012	13/07/2012	17/07/2012	11/08/2012	15/08/2012	22/08/2012	29/08/2012	08/09/2012	13/09/2012
27/04/2012	Aquisição de Seladora	04/05/2012	08/05/2012	23/05/2012	27/05/2012	03/06/2012	10/06/2012	13/06/2012	28/06/2012	13/07/2012	17/07/2012	11/08/2012	15/08/2012	22/08/2012	29/08/2012	08/09/2012	13/09/2012
27/04/2012	Aquisição de Averal Plumbífero - 1 adulto e 1 infantil.	04/05/2012	08/05/2012	23/05/2012	27/05/2012	03/06/2012	10/06/2012	13/06/2012	28/06/2012	13/07/2012	17/07/2012	11/08/2012	15/08/2012	22/08/2012	29/08/2012	08/09/2012	13/09/2012
27/04/2012	Aquisição de Guillotina formato A4 com alavanca para 12 folhas	04/05/2012	08/05/2012	23/05/2012	27/05/2012	03/06/2012	10/06/2012	13/06/2012	28/06/2012	13/07/2012	17/07/2012	11/08/2012	15/08/2012	22/08/2012	29/08/2012	08/09/2012	13/09/2012
20/04/2012	Aquisição de Scanner profissional	27/04/2012	01/05/2012	16/05/2012	20/05/2012	27/05/2012	03/06/2012	06/06/2012	21/06/2012	06/07/2012	10/07/2012	04/08/2012	08/08/2012	15/08/2012	22/08/2012	01/09/2012	06/09/2012
27/04/2012	Aquisição de Software de fax	04/05/2012	08/05/2012	23/05/2012	27/05/2012	03/06/2012	10/06/2012	13/06/2012	28/06/2012	13/07/2012	17/07/2012	11/08/2012	15/08/2012	22/08/2012	29/08/2012	08/09/2012	13/09/2012
20/04/2012	Aquisição de Fragmentadora de papel	27/04/2012	01/05/2012	16/05/2012	20/05/2012	27/05/2012	03/06/2012	06/06/2012	21/06/2012	06/07/2012	10/07/2012	04/08/2012	08/08/2012	15/08/2012	22/08/2012	01/09/2012	06/09/2012
06/07/2012	Aquisição de scanner planetário para digitalização de livros e documentos históricos	13/07/2012	17/07/2012	01/08/2012	05/08/2012	12/08/2012	19/08/2012	22/08/2012	06/09/2012	21/09/2012	25/09/2012	20/10/2012	24/10/2012	31/10/2012	07/11/2012	17/11/2012	22/11/2012
20/04/2012	Aquisição de Quadro Magnético	27/04/2012	01/05/2012	16/05/2012	20/05/2012	27/05/2012	03/06/2012	06/06/2012	21/06/2012	06/07/2012	10/07/2012	04/08/2012	08/08/2012	15/08/2012	22/08/2012	01/09/2012	06/09/2012
13/07/2012	Aquisição de Impressora com Xerox	20/07/2012	24/07/2012	08/08/2012	12/08/2012	19/08/2012	26/08/2012	29/08/2012	13/09/2012	28/09/2012	02/10/2012	27/10/2012	31/10/2012	07/11/2012	14/11/2012	24/11/2012	29/11/2012
13/07/2012	Aquisição de Impressora térmica	20/07/2012	24/07/2012	08/08/2012	12/08/2012	19/08/2012	26/08/2012	29/08/2012	13/09/2012	28/09/2012	02/10/2012	27/10/2012	31/10/2012	07/11/2012	14/11/2012	24/11/2012	29/11/2012

Dt. limite para envio da minuta de PB ou TR para Seção de Editais (2)	Objeto	Dt. Limite para avaliação do PB ou TR pela Seção de Editais e devolução à Unidade. (D + 7 dias)	Dt. limite para formalização do processo (protocolo) e encaminhamento para SAD. (D + 11 dias)	Dt. limite para estimar e aprovar a despesa (COMAP). (D mais 26 dias)	Dt. limite para emissão de pré-empenho (CEOP). (D + 30 dias)	Dt. limite para elaboração do edital pela Seção de Editais e envio para CPL e para SECONT. (D + 37 dias)	Dt. limite para avaliação do edital pela CPL e SECONT e retorno para Seção de Editais. (D + 44 dias)	Dt. limite para envio do edital para ASJUR. (D + 47 dias)	Dt. limite para avaliação do edital pela ASJUR. (D + 62 dias)	Dt. limite para análise do edital pela SCL. (D + 77 dias)	Dt. limite para correções e publicação do edital no DOU. (D + 81 dias)	Dt. limite para publicação do resultado da licitação. (D + 106 dias)	Dt. limite para emissão de NE (CEOP). (D + 110 dias)	Dt. limite para assinatura do contrato pelo DG ou pela SAD. (D + 117 dias)	Dt. limite para assinatura do contrato pela empresa. (D + 124 dias)	Dt. limite para publicação do extrato do contrato no DOU e designação do gestor. (D + 134 dias)	Dt. limite para entrega de 1 via do contrato para gestor, empresa e CEOF. (D + 139 dias)
11/05/2012	Aquisição de Fone de ouvido	18/05/2012	22/05/2012	06/06/2012	10/06/2012	17/06/2012	24/06/2012	27/06/2012	12/07/2012	27/07/2012	31/07/2012	25/08/2012	29/08/2012	05/09/2012	12/09/2012	22/09/2012	27/09/2012
11/05/2012	Aquisição de unidade auxiliar de partida (equipamento para carga rápida em bateria descarregada)	18/05/2012	22/05/2012	06/06/2012	10/06/2012	17/06/2012	24/06/2012	27/06/2012	12/07/2012	27/07/2012	31/07/2012	25/08/2012	29/08/2012	05/09/2012	12/09/2012	22/09/2012	27/09/2012
06/07/2012	Migração do ambiente Enterprise Project Management - EPM 2007 para a versão 2010 - parte em custeio	13/07/2012	17/07/2012	01/08/2012	05/08/2012	12/08/2012	19/08/2012	22/08/2012	06/09/2012	21/09/2012	25/09/2012	20/10/2012	24/10/2012	31/10/2012	07/11/2012	17/11/2012	22/11/2012
13/07/2012	Aquisição de Software de transferência de arquivos	20/07/2012	24/07/2012	08/08/2012	12/08/2012	19/08/2012	26/08/2012	29/08/2012	13/09/2012	28/09/2012	02/10/2012	27/10/2012	31/10/2012	07/11/2012	14/11/2012	24/11/2012	29/11/2012
13/07/2012	Manutenção de software de transferência de arquivo	20/07/2012	24/07/2012	08/08/2012	12/08/2012	19/08/2012	26/08/2012	29/08/2012	13/09/2012	28/09/2012	02/10/2012	27/10/2012	31/10/2012	07/11/2012	14/11/2012	24/11/2012	29/11/2012
20/01/2012	Serviços de manutenção de pórtico detector de metais	27/01/2012	31/01/2012	15/02/2012	19/02/2012	26/02/2012	04/03/2012	07/03/2012	22/03/2012	06/04/2012	10/04/2012	05/05/2012	09/05/2012	16/05/2012	23/05/2012	02/06/2012	07/06/2012
20/01/2012	Serviço de pesquisa de preços	27/01/2012	31/01/2012	15/02/2012	19/02/2012	26/02/2012	04/03/2012	07/03/2012	22/03/2012	06/04/2012	10/04/2012	05/05/2012	09/05/2012	16/05/2012	23/05/2012	02/06/2012	07/06/2012
20/07/2012	Registro de Preços para aquisição de equipamentos HSM - Módulo de hardware seguro criptográfico)	27/07/2012	31/07/2012	15/08/2012	19/08/2012	26/08/2012	02/09/2012	05/09/2012	20/09/2012	05/10/2012	09/10/2012	03/11/2012	07/11/2012	14/11/2012	21/11/2012	01/12/2012	06/12/2012
20/07/2012	Registro de Preços para aquisição de sistemas de gerenciamento de autoridade certificadora	27/07/2012	31/07/2012	15/08/2012	19/08/2012	26/08/2012	02/09/2012	05/09/2012	20/09/2012	05/10/2012	09/10/2012	03/11/2012	07/11/2012	14/11/2012	21/11/2012	01/12/2012	06/12/2012
20/07/2012	Registro de Preços para aquisição de storage para autoridade certificadora	27/07/2012	31/07/2012	15/08/2012	19/08/2012	26/08/2012	02/09/2012	05/09/2012	20/09/2012	05/10/2012	09/10/2012	03/11/2012	07/11/2012	14/11/2012	21/11/2012	01/12/2012	06/12/2012
20/07/2012	Contratação de serviço de suporte para autoridade certificadora	27/07/2012	31/07/2012	15/08/2012	19/08/2012	26/08/2012	02/09/2012	05/09/2012	20/09/2012	05/10/2012	09/10/2012	03/11/2012	07/11/2012	14/11/2012	21/11/2012	01/12/2012	06/12/2012
01/04/2011	Contratação de serviços de publicidade para as eleições 2012	04/04/2011	28/04/2011	01/08/2011				29/08/2011	06/09/2011	27/09/2011	30/09/2011	25/02/2012	28/02/2012	11/03/2012	11/03/2012	11/03/2012	11/03/2012
20/07/2012	Aquisição de links de comunicação para autoridade certificadora	27/07/2012	31/07/2012	15/08/2012	19/08/2012	26/08/2012	02/09/2012	05/09/2012	20/09/2012	05/10/2012	09/10/2012	03/11/2012	07/11/2012	14/11/2012	21/11/2012	01/12/2012	06/12/2012
04/08/2011	Registro de jardinagem para nova sede	11/08/2011	01/09/2011	04/10/2011				25/10/2011	07/11/2011	07/12/2011	10/01/2012	03/12/2012		10/02/2012	10/02/2012	10/02/2012	10/02/2012
08/08/2011	Aquisição de canecas	15/08/2011	18/08/2011	24/08/2011				13/01/2012	27/01/2012	10/02/2012	14/02/2012	09/03/2012	14/03/2012	21/03/2012	28/03/2012	05/04/2012	05/04/2012
27/07/2012	Aquisição de software da google	03/08/2012	07/08/2012	22/08/2012	26/08/2012	02/09/2012	09/09/2012	12/09/2012	27/09/2012	12/10/2012	16/10/2012	10/11/2012	14/11/2012	21/11/2012	28/11/2012	08/12/2012	13/12/2012

Dt. limite para envio da minuta de PB ou TR para Seção de Editais (2)	Objeto	Dt. Limite para avaliação do PB ou TR pela Seção de Editais e devolução à Unidade. (D + 7 dias)	Dt. limite para formalização do processo (protocolo) e encaminhamento para SAD. (D + 11 dias)	Dt. limite para estimar e aprovar a despesa (COMAP). (D mais 26 dias)	Dt. limite para emissão de pré-empenho (CEOF). (D + 30 dias)	Dt. limite para elaboração do edital pela Seção de Editais e envio para CPL e para SECONT. (D + 37 dias)	Dt. limite para avaliação do edital pela CPL e SECONT e retorno para Seção de Editais. (D + 44 dias)	Dt. limite para envio do edital para ASJUR. (D + 47 dias)	Dt. limite para avaliação do edital pela ASJUR. (D + 62 dias)	Dt. limite para análise do edital pela SCL. (D + 77 dias)	Dt. limite para correções e publicação do edital no DOU. (D + 81 dias)	Dt. limite para publicação do resultado da licitação. (D + 106 dias)	Dt. limite para emissão de NE (CEOF). (D + 110 dias)	Dt. limite para assinatura do contrato pelo DG ou pela SAD. (D + 117 dias)	Dt. limite para assinatura do contrato pela empresa. (D + 124 dias)	Dt. limite para publicação do extrato do contrato no DOU e designação do gestor. (D + 134 dias)	Dt. limite para entrega de 1 via do contrato para gestor, empresa e CEOF. (D + 139 dias)
20/01/2012	aquisição de 4 estribos tubulares para veículos pertencentes à frota do TSE (Pedido 2011000284)	27/01/2012	31/01/2012	15/02/2012	19/02/2012	26/02/2012	04/03/2012	07/03/2012	22/03/2012	06/04/2012	10/04/2012	05/05/2012	09/05/2012	16/05/2012	23/05/2012	02/06/2012	07/06/2012
20/01/2012	Serviços de manutenção corretiva para os veículos das marcas VOLARE, Microônibus, com fornecimento de peças.	27/01/2012	31/01/2012	15/02/2012	19/02/2012	26/02/2012	04/03/2012	07/03/2012	22/03/2012	06/04/2012	10/04/2012	05/05/2012	09/05/2012	16/05/2012	23/05/2012	02/06/2012	07/06/2012
17/11/2011	Serviço de instalação de pias nas copas da nova sede	24/11/2011	28/11/2011	13/12/2011	17/12/2011	24/12/2011	31/12/2011	03/01/2012	18/01/2012	02/02/2012	06/02/2012	02/03/2012	06/03/2012	13/03/2012	20/03/2012	30/03/2012	04/04/2012
17/11/2011	serviço de adaptação nas copas e áreas de lanches para instalação de eletrodomésticos.	24/11/2011	28/11/2011	13/12/2011	17/12/2011	24/12/2011	31/12/2011	03/01/2012	18/01/2012	02/02/2012	06/02/2012	02/03/2012	06/03/2012	13/03/2012	20/03/2012	30/03/2012	04/04/2012
23/11/2011	prestação de serviço de assinatura de exemplares do Informativo "Mídia Impressa" Pedido 2011000294	30/11/2011	04/12/2011	19/12/2011	23/12/2011	30/12/2011	06/01/2012	09/01/2012	24/01/2012	08/02/2012	12/02/2012	08/03/2012	12/03/2012	19/03/2012	26/03/2012	05/04/2012	10/04/2012
07/10/2011	Contratação de Plano de Saúde para os servidores	14/10/2011	17/10/2011	18/11/2011				25/11/2011	02/12/2011	09/12/2011	14/12/2011	31/01/2012	01/02/2012	10/02/2012	10/02/2012	10/02/2012	10/02/2012
25/10/2011	Registro de preços para aquisição de docas móveis (pedido 2011000270)	01/11/2011	05/11/2011	25/11/2011				16/12/2011	23/12/2011	20/01/2012	25/01/2012	17/02/2012	23/02/2012	02/03/2012	02/03/2012	02/03/2012	02/03/2012
17/10/2011	Assinatura de periódico IEEE subst. Ct.07/2011		18/10/2011	09/11/2011									09/01/2012	18/01/2012	18/01/2012	18/01/2012	18/01/2012
03/02/2012	Eleições 2012. Produção e distribuição de etiquetas de segurança, envelopes com lacre e lacres auto adesivos para as urnas	10/02/2012	14/02/2012	29/02/2012	04/03/2012	11/03/2012	18/03/2012	21/03/2012	05/04/2012	20/04/2012	24/04/2012	19/05/2012	23/05/2012	30/05/2012	06/06/2012	16/06/2012	21/06/2012
20/07/2011	Aquisição de camionete	27/07/2011	31/07/2011	15/08/2011	19/08/2011	26/08/2011	02/09/2011	05/09/2011	20/09/2011	05/10/2011	09/10/2011	03/11/2011	07/11/2011	14/11/2011	21/11/2011	01/12/2011	06/12/2011

ANEXO II

Planilha de acompanhamento de tramitação e instrução de processos relativos a contratos que não podem ser prorrogados (no planejamento não constam objetos para eventual contratação de serviços de manutenção de equipamentos ou atualização de softwares adquiridos em 2011 e em anos anteriores).

Data de vencimento do contrato atual	Data limite para envio da minuta de PB ou TR pelo gestor (incluindo no sistema ASI)	Objeto do Contrato	Contrato (atual) N°	Data. Limite para avaliação do PB ou TR pela Seção de Editais e devolução ao gestor (D + 7 dias)	Data. limite para envio do PB ou TR pela Unidade Solicitante (Memo + PB ou TR + Protocolo) para SAD (D + 12 dias dias)	Data. limite para estimar a despesa e obter autorização - DG ou SAD - (Seção de Compras) (D + 27 dias)	Data. limite para emissão de pré-empenho (CEOF) (D + 30 dias)	Data. limite para elaboração da minuta de edital pela Seção de Editais e envio para CPL e SECONT (D + 37 dias)	Data. limite para avaliação do edital pela CPL e pela SECONT e retorno para Seção de Editais (D + 42 dias)	Data. limite para avaliação do edital pela ASJUR (D + 52 dias)	Data. limite para correções determinadas pela ASJUR (D + 54 dias)	Data. limite para avaliação do edital pela SCI (D + 69 dias)	Data limite para avaliação pela ASJUR das correções determinadas pela SCI (D + 72 dias)	Data. limite para publicação do extrato do edital no DOU (D + 76 dias)	Data. limite para publicação do resultado da licitação (D + 101 dias)	Data. limite para emissão de NE (CEOF) (D + 104 dias)	Data. limite para assinatura do contrato ou da Ata de registro de preços pelo DG ou SAD (D + 109 dias)	Data. limite para assinatura do contrato ou da Ata de registro de preços pela empresa (D + 116 dias)	Data. limite para publicação do extrato do contrato ou da Ata de registro de preços no DOU e designação do gestor (D 121 dias)	Data. limite para entrega de 1 via do contrato ou Ata de registro de preços para gestor, empresa e CEOF (D + 125 dias)
18/11/2011	15/06/2011	Fornecimento de gêneros alimentícios.	1062010	22/06/2011	27/06/2011	12/07/2011	15/07/2011	22/07/2011	27/07/2011	06/08/2011	08/08/2011	23/08/2011	26/08/2011	30/08/2011	24/09/2011	27/09/2011	02/10/2011	09/10/2011	14/10/2011	18/10/2011
19/11/2011	16/06/2011	prestação de serviços de lavagem das fachadas, brises e limpeza dos letreiros do Tribunal Superior Eleitoral: Edifícios Sede e Anexo I, Anexo II e Anexo III, pelo período de 6 (seis) meses, conforme especificações, quantidades e prazos constantes no Anexo I do Edital da Licitação TSE nº 26/2011, modalidade pregão, na forma eletrônica, e proposta da Contratada.	362011	23/06/2011	28/06/2011	13/07/2011	16/07/2011	23/07/2011	28/07/2011	07/08/2011	09/08/2011	24/08/2011	27/08/2011	31/08/2011	25/09/2011	28/09/2011	03/10/2011	10/10/2011	15/10/2011	19/10/2011
23/11/2011	20/06/2011	Prestação de serviços de chaveiro, incluindo o fornecimento de chaves, peças e componentes de fechaduras de portas, mobiliários e veículos.	1092010	27/06/2011	02/07/2011	17/07/2011	20/07/2011	27/07/2011	01/08/2011	11/08/2011	13/08/2011	28/08/2011	31/08/2011	04/09/2011	29/09/2011	02/10/2011	07/10/2011	14/10/2011	19/10/2011	23/10/2011
08/12/2011	05/07/2011	Fornecimento de energia elétrica.	362006	12/07/2011	17/07/2011	01/08/2011	04/08/2011	11/08/2011	16/08/2011	26/08/2011	28/08/2011	12/09/2011	15/09/2011	19/09/2011	14/10/2011	17/10/2011	22/10/2011	29/10/2011	03/11/2011	07/11/2011

Data de vencimento do contrato atual	Data, limite para envio da minuta de PB ou TR pelo gestor (inclusão no sistema ASI)	Objeto do Contrato	Contrato (atual) N°	Data, limite para avaliação do PB ou TR pela Seção de Editais e devolução ao gestor (D + 7 dias)	Data, limite para envio do PB ou TR pela Unidade Solicitante (Memo + PB ou TR + Protocolo) para SAD (D + 12 dias dias)	Data, limite para estimar a despesa e obter autorização - DG ou SAD - (Seção de Compras) (D + 27 dias)	Data, limite para emissão de pré-empenho (CEOF) (D + 30 dias)	Data, limite para elaboração da minuta de edital pela Seção de Editais e envio para CPL e SECONT (D + 37 dias)	Data, limite para avaliação do edital pela CPL e pela SECONT e retorno para Seção de Editais (D + 42 dias)	Data, limite para avaliação do edital pela ASJUR (D + 52 dias)	Data, limite para correções determinadas pela ASJUR (D + 54 dias)	Data, limite para avaliação do edital pela SCI (D + 69 dias)	Data, limite para avaliação pela ASJUR das correções determinadas pela SCI (D + 72 dias)	Data, limite para publicação do extrato do edital no DOU (D + 76 dias)	Data, limite para publicação do resultado da licitação (D + 101 dias)	Data, limite para emissão de NE (CEOF) (D + 104 dias)	Data, limite para assinatura do contrato ou da Ata de registro de preços pelo DG ou SAD (D + 109 dias)	Data, limite para assinatura do contrato ou da Ata de registro de preços pela empresa (D + 116 dias)	Data, limite para publicação do extrato do contrato ou da Ata de registro de preços no DOU e designação do gestor (D 121 dias)	Data, limite para entrega de 1 via do contrato ou Ata de registro de preços para gestor, empresa e CEOF (D + 125 dias)
12/12/2011	09/07/2011	Prestação de serviço especializado em processamento de dados, impressão gráfica off-set, eletrônica monocromática (laser) e/ou digital colorida com aplicação de imagens de dados variáveis de capas, miolos de folhas de votação, contracapás e relatórios de controle, bem como montagem dos cadernos de folhas de votação e entrega destes materiais aos TRE's.	482011	16/07/2011	21/07/2011	05/08/2011	08/08/2011	15/08/2011	20/08/2011	30/08/2011	01/09/2011	16/09/2011	19/09/2011	23/09/2011	18/10/2011	21/10/2011	26/10/2011	02/11/2011	07/11/2011	11/11/2011
22/12/2011	19/07/2011	Prestação de serviços de auditoria, por um Organismo Certificador (OCC), com vistas à realização de 1 (uma) pré-auditoria, de 1 auditoria de certificação - fase 1 e fase 2 e de 2 (duas) auditorias de acompanhamento (manutenção), de modo a avaliar o Sistema de Gestão da Qualidade, com base na Norma NBR ISO 9001:2000, implantado na Secretaria Judiciária, bem como a emissão de 3 (três) certificados impressos.	1142008	26/07/2011	31/07/2011	15/08/2011	18/08/2011	25/08/2011	30/08/2011	09/09/2011	11/09/2011	26/09/2011	29/09/2011	03/10/2011	28/10/2011	31/10/2011	05/11/2011	12/11/2011	17/11/2011	21/11/2011
27/12/2011	24/07/2011	Prestação de serviços e venda de produtos, que atendam às necessidades do TSE.	512006	31/07/2011	05/08/2011	20/08/2011	23/08/2011	30/08/2011	04/09/2011	14/09/2011	16/09/2011	01/10/2011	04/10/2011	08/10/2011	02/11/2011	05/11/2011	10/11/2011	17/11/2011	22/11/2011	26/11/2011
27/12/2011	24/07/2011	Fornecimento de jornais (Correio Brasileiro, Estado de São Paulo, O Globo, Folha de São Paulo, Jornal de Brasília, Zero Hora, Valor Econômico, Estado de Minas e Le Monde) e revistas (Veja, Isto É, Época, Carta Capital e Exame).	1312010	31/07/2011	05/08/2011	20/08/2011	23/08/2011	30/08/2011	04/09/2011	14/09/2011	16/09/2011	01/10/2011	04/10/2011	08/10/2011	02/11/2011	05/11/2011	10/11/2011	17/11/2011	22/11/2011	26/11/2011

Data de vencimento do contrato atual	Data, limite para envio da minuta de PB ou TR pelo gestor (inclusão no sistema ASI)	Objeto do Contrato	Contrato (atual) N°	Data. Limite para avaliação do PB ou TR pela Seção de Editais e devolução ao gestor (D +7 dias)	Data. limite para envio do PB ou TR pela Unidade Solicitante (Memo +PB ou TR+ Protocolo) para SAD (D + 12 dias dias)	Data, limite para estimar a despesa e obter autorização - DG ou SAD - (Seção de Compras) (D + 27 dias)	Data. limite para emissão de pré-empenho (CEOF) (D + 30 dias)	Data. limite para elaboração da minuta de edital pela Seção de Editais e envio para CPL e SECONT (D + 37 dias)	Data. limite para avaliação do edital pela CPL e pela SECONT e retorno para Seção de Editais (D + 42 dias)	Data. limite para avaliação do edital pela ASJUR (D + 52 dias)	Data. limite para correções determinadas pela ASJUR (D + 54 dias)	Data. limite para avaliação do edital pela SCI (D + 69 dias)	Data limite para avaliação pela ASJUR das correções determinadas pela SCI (D + 72 dias)	Data. limite para publicação do extrato do edital no DOU (D + 76 dias)	Data. limite para publicação do resultado da licitação (D + 101 dias)	Data. limite para emissão de NE (CEOF) (D + 104 dias)	Data. limite para assinatura do contrato ou da Ata de registro de preços pelo DG ou SAD (D + 109 dias)	Data. limite para assinatura do contrato ou da Ata de registro de preços pela empresa (D + 116 dias)	Data. limite para publicação do extrato do contrato ou da Ata de registro de preços no DOU e designação do gestor (D 121 dias)	Data. limite para entrega de 1 via do contrato ou Ata de registro de preços para gestor, empresa e CEOF (D + 125 dias)
28/12/2011	25/07/2011	Prestação de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva, com atendimento on site, para 2 (dois) escâneres de produção, marca Kodak, modelo i1440, de propriedade do TSE.	1232010	01/08/2011	06/08/2011	21/08/2011	24/08/2011	31/08/2011	05/09/2011	15/09/2011	17/09/2011	02/10/2011	05/10/2011	09/10/2011	03/11/2011	06/11/2011	11/11/2011	18/11/2011	23/11/2011	27/11/2011
31/12/2011	28/07/2011	Prestação de serviços de lavanderia, de acordo com as especificações, condições, quantidades e prazos constantes no Termo de Referência.	1462010	04/08/2011	09/08/2011	24/08/2011	27/08/2011	03/09/2011	08/09/2011	18/09/2011	20/09/2011	05/10/2011	08/10/2011	12/10/2011	06/11/2011	09/11/2011	14/11/2011	21/11/2011	26/11/2011	30/11/2011
31/12/2011	28/07/2011	prestação de serviços de consultoria especializada para realizar análise de conformidade, elaboração de práticas e políticas, especialização de equipamentos, assessoria quanto a credenciamento junto aos órgãos competentes e repasse de conhecimento, visando a constituição de Autoridade Certificadora de Justiça Eleitoral, subordinada à AC-Raiz da ICP -Brasil.	1342010	04/08/2011	09/08/2011	24/08/2011	27/08/2011	03/09/2011	08/09/2011	18/09/2011	20/09/2011	05/10/2011	08/10/2011	12/10/2011	06/11/2011	09/11/2011	14/11/2011	21/11/2011	26/11/2011	30/11/2011
07/01/2012	04/08/2011	Fornecimento de Sistemas Móveis de Transmissão de Voz e Dados via Satélite - SMSat, compatíveis com telefonia celular digital utilizada em centros urbanos, para prover a comunicação de voz e dados entre locais sem infraestrutura adequada para transmissão de voz e dados via linha telefônica convencional, incluindo treinamento, suporte operacional e manutenção associados aos produtos fornecidos.	512011	11/08/2011	16/08/2011	31/08/2011	03/09/2011	10/09/2011	15/09/2011	25/09/2011	27/09/2011	12/10/2011	15/10/2011	19/10/2011	13/11/2011	16/11/2011	21/11/2011	28/11/2011	03/12/2011	07/12/2011

Data de vencimento do contrato atual	Data, limite para envio da minuta de PB ou TR pelo gestor (inclusão no sistema ASI)	Objeto do Contrato	Contrato (atual) N°	Data. Limite para avaliação do PB ou TR pela Seção de Editais e devolução ao gestor (D +7 dias)	Data. limite para envio do PB ou TR pela Unidade Solitante (Memo +PB ou TR+Protocolo) para SAD (D + 12 dias dias)	Data, limite para estimar a despesa e obter autorização -DG ou SAD - (Seção de Compras) (D + 27 dias)	Data. limite para emissão de pré-empenho (CEOF) (D + 30 dias)	Data. limite para elaboração da minuta de edital pela Seção de Editais e envio para CPL e SECONT (D + 37 dias)	Data. limite para avaliação do edital pela CPL e pela SECONT e retorno para Seção de Editais (D + 42 dias)	Data. limite para avaliação do edital pela ASJUR (D + 52 dias)	Data. limite para correções determinadas pela ASJUR (D + 54 dias)	Data. limite para avaliação do edital pela ASJUR das correções determinadas pela SCI (D + 69 dias)	Data. limite para publicação do extrato do edital no DOU (D + 76 dias)	Data. limite para publicação do resultado da licitação (D + 101 dias)	Data. limite para emissão de NE (CEOF) (D + 104 dias)	Data. limite para assinatura do contrato ou da Ata de registro de preços pelo DG ou SAD (D + 109 dias)	Data. limite para assinatura do contrato ou da Ata de registro de preços pela empresa (D + 116 dias)	Data. limite para publicação do extrato do contrato ou da Ata de registro de preços no DOU e designação do gestor (D 121 dias)	Data. limite para entrega de 1 via do contrato ou Ata de registro de preços para gestor, empresa e CEOF (D + 125 dias)	
08/01/2012	05/08/2011	Assinatura anual da base de periódicos eletrônicos IEEE - pacote IEEE Enterprise, editada pelo Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE), EUA, e pela Institution of engineering and Technology (IET), Inglaterra.	1362010	12/08/2011	17/08/2011	01/09/2011	04/09/2011	11/09/2011	16/09/2011	26/09/2011	28/09/2011	13/10/2011	16/10/2011	20/10/2011	14/11/2011	17/11/2011	22/11/2011	29/11/2011	04/12/2011	08/12/2011
11/01/2012	08/08/2011	aquisição de carimbos com cabo e base em madeira, carimbos auto-entintados automáticos, refil de tintas para os carimbos automáticos, bem como a prestação dos serviços de substituição de borrachas dos carimbos.	22011	15/08/2011	20/08/2011	04/09/2011	07/09/2011	14/09/2011	19/09/2011	29/09/2011	01/10/2011	16/10/2011	19/10/2011	23/10/2011	17/11/2011	20/11/2011	25/11/2011	02/12/2011	07/12/2011	11/12/2011
18/01/2012	15/08/2011	Aquisição de uma assinatura anual da base de periódicos eletrônicos IEEE Enterprise, editada pelo Institute of Electrical Engineers (IEEE), EUA, e pela Institution of Engineering and Technology (IET), Inglaterra.	72011	22/08/2011	27/08/2011	11/09/2011	14/09/2011	21/09/2011	26/09/2011	06/10/2011	08/10/2011	23/10/2011	26/10/2011	30/10/2011	24/11/2011	27/11/2011	02/12/2011	09/12/2011	14/12/2011	18/12/2011
20/01/2012	17/08/2011	Prestação de serviços de organização de eventos do TSE, com fornecimento de instalações físicas, mobiliário, alimentação, mão de obra, equipamentos de som, gravação, degravação, tradução simultânea, serviços de informática e serviços gráficos.	42011	24/08/2011	29/08/2011	13/09/2011	16/09/2011	23/09/2011	28/09/2011	08/10/2011	10/10/2011	25/10/2011	28/10/2011	01/11/2011	26/11/2011	29/11/2011	04/12/2011	11/12/2011	16/12/2011	20/12/2011
10/02/2012	07/09/2011	Fornecimento de duas assinaturas do periódico "Mídia Impressa".	172011	14/09/2011	19/09/2011	04/10/2011	07/10/2011	14/10/2011	19/10/2011	29/10/2011	31/10/2011	15/11/2011	18/11/2011	22/11/2011	17/12/2011	20/12/2011	25/12/2011	01/01/2012	06/01/2012	10/01/2012
21/02/2012	18/09/2011	Fornecimento de alimentos preparados, pelo período de 12 meses.	142011	25/09/2011	30/09/2011	15/10/2011	18/10/2011	25/10/2011	30/10/2011	09/11/2011	11/11/2011	26/11/2011	29/11/2011	03/12/2011	28/12/2011	31/12/2011	05/01/2012	12/01/2012	17/01/2012	21/01/2012

Data de vencimento do contrato atual	Data limite para envio da minuta de PB ou TR pelo gestor (incluindo no sistema ASI)	Objeto do Contrato	Contrato (atual) N°	Data. Limite para avaliação do PB ou TR pela Seção de Editais e devolução ao gestor (D + 7 dias)	Data. limite para envio do PB ou TR pela Unidade Solicitante (Memo + PB ou TR + Protocolo) para SAD (D + 12 dias dias)	Data. limite para estimar a despesa e obter autorização - DG ou SAD (Seção de Compras) (D + 27 dias)	Data. limite para emissão de pré-empenho (CEOF) (D + 30 dias)	Data. limite para elaboração da minuta de edital pela Seção de Editais e envio para CPL e SECONT (D + 37 dias)	Data. limite para avaliação do edital pela CPL e pela SECONT e retorno para Seção de Editais (D + 42 dias)	Data. limite para avaliação do edital pela ASJUR (D + 52 dias)	Data. limite para correções determinadas pela ASJUR (D+ 54 dias)	Data. limite para avaliação do edital pela SCI (D + 69 dias)	Data limite para avaliação pela ASJUR das correções determinadas pela SCI (D+ 72 dias)	Data. limite para publicação do extrato do edital no DOU (D + 76 dias)	Data. limite para publicação do resultado da licitação (D + 101 dias)	Data. limite para emissão de NE (CEOF) (D + 104 dias)	Data. limite para assinatura do contrato ou da Ata de registro de preços pelo DG ou SAD (D + 109 dias)	Data. limite para assinatura do contrato ou da Ata de registro de preços pela empresa (D + 116 dias)	Data. limite para publicação do extrato do contrato ou da Ata de registro de preços no DOU e designação do gestor (D 121 dias)	Data. limite para entrega de 1 via do contrato ou Ata de registro de preços para gestor, empresa e CEOF (D + 125 dias)
24/02/2012	21/09/2011	Prestação de serviços de manutenção preventiva corretiva em equipamentos odontológicos	92011	28/09/2011	03/10/2011	18/10/2011	21/10/2011	28/10/2011	02/11/2011	12/11/2011	14/11/2011	29/11/2011	02/12/2011	06/12/2011	31/12/2011	03/01/2012	08/01/2012	15/01/2012	20/01/2012	24/01/2012
28/02/2012	25/09/2011	Prestação de serviços de manutenção hidráulica, manutenção em instalações elétricas prediais, manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos, marcenaria, pintura e alvenaria, mediante postos de trabalho, pelo período de 180 dias. Contrato emergencial)	732011	02/10/2011	07/10/2011	22/10/2011	25/10/2011	01/11/2011	06/11/2011	16/11/2011	18/11/2011	03/12/2011	06/12/2011	10/12/2011	04/01/2012	07/01/2012	12/01/2012	19/01/2012	24/01/2012	28/01/2012
28/02/2012	25/09/2011	Prestação de serviços de operação de equipamentos de áudio, vídeo, manutenção eletrônica em sistemas de áudio e vídeo, operação de PAX manutenção em telefonia, pelo período de 180 dias. (Contrato emergencial)	722011	02/10/2011	07/10/2011	22/10/2011	25/10/2011	01/11/2011	06/11/2011	16/11/2011	18/11/2011	03/12/2011	06/12/2011	10/12/2011	04/01/2012	07/01/2012	12/01/2012	19/01/2012	24/01/2012	28/01/2012
28/02/2012	25/09/2011	Prestação de serviços especializados na instalação de Sistema de Supervisão e Controle Predial (SCC), com fornecimento de equipamentos e materiais, na Nova Sede do Tribunal Superior Eleitoral.	1272010	02/10/2011	07/10/2011	22/10/2011	25/10/2011	01/11/2011	06/11/2011	16/11/2011	18/11/2011	03/12/2011	06/12/2011	10/12/2011	04/01/2012	07/01/2012	12/01/2012	19/01/2012	24/01/2012	28/01/2012
28/02/2012	25/09/2011	prestação de serviços especializados na implantação de solução técnica contemplando o fornecimento, montagem, instalação, configuração, ativação, integração, testes e treinamento do sistema de som ambiente e salas multimídia da nova sede do TSE.	1552010	02/10/2011	07/10/2011	22/10/2011	25/10/2011	01/11/2011	06/11/2011	16/11/2011	18/11/2011	03/12/2011	06/12/2011	10/12/2011	04/01/2012	07/01/2012	12/01/2012	19/01/2012	24/01/2012	28/01/2012

Data de vencimento do contrato atual	Data limite para envio da minuta de PB ou TR pelo gestor (inclusão no sistema ASI)	Objeto do Contrato	Contrato (atual) N°	Data. Limite para avaliação do PB ou TR pela Seção de Editais e devolução ao gestor (D + 7 dias)	Data. limite para envio do PB ou TR pela Unidade Solicitante (Memo + PB ou TR + Protocolo) para SAD (D + 12 dias dias)	Data. limite para estimar a despesa e obter autorização - DG ou SAD (Seção de Compras) (D + 27 dias)	Data. limite para emissão de pré-empenho (CEOF) (D + 30 dias)	Data. limite para elaboração da minuta de edital pela Seção de Editais e envio para CPL e SECONT (D + 37 dias)	Data. limite para avaliação do edital pela CPL e pela SECONT e retorno para Seção de Editais (D + 42 dias)	Data. limite para avaliação do edital pela ASJUR (D + 52 dias)	Data. limite para correções determinadas pela ASJUR (D+ 54 dias)	Data. limite para avaliação do edital pela SCI (D + 69 dias)	Data limite para avaliação pela ASJUR das correções determinadas pela SCI (D+ 72 dias)	Data. limite para publicação do extrato do edital no DOU (D + 76 dias)	Data. limite para publicação do resultado da licitação (D + 101 dias)	Data. limite para emissão de NE (CEOF) (D + 104 dias)	Data. limite para assinatura do contrato ou da Ata de registro de preços pelo DG ou SAD (D + 109 dias)	Data. limite para assinatura do contrato ou da Ata de registro de preços pela empresa (D + 116 dias)	Data. limite para publicação do extrato do contrato ou da Ata de registro de preços no DOU e designação do gestor (D 121 dias)	Data. limite para entrega de 1 via do contrato ou Ata de registro de preços para gestor, empresa e CEOF (D + 125 dias)
07/03/2012	03/10/2011	Prestação de serviços de comunicação via satélite.	692011	10/10/2011	15/10/2011	30/10/2011	02/11/2011	09/11/2011	14/11/2011	24/11/2011	26/11/2011	11/12/2011	14/12/2011	18/12/2011	12/01/2012	15/01/2012	20/01/2012	27/01/2012	01/02/2012	05/02/2012
08/03/2012	04/10/2011	Prestação pelo TSE ao TRT da 21ª Região de informações reativas ao cumprimento das obrigações eleitorais pelas autoridades e pelos servidores, ativos e inativos, tendo em vista o disposto no art. 7º, § 1º, II, do Código Eleitoral.	12007	11/10/2011	16/10/2011	31/10/2011	03/11/2011	10/11/2011	15/11/2011	25/11/2011	27/11/2011	12/12/2011	15/12/2011	19/12/2011	13/01/2012	16/01/2012	21/01/2012	28/01/2012	02/02/2012	06/02/2012
08/03/2012	04/10/2011	Prestação de serviços especializados de higienização do acervo bibliográfico da Seção de Biblioteca, de artefatos e documentos históricos da Seção de Acervos Especiais do Tribunal Superior Eleitoral.	422011	11/10/2011	16/10/2011	31/10/2011	03/11/2011	10/11/2011	15/11/2011	25/11/2011	27/11/2011	12/12/2011	15/12/2011	19/12/2011	13/01/2012	16/01/2012	21/01/2012	28/01/2012	02/02/2012	06/02/2012
01/04/2012	28/10/2011	prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versões do software de modelagem de banco de dados Power Designer Studio Enterprise da versão 15.1 para a versão 15.2 ou a mais recente à data da assinatura deste contrato, bem como suporte técnico e atualizações posteriores decorrentes da atualização inicial da versão.	192011	04/11/2011	09/11/2011	24/11/2011	27/11/2011	04/12/2011	09/12/2011	19/12/2011	21/12/2011	05/01/2012	08/01/2012	12/01/2012	06/02/2012	09/02/2012	14/02/2012	21/02/2012	26/02/2012	01/03/2012
27/04/2012	23/11/2011	Prestação de serviços de encadernação e reencadernação de publicações.	252011	30/11/2011	05/12/2011	20/12/2011	23/12/2011	30/12/2011	04/01/2012	14/01/2012	16/01/2012	31/01/2012	03/02/2012	07/02/2012	03/03/2012	06/03/2012	11/03/2012	18/03/2012	23/03/2012	27/03/2012
03/05/2012	29/11/2011	fornecimento de água mineral natural, com e sem gás, em garrafas de 500ml.	222011	06/12/2011	11/12/2011	26/12/2011	29/12/2011	05/01/2012	10/01/2012	20/01/2012	22/01/2012	06/02/2012	09/02/2012	13/02/2012	09/03/2012	12/03/2012	17/03/2012	24/03/2012	29/03/2012	02/04/2012

Data de vencimento do contrato atual	Data, limite para envio da minuta de PB ou TR pelo gestor (inclusão no sistema ASI)	Objeto do Contrato	Contrato (atual) N°	Data. Limite para avaliação do PB ou TR pela Seção de Editais e devolução ao gestor (D +7 dias)	Data. limite para envio do PB ou TR pela Unidade Solitante (Memo +PB ou TR + Protocolo) para SAD (D + 12 dias dias)	Data, limite para estimar a despesa e obter autorização - DG ou SAD - (Seção de Compras) (D + 27 dias)	Data. limite para emissão de pré-empenho (CEOF) (D + 30 dias)	Data. limite para elaboração da minuta de edital pela Seção de Editais e envio para CPL e SECONT (D + 37 dias)	Data. limite para avaliação do edital pela CPL e pela SECONT e retorno para Seção de Editais (D + 42 dias)	Data. limite para avaliação do edital pela ASJUR (D + 52 dias)	Data. limite para correções determinadas pela ASJUR (D + 54 dias)	Data. limite para avaliação do edital pela SCI (D + 69 dias)	Data limite para avaliação pela ASJUR das correções determinadas pela SCI (D + 72 dias)	Data. limite para publicação do extrato do edital no DOU (D + 76 dias)	Data. limite para publicação do resultado da licitação (D + 101 dias)	Data. limite para emissão de NE (CEOF) (D + 104 dias)	Data. limite para assinatura do contrato ou da Ata de registro de preços pelo DG ou SAD (D + 109 dias)	Data. limite para assinatura do contrato ou da Ata de registro de preços pela empresa (D + 116 dias)	Data. limite para publicação do extrato do contrato ou da Ata de registro de preços no DOU e designação do gestor (D 121 dias)	Data. limite para entrega de 1 via do contrato ou Ata de registro de preços para gestor, empresa e CEOF. (D + 125 dias)
03/05/2012	29/11/2011	fornecimento de água mineral natural sem gás, em garrafão de 20 litros.	232011	06/12/2011	11/12/2011	26/12/2011	29/12/2011	05/01/2012	10/01/2012	20/01/2012	22/01/2012	06/02/2012	09/02/2012	13/02/2012	09/03/2012	12/03/2012	17/03/2012	24/03/2012	29/03/2012	02/04/2012
16/05/2012	12/12/2011	Prestação de serviços de desinsetização, dedetização, desratização e combate a escorpiões nas dependências da Nova Sede do Tribunal Superior Eleitoral.	242011	19/12/2011	24/12/2011	08/01/2012	11/01/2012	18/01/2012	23/01/2012	02/02/2012	04/02/2012	19/02/2012	22/02/2012	26/02/2012	22/03/2012	25/03/2012	30/03/2012	06/04/2012	11/04/2012	15/04/2012
04/07/2012	30/01/2012	Prestação de serviços de degravação (transcrição de conteúdo em áudio) de palestras em eventos promovidos pela Escola Judiciária Eleitoral.	452011	06/02/2012	11/02/2012	28/02/2012	29/02/2012	07/03/2012	12/03/2012	22/03/2012	24/03/2012	08/04/2012	11/04/2012	15/04/2012	10/05/2012	13/05/2012	18/05/2012	25/05/2012	30/05/2012	03/06/2012
08/07/2012	03/02/2012	Aquisição de assinatura anual da base de periódicos eletrônicos Gale, editada pela Gale Cengage Learning e representada no Brasil pela Dotlib Representação Editorial Ltda.	462011	10/02/2012	15/02/2012	01/03/2012	04/03/2012	11/03/2012	16/03/2012	26/03/2012	28/03/2012	12/04/2012	15/04/2012	19/04/2012	14/05/2012	17/05/2012	22/05/2012	29/05/2012	03/06/2012	07/06/2012
26/07/2012	21/02/2012	Prestação de serviços de assinatura anuais das revistas da Biblioteca Digital da Contratada, listadas a seguir, com 15 (quinze) licenças de acesso simultâneo, via web, a informações jurisprudenciais e doutrina na área de contratação e gestão pública e nos variados ramos do direito.	442011	28/02/2012	04/03/2012	19/03/2012	22/03/2012	29/03/2012	03/04/2012	13/04/2012	15/04/2012	30/04/2012	03/05/2012	07/05/2012	01/06/2012	04/06/2012	09/06/2012	16/06/2012	21/06/2012	25/06/2012
10/08/2012	07/03/2012	Prestação de serviços de assinaturas anuais dos produtos e serviços da contratada, com 15 licenças de acesso simultâneo, via web, e 72 consultorias por escrito e por telefone.	532011	14/03/2012	19/03/2012	03/04/2012	06/04/2012	13/04/2012	18/04/2012	28/04/2012	30/04/2012	15/05/2012	18/05/2012	22/05/2012	16/06/2012	19/06/2012	24/06/2012	01/07/2012	06/07/2012	10/07/2012

Data de vencimento do contrato atual	Data, limite para envio da minuta de PB ou TR pelo gestor (inclusão no sistema ASI)	Objeto do Contrato	Contrato (atual) N°	Data. Limite para avaliação do PB ou TR pela Seção de Editais e devolução ao gestor (D +7 dias)	Data. limite para envio do PB ou TR pela Unidade Solitante (Memo +PB ou TR+ Protocolo) para SAD (D + 12 dias dias)	Data. limite para estimar a despesa e obter autorização - DG ou SAD (Seção de Compras) (D + 27 dias)	Data. limite para emissão de pré-empenho (CEOF) (D + 30 dias)	Data. limite para elaboração da minuta de edital pela Seção de Editais e envio para CPL e SECONT (D + 37 dias)	Data. limite para avaliação do edital pela CPL e pela SECONT e retorno para Seção de Editais (D + 42 dias)	Data. limite para avaliação do edital pela ASJUR (D + 52 dias)	Data. limite para correções determinadas pela ASJUR (D + 54 dias)	Data. limite para avaliação do edital pela SCI (D + 69 dias)	Data. limite para publicação do extrato do edital no DOU (D + 76 dias)	Data. limite para publicação do resultado da licitação (D + 101 dias)	Data. limite para emissão de NE (CEOF) (D + 104 dias)	Data. limite para assinatura do contrato ou da Ata de registro de preços pelo DG ou SAD (D + 109 dias)	Data. limite para assinatura do contrato ou da Ata de registro de preços pela empresa (D + 116 dias)	Data. limite para publicação do extrato do contrato ou da Ata de registro de preços no DOU e designação do gestor (D 121 dias)	Data. limite para entrega de 1 via do contrato ou Ata de registro de preços para gestor, empresa e CEOF (D + 125 dias)	
16/08/2012	13/03/2012	Prestação de serviço especializado de laboratório fotográfico.	612011	20/03/2012	25/03/2012	09/04/2012	12/04/2012	19/04/2012	24/04/2012	04/05/2012	06/05/2012	21/05/2012	24/05/2012	28/05/2012	22/06/2012	25/06/2012	30/06/2012	07/07/2012	12/07/2012	16/07/2012
17/08/2012	14/03/2012	Assinatura de coleção de normas técnicas ISO, através do sistema ISO Coleção, via internet.	542011	21/03/2012	26/03/2012	10/04/2012	13/04/2012	20/04/2012	25/04/2012	05/05/2012	07/05/2012	22/05/2012	25/05/2012	29/05/2012	23/06/2012	26/06/2012	01/07/2012	08/07/2012	13/07/2012	17/07/2012
28/08/2012	23/03/2012	Prestação de serviços de suporte para a solução de segurança de armazenamento de dados pertencentes à Justiça Eleitoral para cópias de segurança, controle de desempenho e gerência com atualização de versão.	672011	30/03/2012	04/04/2012	19/04/2012	22/04/2012	29/04/2012	04/05/2012	14/05/2012	16/05/2012	31/05/2012	03/06/2012	07/06/2012	02/07/2012	05/07/2012	10/07/2012	17/07/2012	22/07/2012	26/07/2012
29/09/2012	26/04/2012	Serviços de clipping jornalístico.	742011	03/05/2012	08/05/2012	23/05/2012	26/05/2012	02/06/2012	07/06/2012	17/06/2012	19/06/2012	04/07/2012	07/07/2012	11/07/2012	05/08/2012	08/08/2012	13/08/2012	20/08/2012	25/08/2012	29/08/2012
08/10/2012	05/05/2012	Regulamentar a prestação dos serviços de abertura de contas específicas destinadas a abrigar os recursos creditados ao amparo da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, da CLT e da Instrução Normativa nº 4, de 20 de julho de 2007, bem como viabilizar o acesso do TSE aos saldos e extratos das contas abertas.	42007	12/05/2012	17/05/2012	01/06/2012	04/06/2012	11/06/2012	16/06/2012	26/06/2012	28/06/2012	13/07/2012	16/07/2012	20/07/2012	14/08/2012	17/08/2012	22/08/2012	29/08/2012	03/09/2012	07/09/2012
19/10/2012	16/05/2012	Prestação de serviços de tradução de textos escritos, como artigos científicos, editais, referências bibliográficas, folhês, cartazes, entre outros, em linguagem técnica do Direito Eleitoral, do português para o inglês e para o espanhol e do inglês e do espanhol para o português.	862011	23/05/2012	28/05/2012	12/06/2012	15/06/2012	22/06/2012	27/06/2012	07/07/2012	09/07/2012	24/07/2012	27/07/2012	31/07/2012	25/08/2012	28/08/2012	02/09/2012	09/09/2012	14/09/2012	18/09/2012

Data de vencimento do contrato atual	Data limite para envio da minuta de PB ou TR pelo gestor (inclusão no sistema ASI)	Objeto do Contrato	Contrato (atual) N°	Data. Limite para avaliação do PB ou TR pela Seção de Editais e devolução ao gestor (D +7 dias)	Data. limite para envio do PB ou TR pela Unidade Solicitante (Memo +PB ou TR+Protocolo) para SAD (D + 12 dias dias)	Data.limite para estimar a despesa e obter autorização - DG ou SAD - (Seção de Compras) (D + 27 dias)	Data. limite para emissão de pré-empenho (CEOF) (D + 30 dias)	Data. limite para elaboração da minuta de edital pela Seção de Editais e envio para CPL e SECONT (D + 37 dias)	Data. limite para avaliação do edital pela CPL e pela SECONT e retorno para Seção de Editais (D + 42 dias)	Data. limite para avaliação do edital pela ASJUR (D + 52 dias)	Data limite para correções determinadas pela ASJUR (D + 54 dias)	Data. limite para avaliação do edital pela SCI (D + 69 dias)	Data limite para avaliação pela ASJUR das correções determinadas pela SCI (D + 72 dias)	Data. limite para publicação do extrato do edital no DOU (D + 76 dias)	Data. limite para publicação do resultado da licitação (D + 101 dias)	Data. limite para emissão de NE (CEOF) (D + 104 dias)	Data. limite para assinatura do contrato ou da Ata de registro de preços pelo DG ou SAD (D + 109 dias)	Data. limite para assinatura do contrato ou da Ata de registro de preços pela empresa (D + 116 dias)	Data. limite para publicação do extrato ou da Ata de registro de preços no DOU e designação do gestor (D 121 dias)	Data. limite para entrega de 1 via do contrato ou Ata de registro de preços para gestor, empresa e CEOF (D + 125 dias)
15/02/2013	12/09/2012	Protocolo de Cooperação Técnica com vistas ao intercâmbio nos segmentos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, no campo das tecnologias e arquitetura da informação referentes ao Sistema Eleitoral Brasileiro.	22011	19/09/2012	24/09/2012	09/10/2012	12/10/2012	19/10/2012	24/10/2012	03/11/2012	05/11/2012	20/11/2012	23/11/2012	27/11/2012	22/12/2012	25/12/2012	30/12/2012	06/01/2013	11/01/2013	15/01/2013
07/03/2013	02/10/2012	Compartilhamento de dados do Cadastro Nacional de Eleitores com o Sistema de Controle e Emissão de Documentos de Viagem - SCEDEV, vinculado à Divisão de Documentos de Viagem - DDV/MRE, por prazo de vigência indeterminado.	12008	09/10/2012	14/10/2012	29/10/2012	01/11/2012	08/11/2012	13/11/2012	23/11/2012	25/11/2012	10/12/2012	13/12/2012	17/12/2012	11/01/2013	14/01/2013	19/01/2013	26/01/2013	31/01/2013	04/02/2013
14/04/2013	09/11/2012	Cooperação técnica científica, com vistas ao intercâmbio nos segmentos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, no campo de soluções de coleta de identificação biométrica referente ao Sistema Eleitoral Brasileiro.	162011	16/11/2012	21/11/2012	08/12/2012	09/12/2012	16/12/2012	21/12/2012	31/12/2012	02/01/2013	17/01/2013	20/01/2013	24/01/2013	18/02/2013	21/02/2013	26/02/2013	05/03/2013	10/03/2013	14/03/2013

ANEXO III

Planilha de acompanhamento de tramitação e instrução de processo relativos a contratos urgentes e que podem ser prorrogados

Data de vencimento do contrato	Data limite para encaminhamento de Memorando da SECONT para manifestação do gestor e do titular de Secretaria (data "D")	Objeto do Contrato	Contrato nº	Data limite para manifestação do gestor (D + 7 dias)	Data limite para manifestação do titular da Secretaria (D + 14 dias)	Data limite para manifestação da empresa sobre a prorrogação da vigência do contrato (D + 21 dias)	Data limite para pesquisa de compatibilidade de preços no mercado (D + 51 dias)	Data limite para elaboração do termo aditivo (D + 65 dias)	Data limite para emissão da Nota de Empenho (D + 70 dias)	Data limite para emissão de parecer pela AS-JUR (D + 85 dias)	Data limite para assinatura do termo aditivo pela empresa (D + 90 dias)	Data limite para assinatura do termo aditivo - DG ou SAD (D + 97 dias)	Data limite para publicação do extrato do termo aditivo no DOU (D + 107 dias)	Data limite para entrega de 1 (uma) via do termo aditivo para gestor, empresa e CEOF (D + 114 dias)	Data Término do Contrato
07/11/2011	16/06/2011	Implementação do Programa de Aprendizagem no TSE, com finalidade de oferecer aos adolescentes a oportunidade de participar do Curso de Auxiliar de Serviços Administrativos.	662006	23/06/2011	30/06/2011	07/07/2011	06/08/2011	20/08/2011	25/08/2011	09/09/2011	14/09/2011	21/09/2011	01/10/2011	08/10/2011	08/10/2011
13/11/2011	22/06/2011	prestação de serviços de desenvolvimento de sistemas de informação, a fim de atender as demandas da Justiça Eleitoral (TSE e TRE's), em regime de fábrica de software - Edital de Licitação TSE nº 70/2009.	802009	20/11/2011	06/07/2011	13/07/2011	12/08/2011	26/08/2011	31/08/2011	15/09/2011	20/09/2011	27/09/2011	07/10/2011	14/10/2011	14/10/2011
16/11/2011	25/06/2011	prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) do Tribunal Superior Eleitoral, pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado nos termos da lei, de acordo com as especificações, quantidades, condições e prazos constantes no Edital de Licitação TSE nº 113/2010 e seu Anexo I, modalidade pregão, e proposta da CONTRATADA.	1042010	23/11/2011	09/07/2011	16/07/2011	15/08/2011	29/08/2011	03/09/2011	18/09/2011	23/09/2011	30/09/2011	10/10/2011	17/10/2011	17/10/2011
19/11/2011	28/06/2011	prestação de serviço de manutenção e suporte técnico plenos para os módulos de gestão de patrimônio, almoxarifado e compras do Sistema ASI-WEB.	1022008	26/11/2011	12/07/2011	19/07/2011	18/08/2011	01/09/2011	06/09/2011	21/09/2011	26/09/2011	03/10/2011	13/10/2011	20/10/2011	20/10/2011
03/12/2011	12/07/2011	Prestação de serviços de manutenção e atualização de sistema de bloqueio de mensagens indesejadas.	1082008	10/12/2011	26/07/2011	02/08/2011	01/09/2011	15/09/2011	20/09/2011	05/10/2011	10/10/2011	17/10/2011	27/10/2011	03/11/2011	03/11/2011
05/12/2011	14/07/2011	objeto a prestação de serviços de revisão de texto (item 1), de design (item 2) e de programação visual de publicações (item 3), conforme especificações, quantidades e prazos constantes no Anexo I do Edital de Licitação TSE n.º 110/2008.	1112008	12/12/2011	28/07/2011	04/08/2011	03/09/2011	17/09/2011	22/09/2011	07/10/2011	12/10/2011	19/10/2011	29/10/2011	05/11/2011	05/11/2011
11/12/2011	20/07/2011	O objeto da permissão d euso é a área de 34,72 m2, à título precário, localizada no subsolo do edifício sede do TSE, para instalação de posto de atendimento bancário - PAB.	12003	18/12/2011	03/08/2011	10/08/2011	09/09/2011	23/09/2011	28/09/2011	13/10/2011	18/10/2011	25/10/2011	04/11/2011	11/11/2011	11/11/2011
17/12/2011	26/07/2011	Conjunção dos trabalhos técnicos entre os servidores do INPE e os servidores do TSE, para a atualização tecnológica dos Sistemas de Tecnologia da Informação da Justiça Eleitoral, com ênfase às urnas eletrônicas, redes de comunicação de dados, mecanismos de segurança da informação e dados de georeferenciamento.	62009	24/12/2011	09/08/2011	16/08/2011	15/09/2011	29/09/2011	04/10/2011	19/10/2011	24/10/2011	31/10/2011	10/11/2011	17/11/2011	17/11/2011

Data de vencimento do contrato	Data limite para encaminhamento de Memorando da SECONT para manifestação do gestor e do titular de Secretaria (data "D")	Objeto do Contrato	Contrato n°	Data limite para manifestação do gestor (D + 7 dias)	Data limite para manifestação do titular da Secretaria (D + 14 dias)	Data limite para manifestação da empresa sobre a prorrogação da vigência do contrato (D + 21 dias)	Data limite para pesquisa de compatibilidade de preços no mercado (D + 51 dias)	Data limite para elaboração do termo aditivo (D + 65 dias)	Data limite para emissão da Nota de Empenho (D + 70 dias)	Data limite para emissão de parecer pela ASJUR (D+ 85 dias)	Data limite para assinatura do termo aditivo pela empresa (D + 90 dias)	Data limite para assinatura do termo aditivo – DG ou SAD (D + 97 dias)	Data limite para publicação do extrato do termo aditivo no DOU (D + 107 dias)	Data limite para entrega de 1 (uma) via do termo aditivo para gestor, empresa e CEOF (D + 114 dias)	Data Término do Contrato
24/12/2011	02/08/2011	a prestação de serviço de manutenção e suporte técnico plenos para os módulos de gestão de patrimônio e almoxarifado do Sistema. Automation System of Inventory - ASI, utilizado pelos Tribunais Regionais Eleitorais, conforme as especificações constantes do projeto básico e da proposta da CONTRATADA	1002009	31/12/2011	16/08/2011	23/08/2011	22/09/2011	06/10/2011	11/10/2011	28/10/2011	31/10/2011	07/11/2011	17/11/2011	24/11/2011	24/11/2011
30/12/2011	08/08/2011	a prestação de serviços de manutenção e eventual atualização da Ferramenta Corporativa de Antivírus - Trend Micro, atualmente instalada na plataforma computacional da Justiça Eleitoral, composta de 27.182 licenças, pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado nos termos da Lei, de acordo com as especificações constantes no Edital de Licitação TSE nº 131/2010 e seus anexos, modalidade pregão, forma eletrônica, e proposta da CONTRATADA.	1162010	06/01/2012	22/08/2011	29/08/2011	28/09/2011	12/10/2011	17/10/2011	01/11/2011	08/11/2011	13/11/2011	23/11/2011	30/11/2011	30/11/2011
31/12/2011	09/08/2011	Prestação de serviços de suporte na otimização, adaptação, correção e melhoria nos algoritmos em uso pelo TSE.	172008	07/01/2012	23/08/2011	30/08/2011	29/09/2011	13/10/2011	18/10/2011	02/11/2011	07/11/2011	14/11/2011	24/11/2011	01/12/2011	01/12/2011
10/01/2012	19/08/2011	manutenção e atualização de versão em 32 licenças de uso corrente no TSE do sistema ALEPH 500, sendo 12 para usuários intermediários (staff) e 20 para usuários finais (web), conforme especificações constantes do Projeto Básico e Proposta da Contratada.	12008	17/01/2012	02/09/2011	09/09/2011	09/10/2011	23/10/2011	28/10/2011	12/11/2011	17/11/2011	24/11/2011	04/12/2011	11/12/2011	11/12/2011
10/01/2012	19/08/2011	Contratação de empresa de consultoria de engenharia para prestação de serviços de assistência técnica à fiscalização do Contrato TSE n.º 10/2007 - referente à obra de construção do edifício que abrigará a nova sede do Tribunal Superior Eleitoral, conforme especificações e prazos constantes no Anexo I do Edital de Licitação TSE n.º 15/2009.	322009	17/01/2012	02/09/2011	09/09/2011	09/10/2011	23/10/2011	28/10/2011	12/11/2011	17/11/2011	24/11/2011	04/12/2011	11/12/2011	11/12/2011
13/01/2012	22/08/2011	Prestação de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva e operação dos Sistemas de Aparelhos de Condicionamento de Ar.	52006	20/01/2012	05/09/2011	12/09/2011	12/10/2011	26/10/2011	31/10/2011	15/11/2011	20/11/2011	27/11/2011	07/12/2011	14/12/2011	14/12/2011
14/01/2012	23/08/2011	Prestação do serviço de divulgação, mediante publicação no jornal Correio Braziliense, das matérias de interesse do TSE, nos segmentos Classificados e Primeiro Caderno, de segunda-feira a domingo.	32008	21/01/2012	06/09/2011	13/09/2011	13/10/2011	27/10/2011	01/11/2011	16/11/2011	21/11/2011	28/11/2011	08/12/2011	15/12/2011	15/12/2011

Data de vencimento do contrato	Data limite para encaminhamento de Memorando da SECONT para manifestação do gestor e do titular de Secretaria (data "D")	Objeto do Contrato	Contrato n°	Data limite para manifestação do gestor (D + 7 dias)	Data limite para manifestação do titular da Secretaria (D + 14 dias)	Data limite para manifestação da empresa sobre a prorrogação da vigência do contrato (D + 21 dias)	Data limite para pesquisa de compatibilidade de preços no mercado (D + 51 dias)	Data limite para elaboração do termo aditivo (D + 65 dias)	Data limite para emissão da Nota de Empenho (D + 70 dias)	Data limite para emissão de parecer pela ASJUR (D + 85 dias)	Data limite para assinatura do termo aditivo pela empresa (D + 90 dias)	Data limite para assinatura do termo aditivo – DG ou SAD (D + 97 dias)	Data limite para publicação do extrato do termo aditivo no DOU (D + 107 dias)	Data limite para entrega de 1 (uma) via do termo aditivo para gestor, empresa e CEOF (D + 114 dias)	Data Término do Contrato
17/01/2012	26/08/2011	O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, componentes e atualizações de software para 2 (duas) Unidades de Inspeção HI-SCAN Smiths Heimann, modelo HS 5009i com SiProX Eletrônico, de propriedade deste Tribunal, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos da lei.	52011	24/01/2012	09/09/2011	16/09/2011	16/10/2011	30/10/2011	04/11/2011	19/11/2011	24/11/2011	01/12/2011	11/12/2011	18/12/2011	18/12/2011
22/01/2012	31/08/2011	Prestação de serviços de adequação das instalações elétricas do Setor de Reprografia do TSE, com fornecimento e instalação de um estabilizador de 75 kVA, trifásico.	532006	29/01/2012	14/09/2011	21/09/2011	21/10/2011	04/11/2011	09/11/2011	24/11/2011	29/11/2011	06/12/2011	16/12/2011	23/12/2011	23/12/2011
28/01/2012	06/09/2011	Prestação de serviços de reserva, emissão marcação/remarcação e o fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, pelo período de 12 (doze) meses, admitida a prorrogação, nos termos da lei, conforme especificações constantes no Edital de Licitação TSE n.º 1/2008.	102008	04/02/2012	20/09/2011	27/09/2011	27/10/2011	10/11/2011	15/11/2011	30/11/2011	05/12/2011	12/12/2011	22/12/2011	29/12/2011	29/12/2011
28/01/2012	06/09/2011	contratação de solução corporativa de conectividade sem fio, área de registro na cidade de Brasília - DF, para acesso à Internet, correio eletrônico, mensagens de texto, por meio de aparelhos móveis que assegurem comunicação cifrada fim-a-fim entre o aparelho e o servidor central, para comunicação de dados, com as características de serviço pós-pagos, via rede móvel, com tecnologia digital, com roaming nacional e internacional, automático, a fim de atender ao CONTRATANTE.	32011	04/02/2012	20/09/2011	27/09/2011	27/10/2011	10/11/2011	15/11/2011	30/11/2011	05/12/2011	12/12/2011	22/12/2011	29/12/2011	29/12/2011
12/02/2012	21/09/2011	Prestação de serviço de suporte técnico e atualização de 52 (cinquenta e duas) licenças do Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) Oracle nas versões Enterprise Edition, modalidade "por processador", segundo as especificações constantes do projeto básico e da proposta da CONTRATADA.	72010	19/02/2012	05/10/2011	12/10/2011	11/11/2011	25/11/2011	30/11/2011	15/12/2011	20/12/2011	27/12/2011	06/01/2012	13/01/2012	13/01/2012
01/03/2012	09/10/2011	Prestação de serviço médico-hospitalar e ambulatorial.	72007	08/03/2012	23/10/2011	30/10/2011	29/11/2011	13/12/2011	18/12/2011	02/01/2012	07/01/2012	14/01/2012	24/01/2012	31/01/2012	31/01/2012

Data de vencimento do contrato	Data limite para encaminhamento de Memorando da SECONT para manifestação do gestor e do titular de Secretaria (data "D")	Objeto do Contrato	Contrato nº	Data limite para manifestação do gestor (D + 7 dias)	Data limite para manifestação do titular da Secretaria (D + 14 dias)	Data limite para manifestação da empresa sobre a prorrogação da vigência do contrato (D + 21 dias)	Data limite para pesquisa de compatibilidade de preços no mercado (D + 51 dias)	Data limite para elaboração do termo aditivo (D + 65 dias)	Data limite para emissão da Nota de Empenho (D + 70 dias)	Data limite para emissão de parecer pela ASJUR (D + 85 dias)	Data limite para assinatura do termo aditivo pela empresa (D + 90 dias)	Data limite para assinatura do termo aditivo - DG ou SAD (D + 97 dias)	Data limite para publicação do extrato do termo aditivo no DOU (D + 107 dias)	Data limite para entrega de 1 (uma) via do termo aditivo para gestor, empresa e CEOF (D + 114 dias)	Data Término do Contrato
01/03/2012	09/10/2011	Protocolo de Cooperação Técnica e Cultural com vista ao desenvolvimento de atividades voltadas ao incentivo à leitura, ao acesso a recursos informativos e à formação cultural dos empregados da empresa participe que prestam serviço ao TSE.	92011	08/03/2012	23/10/2011	30/10/2011	29/11/2011	13/12/2011	18/12/2011	02/01/2012	07/01/2012	14/01/2012	24/01/2012	31/01/2012	31/01/2012
08/03/2012	16/10/2011	Utilização das dependências recreativas e desportivas da sede social da ASBAC, pelos servidores do TSE e seus dependentes, ativos e inativos	22007	15/03/2012	30/10/2011	06/11/2011	06/12/2011	20/12/2011	25/12/2011	09/01/2012	14/01/2012	21/01/2012	31/01/2012	07/02/2012	07/02/2012
09/03/2012	17/10/2011	prestação de serviços de informática para suporte às equipes de gestão de infra-estrutura tecnológica, Edital da Licitação TSE nº 1/2009.	82009	16/03/2012	31/10/2011	07/11/2011	07/12/2011	21/12/2011	26/12/2011	10/01/2012	15/01/2012	22/01/2012	01/02/2012	08/02/2012	08/02/2012
10/03/2012	18/10/2011	Prestação de serviços de limpeza e conservação de bens móveis e imóveis.	62006	17/03/2012	01/11/2011	08/11/2011	08/12/2011	22/12/2011	27/12/2011	11/01/2012	16/01/2012	23/01/2012	02/02/2012	09/02/2012	09/02/2012
11/03/2012	19/10/2011	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios, no veículo micro-ônibus, marca Mercedes Benz.	72009	18/03/2012	02/11/2011	09/11/2011	09/12/2011	23/12/2011	28/12/2011	12/01/2012	17/01/2012	24/01/2012	03/02/2012	10/02/2012	10/02/2012
12/03/2012	20/10/2011	Prestação de serviços de informática na área de sustentação de Sistemas de Informação, de acordo com as especificações, quantidades e prazos constantes no Edital de Licitação TSE nº 4/2009, a fim de atender às demandas da Justiça Eleitoral (TSE e TREs).	122009	19/03/2012	03/11/2011	10/11/2011	10/12/2011	24/12/2011	29/12/2011	13/01/2012	18/01/2012	25/01/2012	04/02/2012	11/02/2012	11/02/2012
12/03/2012	20/10/2011	prestação de Serviços de Suporte Técnico e atualização de 4 (quatro) licenças do Sistema Oracle Business Intelligence Enterprise Edition, Option Oracle Data Integrator e Oracle Enterprise Manager Business Intelligence Management Pack.	182010	19/03/2012	03/11/2011	10/11/2011	10/12/2011	24/12/2011	29/12/2011	13/01/2012	18/01/2012	25/01/2012	04/02/2012	11/02/2012	11/02/2012
12/03/2012	20/10/2011	Concessão de empréstimos pelo Banco Cacique, sob condições favorecidas e mediante a consignação do valor das prestações devidas pelo mutuário em folha de pagamento, aos servidores ativos e inativos, requisitados e lotados provisoriamente ocupantes de função comissionada ou cargo em comissão, aos servidores sem vínculo efetivo com a Administração Pública, ocupantes de cargo em comissão, e aos pensionistas.	12008	19/03/2012	03/11/2011	10/11/2011	10/12/2011	24/12/2011	29/12/2011	13/01/2012	18/01/2012	25/01/2012	04/02/2012	11/02/2012	11/02/2012
15/03/2012	23/10/2011	Prestação de serviços, por empresa especializada, de publicação de extratos de atos administrativos decorrentes das licitações e contratações efetuadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, e quando necessário, de matérias de interesse da Justiça Eleitoral, no jornal "O Globo", conforme Edital de Licitação n.º 5/2011.	102011	22/03/2012	06/11/2011	13/11/2011	13/12/2011	27/12/2011	01/01/2012	16/01/2012	21/01/2012	28/01/2012	07/02/2012	14/02/2012	14/02/2012

Data de vencimento do contrato	Data limite para encaminhamento de Memorando da SECONT para manifestação do gestor e do titular de Secretaria (data "D")	Objeto do Contrato	Contrato nº	Data limite para manifestação do gestor (D + 7 dias)	Data limite para manifestação do titular da Secretaria (D + 14 dias)	Data limite para manifestação da empresa sobre a prorrogação da vigência do contrato (D + 21 dias)	Data limite para pesquisa de preços no mercado (D + 51 dias)	Data limite para elaboração do termo aditivo (D + 65 dias)	Data limite para emissão da Nota de Empenho (D + 70 dias)	Data limite para emissão de parecer pela ASJUR (D + 85 dias)	Data limite para assinatura do termo aditivo pela empresa (D + 90 dias)	Data limite para assinatura do termo aditivo - DG ou SAD (D + 97 dias)	Data limite para publicação do extrato do termo aditivo no DOU (D + 107 dias)	Data limite para entrega de 1 (uma) via do termo aditivo para gestor, empresa e CEOF (D + 114 dias)	Data Término do Contrato
18/03/2012	26/10/2011	Prestação de serviços de comunicação via satélite para prover a comunicação de dados entre Cartórios Eleitorais e o TSE, com ênfase nas Regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste do país, utilizando tecnologia de comunicação via satélite, incluindo: fornecimento de segmento espacial para ser utilizado como meio de transmissão, serviços de migração, instalação, mudança de endereço, operação e manutenção das Estações VSAT localizadas nos Cartórios Eleitorais, de forma a implantar a RedeSat 2.	52008	25/03/2012	09/11/2011	16/11/2011	16/12/2011	30/12/2011	04/01/2012	19/01/2012	24/01/2012	31/01/2012	10/02/2012	17/02/2012	17/02/2012
25/03/2012	02/11/2011	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS PELO BIV BANCO, SOB CONDIÇÕES FAVORECIDAS E MEDIANTE A CONSIGNAÇÃO DO VALOR DAS PRESTAÇÕES DEVIDAS PELO MUTUÁRIO EM FOLHA DE PAGAMENTO, A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS, REQUISITADOS OCUPANTES DE FUNÇÃO COMISSIONADA (CJ-1 A CJ4) QUE MANTENHAM VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL, E A PENSIONISTAS DE SERVIDORES, QUE PERCEBAM SEUS VENCIMENTOS, PROVENTOS OU PENSÕES PELO TSE.	22003	01/04/2012	16/11/2011	23/11/2011	23/12/2011	06/01/2012	11/01/2012	26/01/2012	31/01/2012	07/02/2012	17/02/2012	24/02/2012	24/02/2012
25/03/2012	02/11/2011	Permitir ao TSE e aos TRES que lhe vierem a aderir, o envio de ordens judiciais e o acesso às respostas das instituições financeiras, via Internet, por intermédio do Sistema BACEN JUD 2.0, nos termos do Regulamento anexo ao Convênio.	42009	01/04/2012	16/11/2011	23/11/2011	23/12/2011	06/01/2012	11/01/2012	26/01/2012	31/01/2012	07/02/2012	17/02/2012	24/02/2012	24/02/2012
28/03/2012	05/11/2011	Empréstimos pelo PARANÁ BANCO, sob condições favorecidas e mediante a consignação do valor das prestações devidas pelo mutuário em folha de pagamento, a servidores ativos, inativos, requisitados, ocupantes de função comissionada (CJ-1 a CJ-4) que mantenham vínculo com a administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, e a pensionistas de servidores, que percebam seus vencimentos, proventos ou pensões pelo TSE.	62003	04/04/2012	19/11/2011	26/11/2011	26/12/2011	09/01/2012	14/01/2012	29/01/2012	03/02/2012	10/02/2012	20/02/2012	27/02/2012	27/02/2012
28/03/2012	05/11/2011	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS PELA OBOÉ FINANCEIRA, SOB CONDIÇÕES FAVORECIDAS E MEDIANTE A CONSIGNAÇÃO DO VALOR DAS PRESTAÇÕES DEVIDAS PELO MUTUÁRIO EM FOLHA DE PAGAMENTO, A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS, REQUISITADOS OCUPANTES DE FUNÇÃO COMISSIONADA (CJ-1 A CJ-4) QUE MANTENHAM VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL, E A PENSIONISTAS DE SERVIDORES, QUE PERCEBAM SEUS VENCIMENTOS, PROVENTOS OU PENSÕES PELO TSE.	52003	04/04/2012	19/11/2011	26/11/2011	26/12/2011	09/01/2012	14/01/2012	29/01/2012	03/02/2012	10/02/2012	20/02/2012	27/02/2012	27/02/2012

Data de vencimento do contrato	Data limite para encaminhamento de Memorando da SECONT para manifestação do gestor e do titular de Secretaria (data "D")	Objeto do Contrato	Contrato nº	Data limite para manifestação do gestor (D + 7 dias)	Data limite para manifestação do titular da Secretaria (D + 14 dias)	Data limite para manifestação da empresa sobre a prorrogação da vigência do contrato (D + 21 dias)	Data limite para pesquisa de compatibilidade de preços no mercado (D + 51 dias)	Data limite para elaboração do termo aditivo (D + 65 dias)	Data limite para emissão da Nota de Empenho (D + 70 dias)	Data limite para emissão de parecer pela ASSUR (D + 85 dias)	Data limite para assinatura do termo aditivo pela empresa (D + 90 dias)	Data limite para assinatura do termo aditivo – DG ou SAD (D + 97 dias)	Data limite para publicação do extrato do termo aditivo no DOU (D + 107 dias)	Data limite para entrega de 1 (uma) via do termo aditivo para gestor, empresa e CEOF (D + 114 dias)	Data Término do Contrato
30/03/2012	07/11/2011	Prestação de serviço de transporte de material na modalidade aérea, de abrangência nacional, conforme especificações do Edital de Licitação TSE nº 140/2010-Pregão.	182011	06/04/2012	21/11/2011	28/11/2011	28/12/2011	11/01/2012	16/01/2012	31/01/2012	05/02/2012	12/02/2012	22/02/2012	29/02/2012	29/02/2012
31/03/2012	06/11/2011	Serviço telefônico fixo comutado (STFC) para o Tribunal Superior Eleitoral e a disponibilização de uma linha telefônica no CCJE (Centro Cultural da Justiça Eleitoral), conforme as especificações, quantidades e prazos constantes no edital de Licitação TSE nº 01/2010. (linha telefônica)	112010	07/04/2012	22/11/2011	29/11/2011	29/12/2011	12/01/2012	17/01/2012	01/02/2012	06/02/2012	13/02/2012	23/02/2012	01/03/2012	01/03/2012
31/03/2012	06/11/2011	Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado STFC, para o Tribunal Superior Eleitoral, item A do Anexo I, e a disponibilização de uma linha telefônica no Centro Cultural da Justiça Eleitoral, conforme as especificações, quantidades e prazos constantes no edital de Licitação TSE nº 01/2010. infra-estrutura (interconexão de troncos e linhas telefônicas) e tráfego telefônico local.	92010	07/04/2012	22/11/2011	29/11/2011	29/12/2011	12/01/2012	17/01/2012	01/02/2012	06/02/2012	13/02/2012	23/02/2012	01/03/2012	01/03/2012
08/04/2012	16/11/2011	A prestação de serviço telefônico fixo comutado (STFC) para o Tribunal Superior Eleitoral e a disponibilização de uma linha telefônica no Centro Cultural da Justiça Eleitoral. Longa Distância Nacional Longa Distância Internacional (LDI)	102010	15/04/2012	30/11/2011	07/12/2011	06/01/2012	20/01/2012	25/01/2012	09/02/2012	14/02/2012	21/02/2012	02/03/2012	09/03/2012	09/03/2012
09/04/2012	17/11/2011	Publicidade: a)estudo, planejamento, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de campanhas, peças e materiais publicitários aos veículos e demais meios de divulgação; b)pesquisas de pré e pós-teste (concepção e criação de campanhas, peças e materiais publicitários); c)elaboração de marcas, expressões de propaganda, logotipos e elementos de comunicação visual; d) checagem de veiculações; e)logística de distribuição de peças eletrônicas a emissoras.	232010	16/04/2012	01/12/2011	08/12/2011	07/01/2012	21/01/2012	26/01/2012	10/02/2012	15/02/2012	22/02/2012	03/03/2012	10/03/2012	10/03/2012
11/04/2012	19/11/2011	Prestação de serviços de manutenção corretiva para os veículos das marcas Volkswagen (fote 1) e Chevrolet (fote 2), pertencentes à frota do Tribunal Superior Eleitoral, com o fornecimento de peças, de acordo com as especificações, condições e prazos constantes no Edital de Licitação TSE nº 16/2011, seu Anexo I e proposta da contratada, que passam a fazer parte deste instrumento, independentemente de transcrição, no que não conflitar com as disposições do presente contrato.	262011	18/04/2012	03/12/2011	10/12/2011	09/01/2012	23/01/2012	28/01/2012	12/02/2012	17/02/2012	24/02/2012	05/03/2012	12/03/2012	12/03/2012

Data de vencimento do contrato	Data limite para encaminhamento de Memorando de SECONT para manifestação do gestor e do titular de Secretaria (data "D")	Objeto do Contrato	Contrato n°	Data limite para manifestação do gestor (D + 7 dias)	Data limite para manifestação do titular da Secretaria (D + 14 dias)	Data limite para manifestação da empresa sobre a prorrogação da vigência do contrato (D + 21 dias)	Data limite para pesquisa de compatibilidade de preços no mercado (D + 51 dias)	Data limite para elaboração do termo aditivo (D + 65 dias)	Data limite para emissão da Nota de Empenho (D + 70 dias)	Data limite para emissão de parecer pela ASJUR (D+ 85 dias)	Data limite para assinatura do termo aditivo pela empresa (D + 90 dias)	Data limite para assinatura do termo aditivo - DG ou SAD (D + 97 dias)	Data limite para publicação do extrato do termo aditivo no DOU (D + 107 dias)	Data limite para entrega de 1 (uma) via do termo aditivo para gestor, empresa e CEOF (D + 114 dias)	Data Término do Contrato
11/04/2012	19/11/2011	Prestação de serviços de manutenção corretiva para os veículos das marcas Fiat (lote 2), Toyota (lote 4) e Ford (lote 5), pertencentes à frota do Tribunal Superior Eleitoral, com o fornecimento de peças, de acordo com as especificações, condições e prazos constantes no Edital de Licitação TSE nº 16/2011, seu Anexo I e proposta da contratada, que passam a fazer parte deste instrumento, independentemente de transcrição, no que não conflitar com as disposições do presente contrato.	272011	18/04/2012	03/12/2011	10/12/2011	09/01/2012	23/01/2012	28/01/2012	12/02/2012	17/02/2012	24/02/2012	05/03/2012	12/03/2012	12/03/2012
13/04/2012	21/11/2011	Cooperação técnica e cultural entre os parceiros com vista ao desenvolvimento de atividades voltadas ao incentivo à leitura, ao acesso a recursos informativos e à formação cultural dos empregados da empresa participe que prestam serviço ao TSE.	52011	20/04/2012	05/12/2011	12/12/2011	11/01/2012	25/01/2012	30/01/2012	14/02/2012	19/02/2012	26/02/2012	07/03/2012	14/03/2012	14/03/2012
15/04/2012	23/11/2011	contratação de serviços especializados em segurança da informação para a Justiça Eleitoral, envolvendo a manutenção evolutiva e manutenção corretiva ao Subsistema de Instalação e Segurança (SIS) e suporte aos processos com os quais o SIS interage (Item 1) e os serviços de análise em segurança da informação (Item 2), de acordo com as especificações, quantidades e prazos constantes no Edital de Licitação TSE nº 13/2010	242010	22/04/2012	07/12/2011	14/12/2011	13/01/2012	27/01/2012	01/02/2012	16/02/2012	21/02/2012	28/02/2012	09/03/2012	16/03/2012	16/03/2012
15/04/2012	23/11/2011	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS PELA ALFA FINANCEIRA, SOB CONDIÇÕES FAVORECIDAS E MEDIANTE A CONSIGNAÇÃO DO VALOR DAS PRESTAÇÕES DEVIDAS PELO MUTUÁRIO EM FOLHA DE PAGAMENTO, A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E REQUISITADOS OCUPANTES DE FUNÇÃO COMISSIONADA (CJ-1 A CJ-4) QUE MANTENHAM VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL, E APENSIONISTAS DE SERVIDORES, QUE PERCEBAM SEUS VENCIMENTOS, PROVENTOS OU PENSÕES PELO TSE.	122003	22/04/2012	07/12/2011	14/12/2011	13/01/2012	27/01/2012	01/02/2012	16/02/2012	21/02/2012	28/02/2012	09/03/2012	16/03/2012	16/03/2012
18/04/2012	26/11/2011	Prestação de serviço e de suporte técnico e atualização de versões de 12 licenças do Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) Oracle e 12 licenças do Oracle Partitioning, ambas na versão Enterprise Edition, modalidade "por processador".	852011	25/04/2012	10/12/2011	17/12/2011	16/01/2012	30/01/2012	04/02/2012	19/02/2012	24/02/2012	02/03/2012	12/03/2012	19/03/2012	19/03/2012
19/04/2012	27/11/2011	Prestação de serviços de operação de equipamentos gráficos - Item 5 do Edital de Licitação TSE nº 04/2010.	202010	26/04/2012	11/12/2011	18/12/2011	17/01/2012	31/01/2012	05/02/2012	20/02/2012	25/02/2012	03/03/2012	13/03/2012	20/03/2012	20/03/2012

Data de vencimento do contrato	Data limite para encaminhamento de Memorando da SECONT para manifestação do gestor e do titular de Secretária (data "D")	Objeto do Contrato	Contrato n°	Data limite para manifestação do gestor (D + 7 dias)	Data limite para manifestação do titular da Secretária (D + 14 dias)	Data limite para manifestação da empresa sobre a prorrogação da vigência do contrato (D + 21 dias)	Data limite para pesquisa de compatibilidade de preços no mercado (D + 51 dias)	Data limite para elaboração do termo aditivo (D + 65 dias)	Data limite para emissão da Nota de Empenho (D + 70 dias)	Data limite para emissão de parecer pela AS-JUR (D + 85 dias)	Data limite para assinatura do termo aditivo pela empresa (D + 90 dias)	Data limite para assinatura do termo aditivo - DG ou SAD (D + 97 dias)	Data limite para publicação do extrato do termo aditivo no DOU (D + 107 dias)	Data limite para entrega de 1 (uma) via do termo aditivo para gestor, empresa e CEOF (D + 114 dias)	Data Término do Contrato
26/04/2012	04/12/2011	prestação de serviços de manutenção e atualização das versões das licenças do software Process & Storage Sound (PSS), instalado na Seção de Apanhamento e Composição (SEAC) e aplicado à taquigrafia, as quais foram adquiridas por meio do Contrato TSE nº 84/2002	302010	03/05/2012	18/12/2011	25/12/2011	24/01/2012	07/02/2012	12/02/2012	27/02/2012	03/03/2012	10/03/2012	20/03/2012	27/03/2012	27/03/2012
30/04/2012	08/12/2011	Desenvolvimento de projetos e atividades voltadas ao incremento da produção científica sobre o tema eleitoral e, em particular, ao estudo da questão eleitoral brasileira.	72006	07/05/2012	22/12/2011	29/12/2011	28/01/2012	11/02/2012	16/02/2012	02/03/2012	07/03/2012	14/03/2012	24/03/2012	31/03/2012	31/03/2012
08/05/2012	14/12/2011	Concessão de empréstimos mediante consignação em folha de pagamento	12009	13/05/2012	28/12/2011	04/01/2012	03/02/2012	17/02/2012	22/02/2012	08/03/2012	13/03/2012	20/03/2012	30/03/2012	06/04/2012	06/04/2012
08/05/2012	16/12/2011	Implantação do Centro de Controle de Rede - NOC (Network Operation Center) do Tribunal Superior Eleitoral para retratar toda a tecnologia operacional, compondo-se de fornecimento, montagem, instalação de equipamentos e softwares necessários para o funcionamento do NOC, bem como a adequação do ambiente de instalação, treinamento dos operadores e prestação de garantia, conforme especificações, quantidades e prazos constantes no Anexo I do edital da Licitação TSE nº 125/2008.	1782008	15/05/2012	30/12/2011	06/01/2012	05/02/2012	19/02/2012	24/02/2012	10/03/2012	15/03/2012	22/03/2012	01/04/2012	08/04/2012	08/04/2012
12/05/2012	20/12/2011	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS PELO BANCO REAL, SOB CONDIÇÕES FAVORECIDAS E MEDIANTE A CONSIGNAÇÃO DO VALOR DAS PRESTAÇÕES DEVIDAS PELO MUTUÁRIO EM FOLHA DE PAGAMENTO, A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS, REQUISITADOS, OCUPANTES DE FUNÇÃO COMISSIONADA (CJ-1 A CJ-4) QUE MANTENHAM VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL, E A PENSIONISTAS DE SERVIDORES, QUE PERCEBAM SEUS VENCIMENTOS, PROVENTOS OU PENSÕES PELO TSE. PARÁGRAFO	112003	19/05/2012	03/01/2012	10/01/2012	09/02/2012	23/02/2012	28/02/2012	14/03/2012	19/03/2012	26/03/2012	05/04/2012	12/04/2012	12/04/2012
15/05/2012	23/12/2011	Cooperação educacional, para extensão de benefícios aos servidores ativos e inativos, dependentes legais, econômicos especiais e aos pensionistas do TSE, matriculados em cursos oferecidos pelo Mackenzie.	12007	22/05/2012	06/01/2012	13/01/2012	12/02/2012	26/02/2012	02/03/2012	17/03/2012	22/03/2012	29/03/2012	08/04/2012	15/04/2012	15/04/2012

Data de vencimento do contrato	Data limite para encaminhamento de Memorando da SECONT para manifestação do gestor e do titular de Secretaria (data "D")	Objeto do Contrato	Contrato n°	Data limite para manifestação do gestor (D + 7 dias)	Data limite para manifestação do titular da Secretaria (D + 14 dias)	Data limite para manifestação da empresa sobre a prorrogação da vigência do contrato (D + 21 dias)	Data limite para pesquisa de preços no mercado (D + 51 dias)	Data limite para elaboração do termo aditivo (D + 65 dias)	Data limite para emissão da Nota de Empenho (D + 70 dias)	Data limite para emissão de parecer pela ASJUR (D + 85 dias)	Data limite para assinatura do termo aditivo pela empresa (D + 90 dias)	Data limite para assinatura do termo aditivo - DG ou SAD (D + 97 dias)	Data limite para publicação do extrato do termo aditivo no DOU (D + 107 dias)	Data limite para entrega de 1 (uma) via do termo aditivo para gestor, empresa e CEOF (D + 114 dias)	Data Término do Contrato
16/05/2012	24/12/2011	concessão de empréstimos pelo BANCO SANTANDER BANESPA S/A, sob condições favorecidas e mediante a consignação do valor das prestações devidas pelo mutuário em folha de pagamento, a servidores ativos e inativos, requisitados o lotados provisoriamente ocupantes de função comissionada (FC-01 a FC-06) ou cargo em comissão (CJ-01 a CJ-04), aos servidores sem vínculo efetivo com a Administração Pública, ocupantes de cargo em comissão, e aos pensionistas.	42007	23/05/2012	07/01/2012	14/01/2012	13/02/2012	27/02/2012	03/03/2012	18/03/2012	23/03/2012	30/03/2012	09/04/2012	16/04/2012	16/04/2012
19/05/2012	27/12/2011	Concessão de empréstimos pela FHE, sob condições favorecidas e mediante consignação do valor das prestações devidas pelo mutuário em folha de pagamento, aos servidores ativos e inativos, requisitados e lotados provisoriamente ocupantes de função comissionada ou em cargo em comissão.	32008	26/05/2012	10/01/2012	17/01/2012	16/02/2012	01/03/2012	06/03/2012	21/03/2012	26/03/2012	02/04/2012	12/04/2012	19/04/2012	19/04/2012
24/05/2012	01/01/2012	Utilização das dependências recreativas e desportivas da sede social da APCEF/DF pelos servidores do TSE, ativos e inativos, servidores requisitados e lotados provisoriamente ocupantes de função comissionada ou cargo em comissão, servidores sem vínculo efetivo com a Administração Pública ocupantes de cargo em comissão, pelos pensionistas, bem como pelos seus dependentes.	12006	31/05/2012	15/01/2012	22/01/2012	21/02/2012	06/03/2012	11/03/2012	26/03/2012	31/03/2012	07/04/2012	17/04/2012	24/04/2012	24/04/2012
25/05/2012	02/01/2012	Consignação em folha de pagamento do valor referente à mensalidade dos servidores associados à ANAJUS.	32009	01/06/2012	16/01/2012	23/01/2012	22/02/2012	07/03/2012	12/03/2012	27/03/2012	01/04/2012	08/04/2012	18/04/2012	25/04/2012	25/04/2012
27/05/2012	04/01/2012	Solução corporativa de conectividade sem fio do tipo Serviço Móvel Pessoal (SMP), área de registro na cidade de Brasília - DF e nas localidades das unidades participantes, para efetuar chamadas de voz destinadas a telefones móveis e fixos, nas modalidades local, longa distância e internacional, para acesso à internet, correio eletrônico, mensagens de texto, por meio de aparelho móveis fornecidos em regime de comodato	382011	03/06/2012	18/01/2012	25/01/2012	24/02/2012	09/03/2012	14/03/2012	29/03/2012	03/04/2012	10/04/2012	20/04/2012	27/04/2012	27/04/2012
28/05/2012	05/01/2012	concessão de empréstimos pelo Banco BVA, sob condições favorecidas e mediante a consignação do valor das prestações devidas pelo mutuário em folha de pagamento, aos servidores ativos e inativos, requisitados e lotados provisoriamente ocupantes de função comissionada ou cargo em comissão, aos servidores sem vínculo efetivo com a Adm Pública, ocupantes de cargo em comissão, e aos pensionistas.	42008	04/06/2012	19/01/2012	26/01/2012	25/02/2012	10/03/2012	15/03/2012	30/03/2012	04/04/2012	11/04/2012	21/04/2012	28/04/2012	28/04/2012
30/05/2012	07/01/2012	Prestação de serviços de atualização de licenças de software e suporte, e serviços de suporte avançados.	222008	06/06/2012	21/01/2012	28/01/2012	27/02/2012	12/03/2012	17/03/2012	01/04/2012	06/04/2012	13/04/2012	23/04/2012	30/04/2012	30/04/2012

Data de vencimento do contrato	Data limite para encaminhamento de Memorando da SECONT para manifestação do gestor e do titular de Secretaria (data "D")	Objeto do Contrato	Contrato n°	Data limite para manifestação do gestor (D + 7 dias)	Data limite para manifestação do titular da Secretaria (D + 14 dias)	Data limite para manifestação da empresa sobre a prorrogação da vigência do contrato (D + 21 dias)	Data limite para pesquisa de compatibilidade de preços no mercado (D + 51 dias)	Data limite para elaboração do termo aditivo (D + 65 dias)	Data limite para emissão da Nota de Empenho (D + 70 dias)	Data limite para emissão de parecer pela AS-JUR (D + 85 dias)	Data limite para assinatura do termo aditivo pela empresa (D + 90 dias)	Data limite para assinatura do termo aditivo - DG ou SAD (D + 97 dias)	Data limite para publicação do extrato do termo aditivo no DOU (D + 107 dias)	Data limite para entrega de 1 (uma) via do termo aditivo para gestor, empresa e CEOF (D + 114 dias)	Data Término do Contrato
30/05/2012	07/01/2012	Concessão de empréstimos pelo BANCO CRUZEIRO DO SUL, sob condições favorecidas e mediante a consignação do valor das prestações devidas pelo mutuário em folha de pagamento, a servidores ativos e inativos, requisitados o lotados provisoriamente e ocupantes de função comissionada (FC-01 a FC-06) ou cargo em comissão (CJ-01 a CJ-04), aos servidores sem vínculo efetivo com a Administração Pública, ocupantes de cargo em comissão, e aos pensionistas.	62007	06/06/2012	21/01/2012	28/01/2012	27/02/2012	12/03/2012	17/03/2012	01/04/2012	06/04/2012	13/04/2012	23/04/2012	30/04/2012	30/04/2012
01/08/2012	09/01/2012	Prestação de serviços especializados de produção de programa televisivo semanal, de cunho jornalístico e informativo, denominado Brasil Eleitor.	352011	08/06/2012	23/01/2012	30/01/2012	29/02/2012	14/03/2012	19/03/2012	03/04/2012	08/04/2012	15/04/2012	25/04/2012	02/05/2012	02/05/2012
08/08/2012	16/01/2012	Prestação de serviços de comunicação de dados efetuando a interligação do Anexo I do TSE com o Edifício Anexo III, através de 1 (uma) Linha Privativa de Comunicação de Dados (LPCD), incluindo o serviço de instalação, conforme especificações e prazos constantes do Anexo I do Edital da Licitação TSE 9/2009.	202009	15/06/2012	30/01/2012	06/02/2012	07/03/2012	21/03/2012	26/03/2012	10/04/2012	15/04/2012	22/04/2012	02/05/2012	09/05/2012	09/05/2012
12/08/2012	20/01/2012	Concessão de empréstimos pelo BANCO SAFRA, sob condições favorecidas e mediante a consignação do valor das prestações devidas pelo mutuário em folha de pagamento, aos servidores ativos e inativos, requisitados e lotados provisoriamente ocupantes de função comissionada (FC-01 a FC-06) ou cargo em comissão (CJ-1 a CJ-4), aos servidores sem vínculo efetivo com a Administração Pública, ocupantes de cargo em comissão, e aos pensionistas.	22008	19/06/2012	03/02/2012	10/02/2012	11/03/2012	25/03/2012	30/03/2012	14/04/2012	19/04/2012	26/04/2012	06/05/2012	13/05/2012	13/05/2012
22/06/2012	30/01/2012	Prestação de serviços de interligação unidirecional, via fibra óptica, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ao Supremo Tribunal Federal (STF), compreendendo a disponibilização de equipamentos e a instalação, configuração, ativação e garantia de funcionamento de uma solução completa de transmissão e recepção de áudio e vídeo do TSE à TV Justiça, pelo período de 12 meses, de acordo com as especificações, condições e prazos contantes do edital da licitação TSE nº 51/2010.	522010	29/06/2012	13/02/2012	20/02/2012	21/03/2012	04/04/2012	09/04/2012	24/04/2012	29/04/2012	06/05/2012	16/05/2012	23/05/2012	23/05/2012

Data de vencimento do contrato	Data limite para encaminhamento de Memorando de SECONT para manifestação do gestor e do titular de Secretaria (data "D")	Objeto do Contrato	Contrato nº	Data limite para manifestação do gestor (D + 7 dias)	Data limite para manifestação do titular da Secretaria (D + 14 dias)	Data limite para manifestação da empresa sobre a prorrogação da vigência do contrato (D + 21 dias)	Data limite para pesquisa de compatibilidade de preços no mercado (D + 51 dias)	Data limite para elaboração do termo aditivo (D + 65 dias)	Data limite para emissão da Nota de Empenho (D + 70 dias)	Data limite para emissão de parecer pela AS/LUR (D+ 85 dias)	Data limite para assinatura do termo aditivo pela empresa (D + 90 dias)	Data limite para assinatura do termo aditivo – DG ou SAD (D + 97 dias)	Data limite para publicação do extrato do termo aditivo no DOU (D + 107 dias)	Data limite para entrega de 1 (uma) via do termo aditivo para gestor, empresa e CEOF (D + 114 dias)	Data Término do Contrato
24/06/2012	01/02/2012	Contratação de serviços especializados de produção, gravação, edição e distribuição de produtos de rádio e televisão de cunho jornalístico, informativo, educativo e institucional, de orientação social, a serem realizados de forma contínua e permanente com alocação de equipamentos por período determinado; de serviços de apoio para realização de atividades de comunicação durante o período eleitoral; e de serviços de comunicação sobre demanda, conforme especificações constantes do edital TSE nº 27/2010.	532010	01/07/2012	15/02/2012	22/02/2012	23/03/2012	06/04/2012	11/04/2012	26/04/2012	01/05/2012	08/05/2012	18/05/2012	25/05/2012	25/05/2012
27/06/2012	04/02/2012	Utilização das dependências recreativas e desportivas da sede social do Clube Campesre Gravatá pelos servidores do TSE.	142008	04/07/2012	18/02/2012	25/02/2012	26/03/2012	09/04/2012	14/04/2012	29/04/2012	04/05/2012	11/05/2012	21/05/2012	28/05/2012	28/05/2012
28/06/2012	05/02/2012	Concessão de empréstimos pelo Banco e pela Arrendadora (BB Leasing S/A), sob condições favorecidas e mediante a consignação do valor das prestações devidas pelo mutuário em folha de pagamento, aos servidores ativos e inativos, aos servidores requisitados e lotados provisoriamente ocupantes de função comissionada (FC 01 ao FC-06) ou cargo em comissão (CJ-1 a CJ-4), aos servidores sem vínculo efetivo com a Administração Pública, ocupantes de cargo em comissão, e aos pensionistas.	12011	05/07/2012	19/02/2012	26/02/2012	27/03/2012	10/04/2012	15/04/2012	30/04/2012	05/05/2012	12/05/2012	22/05/2012	29/05/2012	29/05/2012
05/07/2012	12/02/2012	Processamento da folha de pagamento dos servidores ativos e inativos e beneficiários de pensão civil do TSE, mediante a transferência de arquivos, por meio do REAL INTERNET EMPRESA, efetuando-lhes o respectivo crédito, em contrapartida ao correspondente débito na conta corrente do TSE.	12010	12/07/2012	26/02/2012	04/03/2012	03/04/2012	17/04/2012	22/04/2012	07/05/2012	12/05/2012	19/05/2012	29/05/2012	05/06/2012	05/06/2012
17/07/2012	24/02/2012	Prestação, pelo TSE ao TRT da 19ª Região, de informações relativas ao cumprimento das obrigações eleitorais pelas autoridades e pelos servidores, ativos e inativos, tendo em vista o disposto no art. 7º, §1º, II, do Código Eleitoral.	32007	24/07/2012	09/03/2012	16/03/2012	15/04/2012	29/04/2012	04/05/2012	19/05/2012	24/05/2012	31/05/2012	10/06/2012	17/06/2012	17/06/2012
29/07/2012	07/03/2012	prestação de serviços especializados na implantação de solução de engenharia visando a construção de ambientes seguros para o Data Center do TSE - Edital da Licitação TSE nº 154/2010.	1262010	05/08/2012	21/03/2012	28/03/2012	27/04/2012	11/05/2012	16/05/2012	31/05/2012	05/06/2012	12/06/2012	22/06/2012	29/06/2012	29/06/2012

Data de vencimento do contrato	Data limite para encaminhamento de Memorando de SECONT para manifestação do gestor e do titular de Secretaria (data "D")	Objeto do Contrato	Contrato nº	Data limite para manifestação do gestor (D + 7 dias)	Data limite para manifestação do titular da Secretaria (D + 14 dias)	Data limite para manifestação da empresa sobre a prorrogação da vigência do contrato (D + 21 dias)	Data limite para pesquisa de compatibilidade de preços no mercado (D + 51 dias)	Data limite para elaboração do termo aditivo (D + 65 dias)	Data limite para emissão da Nota de Empenho (D + 70 dias)	Data limite para emissão de parecer pela ASJUR (D+ 85 dias)	Data limite para assinatura do termo aditivo pela empresa (D + 90 dias)	Data limite para assinatura do termo aditivo – DG ou SAD (D + 97 dias)	Data limite para publicação do extrato do termo aditivo no DOU (D + 107 dias)	Data limite para entrega de 1 (uma) via do termo aditivo para gestor, empresa e CEOF (D + 114 dias)	Data Término do Contrato
01/08/2012	10/03/2012	Propiciar a concessão de empréstimos pelo Banco BMC, sob condições favorecidas e mediante consignação do valor das prestações devidas pelo mutuário em folha de pagamento, aos servidores ativos e inativos, requisitados e lotados provisoriamente ocupantes de função comissionada (FC-01 a FC-06) ou cargo em comissão (CJ-1 a CJ-4), aos servidores sem vínculo efetivo com a Administração Pública, ocupantes de cargo em comissão, e aos pensionistas.	82007	08/08/2012	24/03/2012	31/03/2012	30/04/2012	14/05/2012	19/05/2012	03/06/2012	08/06/2012	15/06/2012	25/06/2012	02/07/2012	02/07/2012
02/08/2012	11/03/2012	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores do TSE.	712010	09/08/2012	25/03/2012	01/04/2012	01/05/2012	15/05/2012	20/05/2012	04/06/2012	09/06/2012	16/06/2012	26/06/2012	03/07/2012	03/07/2012
03/08/2012	12/03/2012	Cessão de direito de transmissão do programa institucional audiovisual denominado "Brasil Eleitor", produzido pela TV Cultura, de acordo com Contrato TSE nº 21/2004, celebrado entre o Tribunal Superior Eleitoral e a Fundação Padre Anchieta - Centro Paulista de Rádio e TV Educativas.	62007	10/08/2012	26/03/2012	02/04/2012	02/05/2012	16/05/2012	21/05/2012	05/06/2012	10/06/2012	17/06/2012	27/06/2012	04/07/2012	04/07/2012
03/08/2012	12/03/2012	Prestação de serviços de suporte para servidores de aplicação Java Jboss e de suporte on-site, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado na forma da lei, de acordo com as especificações constantes do Edital de Licitação TSE nº 42/2011.	562011	10/08/2012	26/03/2012	02/04/2012	02/05/2012	16/05/2012	21/05/2012	05/06/2012	10/06/2012	17/06/2012	27/06/2012	04/07/2012	04/07/2012
06/08/2012	15/03/2012	Processamento da folha de pagamento dos servidores ativos e inativos e beneficiários de pensão civil do TSE.	22009	13/08/2012	29/03/2012	05/04/2012	05/05/2012	19/05/2012	24/05/2012	08/06/2012	13/06/2012	20/06/2012	30/06/2012	07/07/2012	07/07/2012
09/08/2012	18/03/2012	prestação do serviço, não exclusivo, de consulta, visualização, impressão, atualização e gerenciamento da coleção de normas técnicas ABNTColeção, via internet.	672010	16/08/2012	01/04/2012	08/04/2012	08/05/2012	22/05/2012	27/05/2012	11/06/2012	16/06/2012	23/06/2012	03/07/2012	10/07/2012	10/07/2012
15/08/2012	24/03/2012	Fornecimento de atualização de licenças de software e prestação de serviços de suporte aos programas relacionados no Anexo I, durante o período de 12 meses.	422006	22/08/2012	07/04/2012	14/04/2012	14/05/2012	28/05/2012	02/06/2012	17/06/2012	22/06/2012	29/06/2012	09/07/2012	16/07/2012	16/07/2012
15/08/2012	24/03/2012	Prestação de serviços de agente de integração de estágio para operacionalizar bolsas de estágio para estudantes em instituição de educação superior, de acordo com as especificações constantes no Edital de Licitação TSE nº 33/2011.	432011	22/08/2012	07/04/2012	14/04/2012	14/05/2012	28/05/2012	02/06/2012	17/06/2012	22/06/2012	29/06/2012	09/07/2012	16/07/2012	16/07/2012
22/08/2012	31/03/2012	Prestação de serviços de manutenção corretiva de Unas Eletrônicas, de acordo com as especificações e prazos constantes no Edital de Licitação TSE nº 105/2009. Contratação Direta, art. 24, XI.	762010	29/08/2012	14/04/2012	21/04/2012	21/05/2012	04/06/2012	09/06/2012	24/06/2012	29/06/2012	06/07/2012	16/07/2012	23/07/2012	23/07/2012

Data de vencimento do contrato	Data limite para encaminhamento de Memorando da SECONT para manifestação do gestor e do titular de Secretaria (data "D")	Objeto do Contrato	Contrato nº	Data limite para manifestação do gestor (D + 7 dias)	Data limite para manifestação do titular da Secretaria (D + 14 dias)	Data limite para manifestação da empresa sobre a prorrogação da vigência do contrato (D + 21 dias)	Data limite para pesquisa de compatibilidade de preços no mercado (D + 51 dias)	Data limite para elaboração do termo aditivo (D + 65 dias)	Data limite para emissão da Nota de Empenho (D + 70 dias)	Data limite para emissão de parecer pela ASJUR (D + 85 dias)	Data limite para assinatura do termo aditivo pela empresa (D + 90 dias)	Data limite para assinatura do termo aditivo - DG ou SAD (D + 97 dias)	Data limite para publicação do extrato do termo aditivo no DOU (D + 107 dias)	Data limite para entrega de 1 (uma) via do termo aditivo para gestor, empresa e CEOF (D + 114 dias)	Data Término do Contrato
23/08/2012	01/04/2012	Contratação de serviços especializados de atendimento em UTI Móvel com cobertura por áreas descritas nos prédios do TSE, pelo período de 12 (doze) meses, admitida a prorrogação na forma da lei, de acordo com as especificações, prazos e condições constantes do Edital de Licitação TSE nº 48/2011 e seu Anexo I, modalidade pregão, e proposta da contratada.	652011	30/08/2012	15/04/2012	22/04/2012	22/05/2012	05/06/2012	10/06/2012	25/06/2012	30/06/2012	07/07/2012	17/07/2012	24/07/2012	24/07/2012
25/08/2012	03/04/2012	Cooperação Técnica entre os participantes, com vista ao desenvolvimento de projetos e atividades de interesse comum, voltados para o desenvolvimento e compartilhamento de tecnologias e informações, treinamento de recursos humanos, bem como planejamento e desenvolvimento institucional.	212011	01/09/2012	17/04/2012	24/04/2012	24/05/2012	07/06/2012	12/06/2012	27/06/2012	02/07/2012	09/07/2012	19/07/2012	26/07/2012	26/07/2012
01/09/2012	10/04/2012	prestação de serviços de copelagem e supervisão mediante postos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses, admitida a prorrogação nos termos da lei, de acordo com as especificações, condições, quantidades e prazos constantes no Edital de Licitação TSE nº 31/2011	622011	08/09/2012	24/04/2012	01/05/2012	31/05/2012	14/06/2012	19/06/2012	04/07/2012	09/07/2012	16/07/2012	26/07/2012	02/08/2012	02/08/2012
01/09/2012	10/04/2012	Prestação de serviços de estocagem, carregamento e entrega de material, mediante postos de trabalho, conforme Edital TSE n.º 44/2011.	712011	08/09/2012	24/04/2012	01/05/2012	31/05/2012	14/06/2012	19/06/2012	04/07/2012	09/07/2012	16/07/2012	26/07/2012	02/08/2012	02/08/2012
03/09/2012	12/04/2012	Cessão de direito de transmissão do programa institucional audiovisual denominado "brasil eleitor", produzido pela TV Cultura, de acordo com o Contrato TSE n.º 21/2004, celebrado entre o Tribunal Superior Eleitoral e a Fundação padre Anchieta - Centro Paulista de Rádio e TV Educativas.	22007	10/09/2012	26/04/2012	03/05/2012	02/06/2012	16/06/2012	21/06/2012	06/07/2012	11/07/2012	18/07/2012	28/07/2012	04/08/2012	04/08/2012
06/09/2012	15/04/2012	Processamento da folha de pagamento dos servidores ativos e inativos e beneficiários de pensão civil do TSE, efetuando-lhes o respectivo crédito, em contrapartida ao correspondente débito na conta corrente do TSE.	72010	13/09/2012	29/04/2012	06/05/2012	05/06/2012	19/06/2012	24/06/2012	09/07/2012	14/07/2012	21/07/2012	31/07/2012	07/08/2012	07/08/2012
08/09/2012	17/04/2012	O atendimento temporário de dois dependentes legais ou econômicos, com idade de 5 a 14 meses, de servidoras do TSE no Berçário do STF.	212011	15/09/2012	01/05/2012	08/05/2012	07/06/2012	21/06/2012	26/06/2012	11/07/2012	16/07/2012	23/07/2012	02/08/2012	09/08/2012	09/08/2012
10/09/2012	19/04/2012	Prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de controle de acesso e ponto eletrônico por biometria e CFTV do TSE.	282007	17/09/2012	03/05/2012	10/05/2012	09/06/2012	23/06/2012	28/06/2012	13/07/2012	18/07/2012	25/07/2012	04/08/2012	11/08/2012	11/08/2012
13/09/2012	22/04/2012	Prestação de serviços de transporte de material, na modalidade rodoviária, de abrangência nacional, pelo período de 12 meses.	752011	20/09/2012	06/05/2012	13/05/2012	12/06/2012	26/06/2012	01/07/2012	16/07/2012	21/07/2012	28/07/2012	07/08/2012	14/08/2012	14/08/2012

Data de vencimento do contrato	Data limite para encaminhamento de Memorando da SECONT para manifestação do gestor e do titular de Secretaria (data "D")	Objeto do Contrato	Contrato nº	Data limite para manifestação do gestor (D + 7 dias)	Data limite para manifestação do titular da Secretaria (D + 14 dias)	Data limite para manifestação da empresa sobre a prorrogação do contrato (D + 21 dias)	Data limite para pesquisa de compatibilidade de preços no mercado (D + 51 dias)	Data limite para elaboração do termo aditivo (D + 65 dias)	Data limite para emissão da Nota de Empenho (D + 70 dias)	Data limite para emissão de parecer pela ASJUR (D+ 85 dias)	Data limite para assinatura do termo aditivo pela empresa (D + 90 dias)	Data limite para assinatura do termo aditivo - DG ou SAD (D + 97 dias)	Data limite para publicação do extrato do termo aditivo no DOU (D + 107 dias)	Data limite para entrega de 1 (uma) via do termo aditivo para gestor, empresa e CEOF (D + 114 dias)	Data Término do Contrato
16/09/2012	25/04/2012	Cooperação técnica e cultural entre os participantes com vistas ao desenvolvimento de atividades voltadas ao incentivo à leitura, ao acesso a recursos informativos e à formação cultural dos empregados da empresa participe que prestam serviço ao TSE.	172011	23/09/2012	09/05/2012	16/05/2012	15/06/2012	29/06/2012	04/07/2012	19/07/2012	24/07/2012	31/07/2012	10/08/2012	17/08/2012	17/08/2012
25/09/2012	04/05/2012	Prestação de serviços de condução de veículos oficiais de apoio administrativo e de supervisão, pelo período de 12 meses.	822011	02/10/2012	18/05/2012	25/05/2012	24/06/2012	08/07/2012	13/07/2012	28/07/2012	02/08/2012	09/08/2012	19/08/2012	26/08/2012	26/08/2012
28/09/2012	05/05/2012	prestação de serviços de condução de veículos executivos de autoridades do Tribunal Superior Eleitoral, mediante postos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos da lei, de acordo com as especificações, condições, quantidades e prazos constantes no Edital de Licitação TSE nº 50/2011	802011	03/10/2012	19/05/2012	26/05/2012	25/06/2012	09/07/2012	14/07/2012	29/07/2012	03/08/2012	10/08/2012	20/08/2012	27/08/2012	27/08/2012
30/09/2012	09/05/2012	prestação de serviços de suporte técnico, atualização e consultoria técnica especializada para a ferramenta de automação de testes SilkPerformer	782010	07/10/2012	23/05/2012	30/05/2012	29/06/2012	13/07/2012	18/07/2012	02/08/2012	07/08/2012	14/08/2012	24/08/2012	31/08/2012	31/08/2012
02/10/2012	11/05/2012	processar a folha de pagamento dos servidores ativos e inativos do TSE, efetuando-lhes o respectivo crédito, em contrapartida ao correspondente débito na conta corrente do TSE.	52008	09/10/2012	25/05/2012	01/06/2012	01/07/2012	15/07/2012	20/07/2012	04/08/2012	09/08/2012	16/08/2012	26/08/2012	02/09/2012	02/09/2012
03/10/2012	12/05/2012	Prestação de serviços de auxílio de saúde bucal mediante postos de trabalho, pelo prazo de 12 meses.	762011	10/10/2012	26/05/2012	02/06/2012	02/07/2012	16/07/2012	21/07/2012	05/08/2012	10/08/2012	17/08/2012	27/08/2012	03/09/2012	03/09/2012
03/10/2012	12/05/2012	Prestação de serviços de suporte técnico de 20 licenças do software CA Wily Introscope r8, conforme Edital de Licitação TSE nº 68/2011.	782011	10/10/2012	26/05/2012	02/06/2012	02/07/2012	16/07/2012	21/07/2012	05/08/2012	10/08/2012	17/08/2012	27/08/2012	03/09/2012	03/09/2012
06/10/2012	15/05/2012	Prestação de serviço de operação de elevadores, mediante postos de trabalho, pelo período de 12 (doze) meses, admitida a prorrogação nos termos da lei, de acordo com as especificações, condições, quantidades e prazos constantes no Edital de Licitação TSE nº 65/2011.	812011	13/10/2012	29/05/2012	05/06/2012	05/07/2012	19/07/2012	24/07/2012	08/08/2012	13/08/2012	20/08/2012	30/08/2012	06/09/2012	06/09/2012
08/10/2012	17/05/2012	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em no-breaks e outros equipamentos.	532009	15/10/2012	31/05/2012	07/06/2012	07/07/2012	21/07/2012	26/07/2012	10/08/2012	15/08/2012	22/08/2012	01/09/2012	08/09/2012	08/09/2012
08/10/2012	17/05/2012	Prestação de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva de uma máquina encadernadora de revistas e brochuras de lombada quadrada, modelo BB 3001, marca CP Bourg, incluindo fornecimento de peças, componentes e suprimentos (exceto cole).	862008	15/10/2012	31/05/2012	07/06/2012	07/07/2012	21/07/2012	26/07/2012	10/08/2012	15/08/2012	22/08/2012	01/09/2012	08/09/2012	08/09/2012
09/10/2012	18/05/2012	Prestação de serviços de comunicação de dados com redundância de provedores de acesso à Internet Mundial.	752008	16/10/2012	01/06/2012	08/06/2012	08/07/2012	22/07/2012	27/07/2012	11/08/2012	16/08/2012	23/08/2012	02/09/2012	09/09/2012	09/09/2012

Data de vencimento do contrato	Data limite para encaminhamento de Memorando da SECONT para manifestação do gestor e do titular de Secretaria (data "D")	Objeto do Contrato	Contrato nº	Data limite para manifestação do gestor (D + 7 dias)	Data limite para manifestação do titular da Secretaria (D + 14 dias)	Data limite para manifestação da empresa sobre a prorrogação da vigência do contrato (D + 21 dias)	Data limite para pesquisa de compatibilidade de preços no mercado (D + 51 dias)	Data limite para elaboração do termo aditivo (D + 65 dias)	Data limite para emissão da Nota de Empenho (D + 70 dias)	Data limite para emissão de parecer pela ASJUR (D + 85 dias)	Data limite para assinatura do termo aditivo pela empresa (D + 90 dias)	Data limite para assinatura do termo aditivo - DG ou SAD (D + 97 dias)	Data limite para publicação do extrato do termo aditivo no DOU (D + 107 dias)	Data limite para entrega de 1 (uma) via do termo aditivo para gestor, empresa e CEOF (D + 114 dias)	Data Término do Contrato
10/10/2012	19/05/2012	Prestação de serviços de comunicação de dados com redundância de provedores de acesso à Internet Mundial.	742008	17/10/2012	02/06/2012	09/06/2012	09/07/2012	23/07/2012	28/07/2012	12/08/2012	17/08/2012	24/08/2012	03/09/2012	10/09/2012	10/09/2012
10/10/2012	19/05/2012	Prestação de serviços, por empresa especializada, de publicação no jornal "Folha de São Paulo" de atos administrativos decorrentes das licitações e contratações efetivadas pelo TSE e, excepcionalmente, pelos TREs.	572011	17/10/2012	02/06/2012	09/06/2012	09/07/2012	23/07/2012	28/07/2012	12/08/2012	17/08/2012	24/08/2012	03/09/2012	10/09/2012	10/09/2012
14/10/2012	23/05/2012	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para equipamento multifuncional (impressora/copiadora/scanner), marca Canon, modelo imagePress C7000VR de propriedade do TSE, incluindo o fornecimento de peças, componentes e revelador (exceto papel e toner), pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado nos termos da lei, de acordo com as especificações constantes no edital de Licitação TSE nº 86/2010 e seu Anexo I.	882010	21/10/2012	06/06/2012	13/06/2012	13/07/2012	27/07/2012	01/08/2012	16/08/2012	21/08/2012	28/08/2012	07/09/2012	14/09/2012	14/09/2012
14/10/2012	23/05/2012	troca de experiências e o apoio recíproco na implementação de ações destinadas a aprimorar o processo de gestão na área de segurança institucional.	162010	21/10/2012	06/06/2012	13/06/2012	13/07/2012	27/07/2012	01/08/2012	16/08/2012	21/08/2012	28/08/2012	07/09/2012	14/09/2012	14/09/2012
17/10/2012	26/05/2012	concessão de empréstimos sob condições favorecidas e mediante a consignação do valor das prestações devidas pelo mutuário em folha de pagamento, aos servidores ativos e inativos, requisitados e lotados provisoriamente ocupantes de função comissionada (FC-01 A FC-08) ou cargo em comissão (CJ-1 A CJ-4), aos servidores sem vínculo efetivo com a Administração Pública, ocupante de cargo em comissão, e aos pensionistas.	132007	24/10/2012	09/06/2012	16/06/2012	16/07/2012	30/07/2012	04/08/2012	19/08/2012	24/08/2012	31/08/2012	10/09/2012	17/09/2012	17/09/2012
17/10/2012	26/05/2012	Prestação, pelo TSE ao Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, de informações relativas ao cumprimento das obrigações eleitorais pelas autoridades e pelos servidores, ativos e inativos, tendo em vista o disposto no art. 7º, § 1º, II, do Código Eleitoral.	52007	24/10/2012	09/06/2012	16/06/2012	16/07/2012	30/07/2012	04/08/2012	19/08/2012	24/08/2012	31/08/2012	10/09/2012	17/09/2012	17/09/2012
20/10/2012	29/05/2012	Concessão de empréstimos pela CAIXA, sob condições favorecidas e por meio da consignação do valor das prestações devidas pelo mutuário em folha de pagamento, aos servidores ativos e inativos, aos servidores requisitados e lotados provisoriamente detentores de função comissionada (FC-1 a FC-6) ou cargo em Comissão (CJ-1 a CJ-4), aos servidores sem vínculo efetivo com a Administração Pública, ocupantes de cargo em comissão e aos pensionistas de servidores, que percebam seus vencimentos, proventos	42005	27/10/2012	12/06/2012	19/06/2012	19/07/2012	02/08/2012	07/08/2012	22/08/2012	27/08/2012	03/09/2012	13/09/2012	20/09/2012	20/09/2012

Data de vencimento do contrato	Data limite para encaminhamento de Memorando da SECONT para manifestação do gestor e do titular de Secretaria (data "D")	Objeto do Contrato	Contrato nº	Data limite para manifestação do gestor (D + 7 dias)	Data limite para manifestação do titular da Secretaria (D + 14 dias)	Data limite para manifestação da empresa sobre a prorrogação da vigência do contrato (D + 21 dias)	Data limite para pesquisa de compatibilidade de preços no mercado (D + 51 dias)	Data limite para elaboração do termo aditivo (D + 65 dias)	Data limite para emissão da Nota de Empenho (D + 70 dias)	Data limite para emissão de parecer pela ASJUR (D + 85 dias)	Data limite para assinatura do termo aditivo pela empresa (D + 90 dias)	Data limite para assinatura do termo aditivo – DG ou SAD (D + 97 dias)	Data limite para publicação do extrato do termo aditivo no DOU (D + 107 dias)	Data limite para entrega de 1 (uma) via do termo aditivo para gestor, empresa e CEOF (D + 114 dias)	Data Término do Contrato
25/10/2012	03/06/2012	Prestação, pelo TSE ao TRT 12ª Região, de informações relativas ao cumprimento das obrigações eleitorais pelas autoridades e pelos servidores, ativos e inativos, tendo em vista o disposto no art. 7º, §1º do Código Eleitoral.	62007	01/11/2012	17/06/2012	24/06/2012	24/07/2012	07/08/2012	12/08/2012	27/08/2012	01/09/2012	08/09/2012	18/09/2012	25/09/2012	25/09/2012
27/10/2012	05/06/2012	o fornecimento de energia elétrica necessária ao funcionamento das instalações da nova sede do Tribunal Superior Eleitoral, localizada no SAFS Quadra 7 Lotes 1 e 2, CEP 70610-650, Brasília/DF, conforme especificações constantes do Projeto Básico.	582011	03/11/2012	19/06/2012	26/06/2012	26/07/2012	09/08/2012	14/08/2012	29/08/2012	03/09/2012	10/09/2012	20/09/2012	27/09/2012	27/09/2012
30/10/2012	08/06/2012	Prestação de serviços de telecomunicações para prover a comunicação de dados entre o Tribunal Superior Eleitoral - TSE em Brasília (Edifícios Sede, Anexo II e Anexo III) e os Tribunais Regionais Eleitorais - TREs, incluindo: fornecimento de enlaces de comunicação, fornecimento dos insumos necessários para o funcionamento correto destes enlaces, e serviço de implantação, operação, manutenção e gerência destes enlaces.	542009	06/11/2012	22/06/2012	29/06/2012	29/07/2012	12/08/2012	17/08/2012	01/09/2012	06/09/2012	13/09/2012	23/09/2012	30/09/2012	30/09/2012
06/11/2012	15/06/2012	inclusão de menores jurisdicionados pela 1ª Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, em conflito com a lei ou sob a aplicação de medida de proteção, conforme previsto nos artigos 101 e 117 da Lei nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, no Programa de Aprendizagem oferecido pelo TSE em conjunto com a Inspeção São João Bosco - Centro Salesiano do Menor - CESAM.	222010	13/11/2012	29/06/2012	06/07/2012	05/08/2012	19/08/2012	24/08/2012	08/09/2012	13/09/2012	20/09/2012	30/09/2012	07/10/2012	07/10/2012
08/11/2012	17/06/2012	Permissão de uso da área de 2 m², localizada no Edifício Sede, térreo, próximo à entrada principal, do Tribunal, para instalação, pelo Banco, de um terminal bancário para operações financeiras.	92007	15/11/2012	01/07/2012	08/07/2012	07/08/2012	21/08/2012	26/08/2012	10/09/2012	15/09/2012	22/09/2012	02/10/2012	09/10/2012	09/10/2012
27/11/2012	06/07/2012	prestação de serviços especializados de vigilância armada e vigilância desarmada nas dependências do Edifício-Sede e Anexos I, II e III do TSE e nas residências de quatro Ministros da Corte, conforme especificações, quantidades e prazos constantes do Anexo I do Edital de Licitação TSE nº 101/2008.	992008	04/12/2012	20/07/2012	27/07/2012	26/08/2012	09/09/2012	14/09/2012	29/09/2012	04/10/2012	11/10/2012	21/10/2012	28/10/2012	28/10/2012
30/11/2012	09/07/2012	Elaboração e implementação do padrão nacional de integração de sistemas de processo eletrônico, por meio da tecnologia WebService.	212010	07/12/2012	23/07/2012	30/07/2012	29/08/2012	12/09/2012	17/09/2012	02/10/2012	07/10/2012	14/10/2012	24/10/2012	31/10/2012	31/10/2012
03/12/2012	12/07/2012	Prestação, pelo TSE ao Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, de informações reais sobre o cumprimento das obrigações eleitorais pelas autoridades e pelos servidores, ativos e inativos, tendo em vista o disposto no art. 7º, § 1º, II, do Código Eleitoral.	72007	10/12/2012	26/07/2012	02/08/2012	01/09/2012	15/09/2012	20/09/2012	05/10/2012	10/10/2012	17/10/2012	27/10/2012	03/11/2012	03/11/2012

Data de vencimento do contrato	Data limite para encaminhamento de Memorando de SECONT para manifestação do gestor e do titular de Secretaria (data "D")	Objeto do Contrato	Contrato nº	Data limite para manifestação do gestor (D + 7 dias)	Data limite para manifestação do titular da Secretaria (D + 14 dias)	Data limite para manifestação da empresa sobre a prorrogação da vigência do contrato (D + 21 dias)	Data limite para pesquisa de compatibilidade de preços no mercado (D + 51 dias)	Data limite para elaboração do termo aditivo (D + 65 dias)	Data limite para emissão da Nota de Empenho (D + 70 dias)	Data limite para emissão de parecer pela ASJUR (D + 85 dias)	Data limite para assinatura do termo aditivo pela empresa (D + 90 dias)	Data limite para assinatura do termo aditivo – DG ou SAD (D + 97 dias)	Data limite para publicação do extrato do termo aditivo no DOU (D + 107 dias)	Data limite para entrega de 1 (uma) via do termo aditivo para gestor, empresa e CEOF (D + 114 dias)	Data Término do Contrato
05/12/2012	14/07/2012	Prestação de serviços especializados na área de comunicação social, compreendendo serviços de redação jornalística, de reportagem fotográfica e de produção de clipping, conforme especificações, quantidades e prazos constantes no Anexo I do Edital de Licitação TSE nº 100/2008.	1132008	12/12/2012	28/07/2012	04/08/2012	03/09/2012	17/09/2012	22/09/2012	07/10/2012	12/10/2012	19/10/2012	29/10/2012	05/11/2012	05/11/2012
16/12/2012	25/07/2012	Serviços de secretariado.	942009	23/12/2012	08/08/2012	15/08/2012	14/09/2012	28/09/2012	03/10/2012	18/10/2012	23/10/2012	30/10/2012	09/11/2012	16/11/2012	16/11/2012
19/12/2012	28/07/2012	Concessão de linhas de crédito imobiliário aos servidores do TSE, ativos e inativos, e aos pensionistas, por meio de consignação em folha de pagamento dos encargos mensais do financiamento, o qual será concedido de acordo com as regras do Sistema Financeiro de Habitação fixadas pelo Banco Central do Brasil e consoante condições estabelecidas no Anexo deste instrumento.	152007	26/12/2012	11/08/2012	18/08/2012	17/09/2012	01/10/2012	06/10/2012	21/10/2012	26/10/2012	02/11/2012	12/11/2012	19/11/2012	19/11/2012
28/12/2012	06/08/2012	Prestação de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças, componentes e suprimentos em máquinas impressoras/copiadoras da marca CANON, pelo período de 12 (doze) meses.	582007	04/01/2013	20/08/2012	27/08/2012	26/09/2012	10/10/2012	15/10/2012	30/10/2012	04/11/2012	11/11/2012	21/11/2012	28/11/2012	28/11/2012
03/01/2013	12/08/2012	Prestação de serviços de gerenciamento e controle de aquisição de combustíveis (Gasolina Comum, Óleo Diesel Comum e Álcool) em rede de postos credenciados através de sistema (software) integrado para a captura eletrônica de dados a fim de abastecer a frota de veículos do Tribunal Superior Eleitoral, conforme especificações e exigências estabelecidas no Edital de Licitação nº 5/2010, da Superintendência Regional de Polícia Federal no Estado do Mato Grosso.	12011	10/01/2013	26/08/2012	02/09/2012	02/10/2012	16/10/2012	21/10/2012	05/11/2012	10/11/2012	17/11/2012	27/11/2012	04/12/2012	04/12/2012
04/01/2013	13/08/2012	Aquisição de biblioteca baseada em disco, composta de virtual tape library (vtl), módulo de expansão virtual tape library, tape library (item/ote 2), de acordo com as especificações e prazos constantes do Edital de Licitação TSE nº 123/2008.	1292009	11/01/2013	27/08/2012	03/09/2012	03/10/2012	17/10/2012	22/10/2012	06/11/2012	11/11/2012	18/11/2012	28/11/2012	05/12/2012	05/12/2012
05/01/2013	14/08/2012	Serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças, componentes e suprimentos (exceto toner e papel), sejam eles eletrônicos ou mecânicos, com suporte técnico telefônico e assistência técnica on site, para máquinas impressoras/copiadoras CANON, modelo IR 2270, de propriedade do TSE. Licitação n.º 118/2008.	1172008	12/01/2013	28/08/2012	04/09/2012	04/10/2012	18/10/2012	23/10/2012	07/11/2012	12/11/2012	19/11/2012	29/11/2012	06/12/2012	06/12/2012

Data de vencimento do contrato	Data limite para encaminhamento de Memorando da SECONT para manifestação do gestor e do titular de Secretaria (data "D")	Objeto do Contrato	Contrato n°	Data limite para manifestação do gestor (D + 7 dias)	Data limite para manifestação do titular da Secretaria (D + 14 dias)	Data limite para manifestação da empresa sobre a prorrogação da vigência do contrato (D + 21 dias)	Data limite para pesquisa de compatibilidade de preços no mercado (D + 51 dias)	Data limite para elaboração do termo aditivo (D + 65 dias)	Data limite para emissão da Nota de Empenho (D + 70 dias)	Data limite para emissão de parecer pela ASJUR (D+ 85 dias)	Data limite para assinatura do termo aditivo pela empresa (D + 90 dias)	Data limite para assinatura do termo aditivo – DG ou SAD (D + 97 dias)	Data limite para publicação do extrato do termo aditivo no DOU (D + 107 dias)	Data limite para entrega de 1 (uma) via do termo aditivo para gestor, empresa e CEOF (D + 114 dias)	Data Término do Contrato
11/01/2013	20/08/2012	A permissão de uso das áreas de 22 m² e 23 m² localizadas, respectivamente, no subsolo do Edifício Sede e no Bloco B do Edifício Anexo III do TSE, a serem utilizadas para a instalação de lanchonete que possibilitará o fornecimento de refeições rápidas aos servidores e colaboradores do TSE.	12005	18/01/2013	03/09/2012	10/09/2012	10/10/2012	24/10/2012	29/10/2012	13/11/2012	18/11/2012	25/11/2012	05/12/2012	12/12/2012	12/12/2012
21/01/2013	30/08/2012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SENDO 40 POSTOS DE TRABALHO PARA MENSAGERIA (ITEM 1), 53 POSTOS DE AUXILIAR DE MICROINFORMÁTICA E 1 PARA CADISTA (ITEM 2).	12009	28/01/2013	13/09/2012	20/09/2012	20/10/2012	03/11/2012	08/11/2012	23/11/2012	28/11/2012	05/12/2012	15/12/2012	22/12/2012	22/12/2012