

RESOLUÇÃO Nº 577/2026**PUBLICAÇÃO EM : 09/03/2026**

Aprova o Plano de Obras e Padronização das Construções no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima.

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o disposto no art. 103-B, §4º da Constituição Federal; CONSIDERANDO o disposto no art. 30, inciso XVI, do Código Eleitoral; CONSIDERANDO o que dispõem a Resolução nº 652, de 29 de setembro de 2025, do Conselho Nacional de Justiça, e a Resolução nº 23.369, de 13 de dezembro de 2011, do Tribunal Superior Eleitoral.

RESOLVE:

Art. 1.º Fica aprovado o Plano de Obras e a Padronização das Construções no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima para os exercícios de 2026 a 2027.

Art. 2.º O Plano de Obras e a Padronização das Construções no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima para os exercícios de 2026 a 2027 contém:

I - Anexo I - Quadro Geral de Priorização;

II - Anexo II - Avaliação do Imóvel Atual;

III - Anexo III - Avaliação do Projeto de Obra;

IV - Anexo IV - Cronograma Físico - Financeiro das Obras;

Art. 3.º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 4.º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões Virtuais do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, 04 de março de 2026.

Des. MOZARILDO MONTEIRO CAVALCANTI, Presidente

Des. JÉSUS RODRIGUES DO NASCIMENTO, Corregedor Regional Eleitoral/Vice-Presidente

Juiz ALLAN KARDEC LOPES MENDONÇA FILHO, Jurista

Juiz RENATO PEREIRA ALBUQUERQUE, Juiz de Direito

Juiz FERNANDO PINHEIRO DOS SANTOS, Jurista

Juíza JOANA SARMENTO DE MATOS, Juíza de Direito

Juiz DIEGO CARMO DE SOUSA, Juiz Federal

Dr. CYRO CARNÉ RIBEIRO, Procurador Regional Eleitoral

ANEXO I - Lista de Priorização de Obras do TRE (art. 2º da Resolução TSE nº 23.369/2011)

ANO 2026-2027

Priorização	Nome da Ação	Pontuação	Pontuação	Pontuação Total	Início	Final
		Anexo II	Anexo III			
1	Revitalização do Prédio da 1ª Zona Eleitoral.	-	4,5	4,5	2026	2026
2	Construção do prédio da 9ª Zona Eleitoral, município de Bonfim/RR.	-	3,7	3,7	2026	-
3	Revitalização do Prédio Sede do TRE-RR.	1,5	-	1,5	2026	2026

ANEXO II - Avaliação do Imóvel Atual

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL ATUAL						

Identificação do Imóvel	Revitalização do prédio da 1ª Zona Eleitoral					Pontuação
Critérios	Escala de Valoração					
Estado de Conservação	Bom	Regular		Ruim		0
	0	1		3		
Risco aos usuários	Não	Sim		Condenado Defesa Civil		0
	0	1		3		
Previsão de Desocupação Planejada	Ano atual = n	n + 1	n + 2	n+3	n + 4	-
	2	1,5	1	0,5	0	
Solicitação de devolução ao cedente	Sim			Não		-
	1			0		
Funcionalidade e Acessibilidade	Adequado			Inadequado		0
	0			0,5		
Disponibilidade do espaço atual em relação aos referenciais de área indicada pelo Conselho Nacional de Justiça	Adequado			Inadequado		-
	0			0,5		
Total						0,0

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL ATUAL						
Identificação do Imóvel	Revitalização do prédio sede do TRE-RR					Pontuação
Critérios	Escala de Valoração					
Estado de Conservação	Bom	Regular		Ruim		1
	0	1		3		
Risco aos usuários	Não	Sim		Condenado Defesa Civil		0
	0	1		3		
Previsão de Desocupação Planejada	Ano atual = n	n + 1	n + 2	n+3	n + 4	-
	2	1,5	1	0,5	0	
Solicitação de devolução ao cedente	Sim		Não			-
	1		0			
Funcionalidade e Acessibilidade	Adequado		Inadequado			0,5
	0		0,5			
Disponibilidade do espaço atual em relação aos referenciais de área indicada pelo Conselho Nacional de Justiça	Adequado		Inadequado			-
	0		0,5			
Total						1,5

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL ATUAL																	
Identificação do Imóvel										Construção do prédio da 9ª Zona Eleitoral					Pontuação		
Critérios										Escala de Valoração							
Estado de Conservação										Bom		Regular		Ruim		-	
										0		1		3			
Risco aos usuários										Não		Sim		Condenado Defesa Civil		-	
										0		1		3			
Previsão de Desocupação Planejada										Ano atual = n	n + 1	n + 2	n+3	n + 4		-	
										2	1,5	1	0,5	0			
Solicitação de devolução ao cedente										Sim			Não			-	
										1			0				
Funcionalidade e Acessibilidade										Adequado			Inadequado			-	
										0			0,5				
Disponibilidade do espaço atual em relação aos referenciais de área indicada pelo Conselho Nacional de Justiça										Adequado			Inadequado			-	
										0			0,5				
Total										0,0							

ANEXO III - Avaliação do Projeto de Obra

AVALIAÇÃO DO PROJETO DE OBRA									
Identificação do novo projeto					Revitalização do prédio da 1ª Zona Eleitoral				
Critérios					Escala de Valoração				
Número de eleitores até					25.000	50.000	75.000	125.000	0,5
					0	0,25	0,5	0,75	
Municípios atendidos					1	2	3	4	0,0
					0	0,2	0,4	0,6	
Alinhamento do projeto à política estratégica adotada pelo Tribunal de substituição de imóveis locados ou cedido por próprios					Sim			Não	-
					1			0	
Cartórios ou Atendimento ao eleitor					Sim			Não	2,5
					2,5			0	
Depósito de Urnas					Sim			Não	1,0
					1			0	
Alinhamento à política estratégica do Tribunal de					Sim			Não	-

concentração ou dispersão de sua estrutura física	0,5	0	
Movimentação processual	Adequado	Inadequado	-
	0,5	0	
Sustentabilidade	Sim	Não	-
	0,5	0	
Total			4,0

AVALIAÇÃO DO PROJETO DE OBRA

Identificação do novo projeto	Revitalização do prédio sede do TRE-RR										Pontuação
Critérios	Escala de Valoração										
Número de eleitores até	25.000		50.000	75.000	125.000		200.000	400.000	> 400.000		-
	0		0,25	0,5	0,75		1	1,5	2		
Municípios atendidos	1	2	3	4	5	6	7	-	9	10	-
	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2		1,7	2	
Alinhamento do projeto à política estratégica adotada pelo Tribunal de substituição de imóveis locados ou cedido por próprios	Sim					Não					-
	1					0					
Cartórios ou Atendimento ao eleitor	Sim					Não					-
	2,5					0					
Depósito de Urnas	Sim					Não					-
	1					0					
Alinhamento à política estratégica do Tribunal de concentração ou dispersão de sua estrutura física	Sim					Não					-
	0,5					0					
Movimentação processual	Adequado					Inadequado					-
	0,5					0					
Sustentabilidade	Sim					Não					-
	0,5					0					
Total											-

AVALIAÇÃO DO PROJETO DE OBRA

Identificação do novo projeto	Construção do prédio da 9ª Zona Eleitoral										Pontuação
Critérios	Escala de Valoração										
Número de eleitores até	25.000	50.000	75.000	125.000	200.000	400.000	> 400.000				0
	0	0,25	0,5	0,75	1	1,5	2				
Municípios atendidos	1	2	3	4	5	6	7	-	9	10	0,2
	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2		1,7	2	

Alinhamento do projeto à política estratégica adotada pelo Tribunal de substituição de imóveis locados ou cedido por próprios	Sim	Não	1
	1	0	
Cartórios ou Atendimento ao eleitor	Sim	Não	2,5
	2,5	0	
Depósito de Urnas	Sim	Não	0
	1	0	
Alinhamento à política estratégica do Tribunal de concentração ou dispersão de sua estrutura física	Sim	Não	-
	0,5	0	
Movimentação processual	Adequado	Inadequado	-
	0,5	0	
Sustentabilidade	Sim	Não	-
	0,5	0	
Total			3,7

ANEXO IV - Cronograma Físico-Financeiro das Obras

Identificação do novo projeto	Revitalização do prédio da 1ª Zona Eleitoral			
Nome das Etapas	Acompanhamento	Ano - 2026	Ano - 2027	Total
Administração dos serviços	Físico	0%	-	100%
	Financeiro	R\$ 35.042,28	-	R\$ 35.043,28
Serviços Preliminares e Mobi. e Desmob.	Físico	0%	-	100%
	Financeiro	R\$ 5.424,27	-	R\$ 5.425,27
Impermeabilização	Físico	0%	-	100%
	Financeiro	R\$ 16.544,62	-	R\$ 16.545,62
Substituição de revestimentos	Físico	0%	-	100%
	Financeiro	R\$ 12.299,44	-	R\$ 12.300,44
Adequação de Esquadrias	Físico	0%	-	100%
	Financeiro	R\$ 8.787,36	-	R\$ 8.788,36
Pintura	Físico	0%	-	100%
	Financeiro	R\$ 10.049,23	-	R\$ 10.050,23
Adequações em Instalações Prediais	Físico	0%	-	100%
	Financeiro	R\$ 8.568,16	-	R\$ 8.569,16
Aumento de capacidade de sistema fotovoltaico	Físico	0%	-	100%

	Financeiro	R\$ 157.499,00	-	R\$ 157.500,00
Instalação de banco de baterias para Data Center	Físico	0%	-	100%
	Financeiro	R\$ 92.799,00	-	R\$ 92.800,00
Limpeza permanente e final	Físico	0%	-	100%
	Financeiro	R\$ 2.977,64	-	R\$ 2.977,64
Total da Obra		R\$ 350.000,00		100%

Identificação do novo projeto		Revitalização do prédio sede do TRE-RR		
Nome das Etapas	Acompanhamento	Ano - 2026	Ano - 2027	Total
Administração dos serviços	Físico	100%	-	100%
	Financeiro	R\$ 72.520,25	-	R\$ 72.520,25
Serviços Preliminares e Mobi. e Desmob. - Anexo na Garagem	Físico	100%	-	100%
	Financeiro	R\$ 8.928,57	-	R\$ 8.928,57
Movimento de terra - Anexo na Garagem	Físico	100%	-	100%
	Financeiro	R\$ 2.528,35	-	R\$ 2.528,35
Infraestrutura - Anexo na Garagem	Físico	100%	-	100%
	Financeiro	R\$ 7.535,36	-	R\$ 7.535,36
Superestrutura - Anexo na Garagem	Físico	100%	-	100%
	Financeiro	R\$ 23.571,43	-	R\$ 23.571,43
Vedação - Anexo na Garagem	Físico	100%	-	100%
	Financeiro	R\$ 8.571,43	-	R\$ 8.571,43
Piso e Revestimentos - Anexo na Garagem	Físico	100%	-	100%
	Financeiro	R\$ 23.214,28	-	R\$ 23.214,28
Esquadrias - Anexo na Garagem	Físico	100%	-	100%
	Financeiro	R\$ 6.071,54	-	R\$ 6.071,54
Pintura - Anexo na Garagem	Físico	100%	-	100%
	Financeiro	R\$ 8.821,62	-	R\$ 8.821,62
Instalações Prediais - Anexo na Garagem	Físico	100%	-	100%

	Financeiro	R\$ 19.678,98	-	R\$ 19.678,98
Substituição de revestimentos e vidros danificados da fachada	Físico	100%	-	100%
	Financeiro	R\$ 215.061,32	-	R\$ 215.061,32
Integração dos prédios TCU e Edifício Sede, Rampa, pavimentação, passarelas, pisos e cobertura.	Físico	100%	-	100%
	Financeiro	R\$ 250.000,00	-	R\$ 250.000,00
Rampa e demais itens de acessibilidade	Físico	100%	-	100%
	Financeiro	R\$ 148.911,28	-	R\$ 167.985,20
Guarita	Físico	100%	-	100%
	Financeiro	R\$ 42.056,94	-	R\$ 42.056,94
Limpeza permanente e final	Físico	100%	-	100%
	Financeiro	R\$ 4.528,65	-	R\$ 4.528,65
Total da Obra		R\$ 842.000,00		100%

Identificação do novo projeto	Construção do prédio da 9ª Zona Eleitoral			
Nome das Etapas	Acompanhamento	Ano - 2025	Ano - 2027	Total
Administração Local	Físico	0%	-	100%
	Financeiro	R\$ 52.699,00	-	
Serviços Preliminares e Mobilização e Desmobilização.	Físico	0%	-	100%
	Financeiro	R\$ 27.899,00	-	
Movimento de terra	Físico	0%	-	100%
	Financeiro	R\$ 24.799,00	-	
Fundação	Físico	0%	-	100%
	Financeiro	R\$ 92.999,00	-	
Superestrutura	Físico	0%	-	100%
	Financeiro	R\$ 102.299,00	-	
Vedação	Físico	0%	-	100%
	Financeiro	R\$ 96.099,00	-	
Piso e Revestimentos	Físico	0%	-	100%

	Financeiro	R\$ 40.299,00	-	
Esquadrias	Físico	0%	-	100%
	Financeiro	R\$ 48.359,00	-	
Pintura	Físico	0%	-	100%
	Financeiro	R\$ 54.559,00	-	
Instalações Prediais	Físico	0%	-	100%
	Financeiro	R\$ 55.799,00	-	
Limpeza permanente e final	Físico	0%	-	100%
	Financeiro	R\$ 27.900,00	-	
Total da Obra		R\$ 623.720,00		100%

Documento assinado eletronicamente por MOZARILDO MONTEIRO CAVALCANTI, Presidente, em 06/03/2026, às 12:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tre-rr.jus.br/autenticidade> informando o código verificador 1025953 e o código CRC 7B0861C0.

RESOLUÇÃO Nº 576/2026

PUBLICAÇÃO EM : 09/03/2026

Altera as Resolução TRE/RR nº [430/2020](#), [431/2020](#) e [432/2020](#), que dispões sobre o Estatuto de Auditoria Interna, o Código de Ética da Unidade de Auditoria Interna e a Organização Administrativa, Estrutura e Competência da Unidade de Auditoria, respectivamente.

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA, no uso de suas atribuições legais e regimentais;

CONSIDERANDO o que consta do Procedimento Administrativo SEI nº [0001017-84.2020.6.23.8000](#);

CONSIDERANDO a [Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 633](#), de 27 de agosto de 2025, que alterou as Resoluções CNJ nº [308/2020](#) e [309/2020](#);

RESOLVE:

Art. 1º. A [Resolução TRE-RR nº 430/2020](#) passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Preâmbulo:

Alterar o número da Resolução do Regulamento da Secretária do Tribunal para:

CONSIDERANDO o disposto no art. 22 da [Resolução TRE-RR nº 556/2025](#),"

"Art. 3º.

I - Auditoria Interna - atividade independente e objetiva que presta serviços de avaliação (*assurance*) e de consultoria, que tem como objetivo adicionar valor e melhorar as operações de uma organização. A auditoria deve auxiliar a organização no alcance dos objetivos estratégicos, adotando uma abordagem sistemática e disciplinada para a avaliação e melhoria da eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, de controle, e de governança corporativa.